



【現況】 期線（下り線）：対面通行、 期線（上り線）：工事中




～2009.5下旬




【STEP 1】 期線（下り線）：追越車線規制、 期線（上り線）：走行車線規制

作業内容：情報板の移設、トンネル内照明の増設、路面標示の消去・新設など




2009.5下旬～6月上旬




【STEP 2】 期線（下り線）：走行車線規制、 期線（上り線）：追越車線規制

作業内容：擦り付け部の舗装工事、簡易中央分離帯撤去、トンネル内照明の増設 など




2009.6月上旬～6下旬(0.5ヶ月)




【STEP 3】 期線（下り線）：走行車線規制、 期線（上り線）：追越車線規制


作業内容：擦り付け部の路面標示の消去・新設 など



2009.6下旬～7中旬(0.5ヶ月)



【STEP 4】 4車線開通



2009.7中旬～

