
●社会的影響の大きい工事規制予定
（2026年4月～2026年8月）

2026年11月4日時点の当社の計画に基づく予定であり、計画が変更となる場合があります。

NEXCO 中日本

【お願い】
リニューアル工事・集中工事などは、昼夜連続対面通行規制や昼夜連続車線規制などにより実施します。渋滞の発生が見込まれますので、ご予定の変更・迂回にご協力お願いします。



※終了
北陸道リニューアル工事〈A・B〉
①富山IC～立山IC
5月7日～8月5日

②金沢西IC～金沢森本IC
④金津IC～片山津IC
⑥木之本IC～敦賀IC
5月7日～8月6日

⑤敦賀IC～武生IC
⑧長浜IC～敦賀JCT
⑩米原IC～木之本IC㊦
5月7日～8月7日

⑪米原IC～木之本IC㊤
5月7日～6月12日

工事中
北陸道リニューアル工事〈A・B〉
③小松IC～美川IC
'25年5月～12月25日
※交通混雑期も実施

⑦木之本IC～敦賀JCT
8月17日～11月17日

⑨長浜IC～木之本IC
8月17日～11月30日

工事中
名神リニューアル工事〈B・E〉
彦根IC～八日市IC
'25年4月～通年

※終了
名神集中工事〈B・C〉
吹田IC～一宮JCT
一宮JCT～岐阜各務原IC
8月22日～9月12日
※西日本版に記載の規制と同規制

工事中
東名阪道リニューアル工事〈B・C〉
名古屋西IC～蟹江IC㊦
'25年１月～通年
※交通混雑期も実施

※終了
伊勢湾岸道・新名神集中工事〈B・C〉
草津JCT～菰野IC
亀山西JCT～亀山JCT
湾岸弥富IC～刈谷スマートIC
5月11日～6月30日
※西日本版に記載の規制と同規制

※終了
長野道リニューアル工事〈B〉
松本IC～安曇野IC㊦
6月1日～6月20日
6月29日～7月18日
松本IC～安曇野IC㊤
8月24日～9月12日

※終了
長野道・中央道リニューアル工事〈A・B〉
岡谷IC～塩尻IC㊤
7月27日～8月4日

岡谷JCT～岡谷IC
諏訪IC～岡谷JCT
5月11日～8月4日

工事中
名神リニューアル工事〈B・E〉
岐阜羽島IC～大垣IC
'21年8月～通年

一宮JCT～岐阜羽島IC
'24年5月～通年

※終了
中央道リニューアル工事〈B〉
土岐JCT～多治見IC
飯田山本IC～恵那IC
5月7日～8月4日

※終了
名二環・東名阪道集中工事〈B・D〉
清洲JCT～名古屋西JCT
名古屋西IC～亀山IC
４月1日～4月24日

工事中
東名リニューアル工事〈B・E〉
音羽蒲郡IC～三ケ日JCT
'24年5月～通年

工事中
東名リニューアル工事〈B・E〉
吉田IC～焼津IC
'23年５月～通年

工事中
中央道リニューアル工事〈B・E〉
大月JCT～一宮御坂IC
７月1日～通年

※終了
中央道リニューアル工事〈B〉
㊦上野原IC～大月IC
8月17日～10月30日

工事中
中央道リニューアル工事〈B・E〉
八王子IC～八王子JCT
'25年4月～通年

工事中
中央道リニューアル工事〈B・E〉
国立府中IC～八王子IC
'21年5月～通年

※終了
中央道集中工事〈B〉
高井戸IC～八王子IC
5月11日～5月29日

工事中
東名昼夜連続車線規制〈B・E〉
（渋滞対策工事）
横浜町田IC～海老名JCT
'24年11月～通年

※終了
小田原厚木道路
リニューアル工事〈A・B〉
小田原東IC～二宮IC
4月6日～8月5日

※終了
東名リニューアル工事〈B〉
富士川SIC～清水JCT㊤
1月6日～4月17日

凡例（表示内容）
工事名〈主な規制形態〉
予定区間
予定時期

主な規制形態（記号区分）
A.対面通行規制
B.昼夜連続車線規制
（終日車線規制）
C.夜間通行止め
D.昼夜連続通行止め
（終日通行止め）
E.現況車線数確保

凡例（表示カラー）
リニューアル工事
集中工事など

リニューアル工事：高速道路リニューアルプロジェクトの一環として実施する「床版取替」など、長期間（半月程度以上）にわたり休日を含み対面通行規制・車線規制・通行止めなどのもと実施する工事
集中工事など：点検や舗装補修・ガードレールの取り換えなど、複数の工事や作業を数週間にわたり昼夜連続規制などのもと集中的に実施する工事


※１　今回公表した計画以外に災害発生時や緊急補修時に長期間の工事規制を実施する場合があります。
※２　今回公表した計画のうち、「※交通混雑期も工事規制を実施します。」の記載があるものを除き、交通混雑期（GW、お盆、年末年始）は工事規制を実施しません。

●社会的影響の大きい工事規制予定
（2026年9月～2027年3月）

2026年11月4日時点の当社の計画に基づく予定であり、計画が変更となる場合があります。

NEXCO 中日本

【お願い】
リニューアル工事・集中工事などは、昼夜連続対面通行規制や昼夜連続車線規制などにより実施します。渋滞の発生が見込まれますので、ご予定の変更・迂回にご協力お願いします。



工事中
北陸道リニューアル工事〈A･B〉
①富山IC～立山IC
⑥長浜IC～木之本IC
8月17日～11月30日

②金沢西IC～金沢森本IC
8月18日～12月1日

③小松IC～美川IC
’25年5月～12月25日
※交通混雑期も実施

④木之本IC～敦賀IC
8月17日～11月29日

⑤木之本IC～敦賀JCT
8月17日～11月17日

※終了
長野道リニューアル工事〈B〉
松本IC～安曇野IC㊦
8月24日～9月12日
10月13日～10月31日

工事中
長野道・中央道リニューアル工事〈A･B〉
岡谷JCT～岡谷IC
8月18日～12月4日
諏訪IC～岡谷JCT
8月17日～11月30日

工事中
中央道リニューアル工事〈B･E〉
大月JCT～一宮御坂IC
7月1日～通年

工事中
中央道リニューアル工事〈B･E〉
八王子IC～八王子JCT
’25年4月～通年

※終了
中央道リニューアル工事〈B〉
㊦上野原IC～大月IC
8月17日～10月30日

工事中
中央道リニューアル工事〈B･E〉
国立府中IC～八王子IC
’21年5月～通年

工事中
東名集中工事（首都圏）〈B〉
東京IC～大井松田IC
10月19日～11月7日

工事中
東名昼夜連続車線規制〈B･E〉
（渋滞対策工事）
横浜町田IC～海老名JCT
’24年11月～通年

工事中
名神リニューアル工事〈B･E〉
彦根IC～八日市IC
’25年4月～通年

※終了
名神集中工事〈B･C〉
吹田IC～一宮JCT
一宮JCT～岐阜各務原IC
8月22日～9月12日
※西日本版に記載の規制と同規制

工事中
東名阪道リニューアル工事〈B･C〉
名古屋西IC～蟹江IC㊦
’25年１月～通年
※交通混雑期も実施

工事中
名神リニューアル工事〈B･E〉
岐阜羽島IC～大垣IC
’21年8月～通年

一宮JCT～岐阜羽島IC
’24年5月～通年

※終了
中央道リニューアル工事〈B〉
土岐JCT～多治見IC
8月31日～9月11日

工事中
東名リニューアル工事〈B〉
富士川SIC～清水JCT
9月1日～12月23日
’27年1月6日～4月16日

※8月27日発表済み
東名集中工事〈B･D〉
東名三好IC～春日井IC
名古屋IC～上社JCT
11月9日～11月29日

工事中
東名リニューアル工事〈B〉
大井松田IC～足柄SIC
9月24日～12月18日

東名リニューアル工事〈B〉
静岡IC～焼津IC
’27年2月下旬～3月中旬

伊勢湾岸道・新名神集中工事〈B･C〉
東海JCT～湾岸弥富IC
弥富木曽岬IC～四日市JCT
菰野IC～甲賀土山IC
亀山西JCT～亀山JCT
’27年2月中旬～3月下旬

工事中
東名リニューアル工事〈B･E〉
音羽蒲郡IC～三ヶ日JCT
’24年5月～通年

工事中
東名リニューアル工事〈B･E〉
吉田IC～焼津IC
’23年５月～通年

凡例（表示内容）
工事名〈主な規制形態〉
予定区間
予定時期

主な規制形態（記号区分）
A.対面通行規制
B.昼夜連続車線規制
（終日車線規制）
C.夜間通行止め
D.昼夜連続通行止め
（終日通行止め）
E.現況車線数確保

凡例（表示カラー）
リニューアル工事
集中工事など

リニューアル工事：高速道路リニューアルプロジェクトの一環として実施する「床版取替」など、長期間（半月程度以上）にわたり休日を含み対面通行規制・車線規制・通行止めなどのもと実施する工事
集中工事など：点検や舗装補修・ガードレールの取り換えなど、複数の工事や作業を数週間にわたり昼夜連続規制などのもと集中的に実施する工事

※１　今回公表した計画以外に災害発生時や緊急補修時に長期間の工事規制を実施する場合があります。
※２　今回公表した計画のうち、「※交通混雑期も工事規制を実施します。」の記載があるものを除き、交通混雑期（GW、お盆、年末年始）は工事規制を実施しません。