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2022 年 12 月 23 日 

中日本高速道路株式会社 東京支社 

 

≪お知らせ≫ 

 

E1 東名リニューアル工事（大井松田 IC～清水 JCT）は 

12 月 23 日（金）5 時 40 分に終了しました 

工事へのご理解とご協力をいただきまして誠にありがとうございました 

 

12 月 23 日（金）5 時 40 分をもちまして、E1 東名高速道路（東名）大井松田インターチェンジ（IC）～清

水ジャンクション（JCT）間で実施しておりました東名リニューアル工事は終了しました。 

工事期間中は渋滞が発生し、お客さまには大変ご迷惑をおかけしましたことをお詫び申し上げます。また、

工事期間中は迂回
う か い

などにご協力いただくとともに、工事へのご理解とご協力をいただき、誠にありがとう 

ございました。 

リニューアル工事期間中にお客さまからいただいたご意見などにつきましては、今後の交通規制計画の 

参考に活用したいと考えております。 

なお、2023 年 1 月 10 日（火）から大井松田 IC～御殿場 IC 間（下り）で昼夜連続・右ルート閉鎖による

リニューアル工事を実施します。長期間の交通規制となりますが、ご迷惑を最小限とするよう取り組んで 

まいりますので、引き続きご理解とご協力をお願いします。 

以下、東名リニューアル工事で実施した工事概要、工事による渋滞発生状況・通過所要時間などをご報告

します。 

 

■工事概要 

●工事区間：①E1東名 大井松田 IC～御殿場 IC間（下り線）昼夜連続ルート閉鎖など 

         2022 年 9月 12 日（月）～12月 23 日（金） 

②E1 東名 沼津 IC～清水 JCT 間（上下線）昼夜連続対面通行規制など 

         2022 年 9月 1 日（木）～12月 22 日（木） 

       ③E1 東名 富士 IC～清水 JCT（下り線）夜間通行止め 

         2022 年 9月 20 日（火）・21日（水）、12月 12 日（月）・13日（火） 

④E1 東名 愛鷹パーキングエリア（PA）・愛鷹スマート IC（SIC）（上り線）夜間閉鎖 

  2022 年 9月 1日（木）・2日（金） 
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●工事内容：以下の橋梁の老朽化したコンクリート床版の取替工事など 

●工事の実施状況： 

これからも、お客さまに道路構造物を安全にご利用いただき、高速道路ネットワーク機能を長期にわたり

健全に保つために、橋梁のコンクリート床版を新しい床版に取替える工事を実施しました。床版取替をおこ

なった橋梁は、酒匂川橋
さかわがわ  

、所領
しょりょう

橋、諸渕
もろぶち

橋、柳沢
やなぎさわ

第一
だいいち

橋（下り線）、蛭沢
ひるさわ

橋（上り線）の計 5橋です。 

 

 【主な橋梁の床版取替工事】 

酒匂川橋（下り線左ルート） 柳沢第一橋（下り線） 

施
工
前  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施
工
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施
工
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コンクリート床版の劣化状況 コンクリート床版の劣化状況 
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■渋滞状況について：期間中、以下の各区間で下図のとおり渋滞が発生しました。 

 

【E1 東名 大井松田 IC～御殿場 IC間（下り）】 

・最大渋滞発生日 ：2022 年 10 月 8 日（土）最大渋滞長：24.1km 

・渋滞発生場所  ：伊勢原 JCT～御殿場 IC 間の下り線（右ルート） 

・規制状況    ：昼夜連続・左ルート閉鎖 

・工事による最大所要通過時間（厚木 IC～沼津 IC 間） 

   E1 東名    137 分（通常時：61 分） 

 

 

日最大渋滞長について（E1 東名 大井松田 IC～御殿場 IC 間（下り）） 
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【E1東名 沼津 IC～清水 JCT 間（上り）】 

・最大渋滞発生日 ：2022 年 9月 24 日（土）最大渋滞長：20.6 ㎞ 

           ※台風 15 号による E1A 新東名高速道路（新東名）の通行止めに伴う渋滞。 

・渋滞発生場所  ：清水 JCT～富士 IC 間 

・規制状況    ：昼夜連続・追越車線規制 

・工事による最大所要通過時間（御殿場 IC～清水 IC 間） 

   E1 東名    156 分（通常時：46 分） 

 

【E1 東名 沼津 IC～清水 JCT 間（下り）】 

・最大渋滞発生日 ：2022 年 9月 24 日（土）最大渋滞長：21.8 ㎞ 

※台風 15 号による E1A 新東名の通行止めに伴う渋滞。 

・渋滞発生場所  ：沼津 IC～清水 JCT 間 

・規制状況    ：昼夜連続・追越車線規制 

・工事による最大所要通過時間（御殿場 IC～清水 IC 間） 

   E1 東名    204 分（通常時：46 分） 

 

 

 

日最大渋滞長について（E1 東名 沼津 IC～清水 JCT 間（上下線）） 
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■工事期間中に実施した主な取組み 

①渋滞予測のご提供 

工事規制、交通集中などにより工事期間中に予測されている日別・時間帯別渋滞情報を工事専用 WEB

サイトに掲載しました。なお、工事期間中の工事専用 WEB サイトのページビュー数は、延べ約 110 万

でした。 

 

②お客さまの経路選択情報のご提供 

高速道路走行時の経路選択の参考となるよう、リアルタイム所要時間提供サイトおよび専用 WEB  

サイトで E1 東名や迂回
う か い

路となる E1A 新東名、E85 小田原厚木道路（小田厚）などの所要時間につい

て、情報提供しました。 

また、高速道路走行時の経路選択の参考となるよう、E85 小田厚や箱根新道などの迂回路を経由し

た場合の所要時間を、E1 東名、E1A 新東名の主要な JCT 手前に設置した本工事専用特設情報板によ

り情報提供することで、迂回をご検討いただけるよう取り組みました。 

 

 

 

 
 

【リアルタイム所要時間提供サイト】 【専用 WEB サイト】 
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④SNS を活用した各種情報のご提供 

東名リニューアル工事での規制形態の切替え、休憩施設の閉鎖、夜間通行止めといった交通規制情

報、工事の進捗状況などの最新情報について、主に Twitter を用いて情報発信しました。 

 

 

 

   

⑤対面通行規制区間の仮設中央分離帯にコンクリート防護柵を採用 

対面通行規制区間の仮設中央分離帯に堅固なコンクリート防護柵を設置し、車両の中央分離帯突破

による重大事故防止に努めました。なお、コンクリート防護柵設置にあたっては、移動式防護柵

（Road Zipper System）を採用し、仮設中央分離帯の設置に要する期間を短縮しました。 

 

 

 

【移動式防護柵（Road Zipper System）

作業状況】 

【コンクリート防護柵運用状況】 
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⑥対面通行規制区間の緊急開口部に SSS ガード・バルカンバリアを採用 

対面通行規制区間の仮設中央分離帯の一部区間には、緊急時に開口部として使用できるよう、一時

撤去可能かつ車両接触時の耐衝撃性を有する SSS ガード（コンクリート製仮設防護柵）やバルカンバ

リア（鋼製移動式仮設防護柵）を設置しました。 

 

  

【仮設防護柵（SSS ガード）設置状況】 【仮設防護柵（バルカンバリア）設置状況】 

 

⑦事故発生時の早急な対応 

対面通行規制区間において、事故や車両故障が発生した際に車両を退避させるために、仮設の非常

駐車帯を設置しました。 

 

 

【仮設非常駐車帯設置状況】 
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⑧渋滞後尾における追突事故防止のための対応 

過去の東名リニューアル工事において、車線数が減少する規制開始付近を起点に渋滞が発生してい

たことを踏まえ、突起型路面標示および渋滞末尾付近の路肩に渋滞末尾警戒車を配置し、渋滞後尾に

おける追突事故防止対策を実施しました。 

 

  

【突起型路面標示】 【渋滞末尾警戒車の配置状況】 

 

⑨スピーカーを用いた「音声」による注意喚起システムの導入 

E1 東名 大井松田 IC～御殿場 IC 間（下り線）の左ルート閉鎖期間中、速度低下による渋滞が発生し

やすい箇所（下り線右ルート・都夫良野トンネル内）に複数のスピーカーを設置し、通行車両に対し

て音声により注意喚起しました。 

 

 

【音声（指向性）スピーカーの設置状況】 

 

⑩路面点滅誘導灯による安全対策 

E1 東名 大井松田 IC～御殿場 IC（下り線右ルート）の速度低下ポイントに路面点滅誘導灯※を設置

し、速度回復を促す対策をおこないました。 

  ※路面点滅誘導灯とは、道路わきに設置した発光体の光の流れる速度を制御し、ドライバーの速度感

覚をコントロールすることで、上り坂やサグ部での速度回復を促す対策です。 

 

【路面点滅誘導灯の設置状況】 

 

音声スピーカー 
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⑪東名リニューアル工事渋滞減らし隊キャンペーンの実施 

E1A 新東名などへの迂回を推奨するため、「東名リニューアル工事渋滞減らし隊キャンペーン」を  

9 月 1日（木）～12月 23 日（金）まで実施しました。 

12 月 23 日（金）までの間で、約 7,200 台のお客さまにキャンペーンへ参加いただきました。 

  

【渋滞減らし隊キャンペーン チラシ】 

 

■今後の大規模規制の予定 

以下の区間で東名リニューアル工事を実施しますので、引き続きご理解とご協力をお願いします。 

E1 東名 東京 IC～東名川崎 IC間（上下線）の東名多摩川橋【2024 年 11 月下旬まで】 

E1 東名 掛川 IC～袋井 IC 間（上下線）の菅ヶ谷高架橋【2025 年 8 月下旬まで】 

E1 東名 大井松田 IC～御殿場 IC 間（下り線右ルート）【2023 年 1 月 10 日(火)から 3 月 24 日(金)まで】 

 

≪詳細 URL≫東名軸 大規模工事サイト 

  https://tomei-info.com/ 

 

東名リニューアル工事期間中は、その他路線への迂回などにご協力いただくとともに、工事へのご理解

とご協力いただきまして、誠にありがとうございました。 

https://tomei-info.com/

