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2023 年 3月 24 日 

中日本高速道路株式会社 東京支社 

 

≪お知らせ≫ 

 

E1 東名リニューアル工事（大井松田 IC～御殿場 IC）は 

3 月 24 日（金）14 時 50 分に終了しました 

工事へのご理解とご協力をいただきまして誠にありがとうございました 

 

2023 年 3月 24 日（金）14 時 50 分をもちまして、E1 東名高速道路（東名）大井松田インターチェンジ 

（IC）～御殿場 IC間で実施しておりました東名リニューアル工事は終了しました。 

工事期間中は渋滞が発生し、お客さまには大変ご迷惑をおかけしましたことをお詫び申し上げます。また、

工事期間中は迂回
う か い

などにご協力いただくとともに、工事へのご理解とご協力をいただき、誠にありがとう 

ございました。 

リニューアル工事期間中にお客さまからいただいたご意見などにつきましては、今後の交通規制計画の 

参考に活用したいと考えております。 

以下、東名リニューアル工事で実施した工事概要、工事による渋滞発生状況・通過所要時間などをご報告

します。 

 

■工事概要 

●工事区間：①E1東名 大井松田 IC～御殿場 IC間（下り線）昼夜連続・右ルート閉鎖 

         2023 年 1月 10 日（火）～3月 24 日（金） 

 

●工事内容：以下の橋梁の老朽化したコンクリート床版の取替工事など 

●工事の実施状況： 

これからも、お客さまに道路構造物を安全にご利用いただき、高速道路ネットワーク機能を長期にわたり

健全に保つために、橋梁のコンクリート床版を新しい床版に取替える工事を実施しました。床版取替をおこ

なった橋梁は、所領
しょりょう

橋、滝沢
たきさわ

川
かわ

橋（下り線）の計 2橋です。 
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 【主な橋梁の床版取替工事】 

所領橋（下り線右ルート） 滝沢川橋（下り線右ルート） 

施
工
前  

 

 

 

 

 

施
工
中 

  

施
工
後 

  

 

  

コンクリート床版の劣化状況 コンクリート床版の劣化状況 
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■渋滞状況について：期間中、以下の各区間で下図のとおり渋滞が発生しました。 

 

【E1 東名 大井松田 IC～御殿場 IC間（下り）】 

・最大渋滞発生日 ：2023 年 2月 10 日（金）最大渋滞長：27.4km 

       ※雪による E20 中央自動車道および箱根新道（迂回路の一部）の通行止めに伴う渋滞。 

・渋滞発生場所  ：伊勢原 JCT～御殿場 IC 間の下り線（左ルート） 

・規制状況    ：昼夜連続・右ルート閉鎖 

・工事による最大所要通過時間（厚木 IC～沼津 IC 間） 

   E1 東名    128 分（通常時：61 分） 

 

 

日最大渋滞長について（E1 東名 大井松田 IC～御殿場 IC 間（下り）） 
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■工事期間中に実施した主な取組み 

①渋滞予測のご提供 

工事規制、交通集中などにより工事期間中に予測されている日別・時間帯別渋滞情報を工事専用 WEB

サイトに掲載しました。なお、工事期間中の工事専用 WEB サイトのページビュー数は、延べ約 60 万 

でした。 

 

②お客さまの経路選択情報のご提供 

高速道路走行時の経路選択の参考となるよう、リアルタイム所要時間提供サイトおよび専用 WEB  

サイトで E1 東名や迂回路となる E85 小田原厚木道路（小田厚）などの所要時間について、情報提供

しました。 

また、高速道路走行時の経路選択の参考となるよう、E85 小田厚や箱根新道などの迂回路を経由 

した場合の所要時間を、E1 東名の主要な JCT 手前に設置した本工事専用特設情報板により情報提供

することで、迂回をご検討いただけるよう取り組みました。 

 

 

 

【リアルタイム所要時間提供サイト】 【専用 WEB サイト】 
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③SNS を活用した各種情報のご提供 

東名リニューアル工事での規制形態の切替え、休憩施設の閉鎖、夜間通行止めといった交通規制 

情報、工事の進捗状況などの最新情報について、主に Twitter を用いて情報発信しました。 

 

 

 

   

 

④スピーカーを用いた「音声」による注意喚起システムの導入 

E1 東名 大井松田 IC～御殿場 IC 間（下り線）の右ルート閉鎖期間中、速度低下による渋滞が発生 

しやすい箇所（下り線左ルート・都夫良野トンネル内）に複数のスピーカーを設置し、通行車両に   

対して音声により注意喚起しました。 

 

 

【音声（指向性）スピーカーの設置状況】 

 

  

音声スピーカー 
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⑤路面点滅誘導灯による安全対策 

E1 東名 大井松田 IC～御殿場 IC（下り線左ルート）の速度低下ポイントに路面点滅誘導灯※を設置

し、速度回復を促す対策をおこないました。 

  ※路面点滅誘導灯とは、道路わきに設置した発光体の光の流れる速度を制御し、ドライバーの速度 

感覚をコントロールすることで、上り坂やサグ部での速度回復を促す対策です。 

 

【路面点滅誘導灯の設置状況】 

 

 

 

 

⑥東名リニューアル工事渋滞減らし隊キャンペーンの実施 

E85 小田厚への迂回を推奨するため、「東名リニューアル工事渋滞減らし隊キャンペーン」を 1 月  

10 日（火）～3月 24 日（金）まで実施しました。 

3 月 21 日（火）までの間で、約 800 台のお客さまにキャンペーンへ参加いただきました。 

  

【渋滞減らし隊キャンペーン チラシ】 
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■2023 年度に予定されている E1 東名の大規模規制 

工事 区間 時期 備考 

東名集中 

工事 

東京 IC～大井松田 IC（首都圏） 2023 年 10 月下旬～2023 年 11 月中旬  

岡崎 IC～名古屋 IC（愛知） 2023 年 9月下旬～2023 年 10 月上旬  

東名リニ 

ューアル 

工事 

東京 IC～東名川崎 IC（東名多摩川橋） 2021 年 11 月 27 日～2024 年 11 月下旬  

焼津 IC～吉田 IC（大井川橋） 2023 年 5月下旬～2028 年 6 月中旬  

掛川 IC～袋井 IC（菅ヶ谷高架橋） 2022 年 10 月 15 日～2025 年 7 月下旬  

大井松田 IC～清水 JCT 
2023 年 9月上旬～2023 年 12 月下旬  

2024 年 1月上旬～2024 年 3 月下旬  

※工事規制予定は 2023 年 3 月末時点の予定であり、変更となる場合がございます。 

※NEXCO 中日本管内のその他の路線の計画については工事規制情報の掲載サイトをご確認ください。 
 

≪詳細 URL≫東名軸 大規模工事サイト 

  https://tomei-info.com/ 

 

東名リニューアル工事期間中は、その他路線への迂回などにご協力いただくとともに、工事へのご理解

とご協力いただきまして、誠にありがとうございました。 


