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2023 年 10 月 10 日 

中日本高速道路株式会社 名古屋支社 

 
≪ お知らせ ≫ 

E1 東名集中工事は 10 月 7 日（土）をもって終了しました 

工事へのご理解とご協力をいただきまして誠にありがとうございました 

 

E1 東名高速道路（東名） 岡崎インターチェンジ（IC）～春日井 IC（上下線）で実施しておりました東名集中工

事は、10 月 7日（土）4 時をもって終了しました。 

工事期間中は渋滞が発生し、お客さまには大変ご迷惑をおかけしましたことをお詫び申し上げます。また、  

お出かけ時間の変更や迂
う

回など、工事へのご理解とご協力をいただき、誠にありがとうございました。 

以下、名神集中工事で実施した工事の概要、工事による渋滞発生状況などをご報告いたします。 

 

  ■工事区間： E1 東名 岡崎 IC～春日井 IC（上下線） 

■工事期間： 9 月 22 日（金）20 時から 10 月 7日（土）4 時まで 

■工事内容： 舗装および床版補修工事、道路維持作業（清掃・草刈など）、道路構造物や設備の点検など 

  ■工事の実施状況 

【舗装および床版補修工事】 

   

    

床版補修施工状況    舗装施工状況 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

路面標示施工状況    工事完了状況 
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【道路構造物や設備の点検】 

  

橋梁の点検状況 遮音壁の点検状況 

 

 ■渋滞状況について 

本工事の主な渋滞発生状況は以下のとおりです。上り線では最大約 23km、下り線では最大約 21km の

渋滞の発生により、お客さまには大変ご迷惑をおかけしましたことをお詫び申し上げます。 

 

＜上り線＞ 

主な渋滞発生箇所 最大渋滞長 渋滞ピーク日時 渋滞要因 

豊田上郷 SA付近を先頭 26.5km 10 月 6 日（金） 

8 時 30 分ごろ 

車線規制 

豊田上郷 SA付近を先頭 22.8km 10 月 4 日（水） 

15 時 30 分ごろ 

車線規制および落下物 

東名三好 IC付近を先頭 19.3km 9 月 28 日（木） 

8 時ごろ 

車線規制 

 

＜下り線＞ 

主な渋滞発生箇所 最大渋滞長 渋滞ピーク日時 渋滞要因 

豊田 IC 付近を先頭 21.2km 9 月 25 日（月） 

7 時 30 分ごろ 

車線規制 

豊田 IC 付近を先頭 17.9km 9 月 28 日（木） 

18 時 30 分ごろ 

車線規制 

豊田 IC 付近を先頭 17.1km 10 月 6 日（金） 

8 時 30 分ごろ 

車線規制 

 

 ■今後の改善 

工事期間中にお客さまから渋滞や情報提供に関してご意見やご要望をいただいており、今後の集中工事の

計画に反映してまいります。 

なお、E1A 伊勢湾岸道 豊明 IC～豊田東 IC（上り線）では 11 月 6 日（月）0 時から 11 月 26 日（日）24 時ま

での間、みえ川越 IC～四日市 JCT（下り線）では 11月 25 日（土）6 時から 12月 18 日（月）6 時までの間、リニ

ューアル工事（昼夜連続・車線規制、夜間通行止め）を予定しております。引き続き、ご理解とご協力をお願い

いたします。 

 

以  上 


