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2023 年 12 月 14 日 

中日本高速道路株式会社 名古屋支社 

 

≪お知らせ≫ 

 

E1A 伊勢湾岸道 

（豊明 IC～豊田東 IC（上り線）および みえ川越 IC～四日市 JCT（下り線）） 

リニューアル工事は 12 月 14 日（木）をもって終了いたしました。 

工事へのご理解とご協力をいただき誠にありがとうございました。 

 

E1A 伊勢湾岸自動車道（伊勢湾岸道）豊明インターチェンジ（IC）～豊田東 IC（上り線）およびみえ川越 IC～

四日市ジャンクション（JCT）（下り線）で実施していた伊勢湾岸道リニューアル工事は、12 月 14 日（木）16 時を

もって終了しました。 

工事期間中は渋滞が発生し、お客さまには大変ご迷惑をおかけしましたことをお詫び申し上げます。また、  

お出かけ時間の変更や迂
う

回など、工事へのご理解とご協力をいただき、誠にありがとうございました。 

以下、伊勢湾岸道リニューアル工事で実施した工事の概要、工事による渋滞発生状況をご報告いたします。 

 

■工事区間： （1）伊勢湾岸道 豊明 IC～豊田東 IC（上り線） 

（2）伊勢湾岸道 みえ川越 IC～四日市 JCT（下り線） 

 

■工事期間： （1）11 月 6日（月）0 時 ～ 11 月 23 日（木）8 時 35 分 

（2）11 月 25 日（土）8 時 45 分 ～ 12 月 14 日（木）16 時 

■工事内容： 橋梁伸縮装置取替工事、舗装補修工事など 

■状況写真 

 

【橋梁伸縮装置取替工事】 

 

 

 

 

施工中 施工後 
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■工事による渋滞の発生状況 

今回の伊勢湾岸道リニューアル工事の渋滞発生状況は以下のとおりです。渋滞の発生により、お客さまに

は大変ご迷惑をおかけしましたことをお詫び申し上げます。 

 ＜上り線＞ 

 ＜下り線＞ 

 

 

■今後の改善 

工事期間中にお客さまから渋滞や情報提供に関してご意見やご要望をいただいており、今後のリニュー

アル工事の計画に反映してまいります。 

なお、伊勢湾岸道 湾岸長島 IC～みえ朝日 IC（下り線）では 2024 年 2 月 17 日（土）6 時から 3 月 11 日

（月）24 時までの間、リニューアル工事（昼夜連続・車線規制、夜間通行止め、昼夜連続・IC 閉鎖）を予定し

ております。引き続き、ご理解とご協力をお願いいたします。 

主な渋滞発生箇所 最大渋滞長 渋滞ピーク日時 渋滞要因 

豊田南 IC付近を先頭 12.7km 11 月 21 日（火） 

8 時ごろ 

走行車線規制、交通集中 

主な渋滞発生箇所 最大渋滞長 渋滞ピーク日時 渋滞要因 

みえ川越 IC付近を先頭 2.6km 11 月 27 日（月） 

10 時ごろ 

走行車線規制、交通集中 


