
令和６年 能登半島地震による北陸自動車道の被災および道路復旧状況

被災箇所③
・道路路面の亀裂
・排水管の損傷

被災箇所④
・のり面のひび割れ
・道路路面の亀裂

下り線
小矢部IC 出口ランプ

被災箇所⑤
・のり面のひび割れ
・道路路面の亀裂

下り線
小矢部IC～小矢部砺波JCT

被災箇所②
・路肩部の沈下
・排水管の損傷
・のり面の小崩落

上り線
金沢森本IC～小矢部IC

下り線

上り線

下り線

上り線

至 新潟

至 米原
至 名古屋

小矢部砺波JCT

※作業内容により規制形態が変更になる場合があります

被災箇所①
・伸縮装置段差

上り線
小松IC～美川IC

2024年1月1日に発生した能登半島地震による災害の復旧状況や復旧作業に伴い一部区間で実施している交通規制の解除時期についてお知らせいた

します。なお、交通規制に伴う渋滞は予測されておりません。長期間の交通規制により、お客さまにはご迷惑おかけしておりますが、引き続き、ご理解と

ご協力を頂きますようお願いいたします。

E8 北陸自動車道 主な被災箇所 被災箇所⑥
・のり面の小崩落、ひび割れ
・道路路面の亀裂

下り線
小矢部IC～小矢部砺波JCT

2024年3月15日 時点

凡例

：復旧作業中の主な被災箇所

：復旧作業が完了した主な被災箇所

：主な被災内容

：走行車線規制

：路肩規制

：リニューアル工事に伴う、対面通行規制

被災箇所●
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路肩規制

路肩規制4
5

走行車線規制走行車線規制

走行車線規制

E8 北陸道

E４1

東海北陸道

上り線

下り線

2

至 新潟至 米原

至 名古屋

631
リニューアル工事

（新手取川橋）

対面通行規制

被災箇所①

❏位置
上り線※158KP付近
※対面通行規制で下り線を上下線とし
て供用中。この供用中路線の上り線。

❏道路損傷概要
橋梁伸縮装置段差

❏対策完了見込み
2024年4月中旬

❏被災状況
（2024年1月1日撮影）

復旧イメージ
復旧前

❏復旧作業内容
段差修正工（舗装打換）

❏復旧状況 ：仮復旧完了
（2024年1月9日撮影）

復旧後

被災箇所②

❏位置
上り線185.7KP付近

❏道路損傷概要
排水管損傷（1箇所）
のり面小崩落（約15m）

❏対策完了見込み
2024年4月末

❏被災状況
（2024年1月2日撮影）

復旧イメージ
復旧前（１車線通行）

❏復旧作業内容
排水管付替え
ふとんかご設置
盛土改良（水抜き孔設置）
舗装舗設 ◀2024年4月下旬

規制解除目標

❏復旧状況 ：排水管付替え施工完了
（2024年2月26日撮影）

復旧後

※上り線のリニューアル工事に伴い、下り線を
対面通行規制中

※当該箇所の補修は夜間通行止めで実施する
必要があるため、実施日などが決まり次第お
知らせさせていただきます。

E8 北陸自動車道 主な被災箇所の被災状況と復旧状況（１/３）
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←進行方向 橋梁伸縮装置段差

（仮復旧済）
←進行方向



被災箇所④

❏位置
小矢部ＩＣ下り線出口ランプ

❏道路損傷概要
のり面ひび割れ（約30m）
道路面亀裂（ランプ全幅3本）

❏対策完了見込み
2024年5月末

❏被災状況
（2024年1月1日撮影）

復旧イメージ
復旧前

❏復旧作業内容
置換盛土（のり面掘削・盛土）
ふとんかご設置
防護柵設置
舗装舗設 ◀2024年4月下旬

規制解除目標

❏復旧状況 ：置換盛土施工中
（2024年3月11日撮影）

復旧後

被災箇所③

❏位置
下り線193KP付近

❏道路損傷概要
道路面亀裂（約20m）
排水管損傷（1箇所）

❏対策完了見込み
2024年3月末

❏被災状況
（2024年1月2日撮影）

復旧イメージ
復旧前（１車線通行）

❏復旧作業内容
盛土改良（土質改良剤注入）
排水管付替え
舗装舗設
盛土改良（水抜き孔設置）
◀2024年4月上旬実施予定

❏復旧状況 ：舗装舗設施工完了
（2024年3月8日撮影）

復旧後

E8 北陸自動車道 主な被災箇所の被災状況と復旧状況（２/３）
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被災箇所⑤

❏位置
下り線198.2KP付近

❏道路損傷概要
のり面ひび割れ（約30m）

❏対策完了見込み
2024年5月末

❏被災状況
（2024年1月5日撮影）

復旧イメージ
復旧前

❏復旧作業内容
置換盛土（のり面掘削・盛土）
ふとんかご設置
防護柵設置
走行舗装舗設 ◀2024年4月下旬

規制解除目標
追越舗装舗設

❏復旧状況 ：置換盛土施工中
（2024年3月11日撮影）

復旧後

被災箇所⑥

❏位置
下り線202.6KP付近

❏道路損傷概要
のり面小崩落（約100m）
道路面亀裂（約50m）

❏対策完了見込み
2024年5月末

❏被災状況
（2024年1月1日撮影）

復旧イメージ
復旧前（１車線通行）

❏復旧作業内容
置換盛土（のり面掘削・盛土）
ふとんかご設置
防護柵設置
走行舗装舗設 ◀2024年4月下旬

規制解除目標
追越舗装舗設

❏復旧状況 ：置換盛土施工中
（2024年3月11日撮影）

復旧後

E8 北陸自動車道 主な被災箇所の被災状況と復旧状況（３/３）
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令和６年能登半島地震の被災地支援状況（NEXCO中日本・東日本・西日本）

○NEXCO中日本・東日本・西日本は、志賀町・輪島市・珠洲市にトイレカーおよび給水車を計4０台派遣 して
います。

④トイレカー（NEXCO東日本・中日本車両）
（珠洲市 珠洲市営斎場）

③トイレカー
（珠洲市 みさき小学校）

①トイレカー
（志賀町 富来活性化センター）

②トイレカー（NEXCO東日本・中日本・西日本車両）
（輪島市 輪島中学校）



令和６年能登半島地震の被災地支援状況（NEXCO中日本・東日本・西日本）

■派遣位置図

中能登町

NEXCO中日本
金沢支社

志賀町

輪島市

引用：国土地理院地図（電子国土 Web）

珠洲市

【凡例】
●・・・派遣中
●・・・派遣終了

中能登町役場
総務庁舎

ふるさと創修館

中能登町役場
行政サービス庁舎

旧土田小学校

富来活性化センター
トイレカー：５台

富来中学校
トイレカー：２台

（NEXCO東日本・NEXCO西日本対応）

地域交流センター

ラピア鹿島

領家町コミュニティーセンター
トイレカー：３台

マリンタウン

ふれあいプラザ二勢
トイレカー：１台

南時国営農組合事務所

金蔵集会所
トイレカー：１台

（NEXCO東日本対応）

若桑集会所
トイレカー：１台

（NEXCO東日本対応）

珠洲市総合病院
散水車：１台
給水車：１台

輪島中学校
トイレカー
：１台・３台

（ NEXCO東日本・西日本対応）

大屋公民館
トイレカー：２台

のとじ荘
トイレカー：２台・２台

（NEXCO東日本・NEXCO西日本対応）

みさき小学校
トイレカー：３台

三崎中学校
トイレカー：３台（NEXCO西日本対応）

上戸小学校
トイレカー：２台・１台

（NEXCO東日本対応）

社会福祉協議会
トイレカー１台・１台（NEXCO東日本対応）

珠洲市営斎場
トイレカー１台・１台
（NEXCO東日本対応）

市ノ坂集会所
トイレカー：２台

■車両派遣状況 2024/3/5 17時時点

派遣先 台数 派遣元 使用開始日時 使用終了日時 派遣状況写真掲載

〈志賀町〉 ３台 1/14　11時30分 未定

富来活性化センター １台 2/2　12時47分 未定

１台 2/15 14時00分 未定

〈志賀町〉

領家町コミュニティーセンター

〈志賀町〉 １台 NEXCO西日本 1/16　12時00分 未定

富来中学校 １台 NEXCO東日本 1/21　13時20分 未定

（輪島市）

若桑集会所

（輪島市）

金蔵集会所

（輪島市）

ふれあいプラザ二勢

（輪島市）

市ノ坂集会所

（輪島市） 1台 NEXCO中日本 2/21　13時50分 未定

輪島中学校 １台 NEXCO西日本 1/26　13時30分 未定

１台 NEXCO東日本 2/1　14時00分 未定

１台 NEXCO西日本 2/3　13時50分 未定

（輪島市） １台 NEXCO中日本 1/24　16時00分 未定

大屋公民館 １台 NEXCO中日本 1/26　14時30分 未定

（珠洲市）

珠洲市総合病院

（珠洲市） ２台 NEXCO中日本 1/26　15時40分 未定

のとじ荘 １台 NEXCO東日本 1/26　15時40分 未定

１台 NEXCO西日本 1/26　15時40分 未定

（珠洲市）

三崎中学校

（珠洲市）

みさき小学校

（珠洲市） １台 NEXCO東日本 1/29　15時00分 未定

上戸小学校 １台 NEXCO中日本 2/16　14時50分 未定

１台 NEXCO中日本 2/13　15時10分 未定

（珠洲市） １台 NEXCO中日本 1/30　15時00分 未定

社会福祉協議会 １台 NEXCO東日本 1/30　15時00分 未定

（珠洲市） １台 NEXCO中日本 2/1　13時00分 未定

珠洲市営斎場 １台 NEXCO東日本 1/30　14時30分 未定

派遣内容

トイレカー
NEXCO中日本 ①

トイレカー　（バイオトイレ）

トイレカー ３台 NEXCO中日本 1/14　11時30分 未定

トイレカー NEXCO東日本 1/16　12時40分 未定

トイレカー

（バイオトイレ）

トイレカー
１台 NEXCO中日本 2/22　14時30分 未定

トイレカー

散水車（生活用水） １台 NEXCO中日本 1/24　14時00分 未定

未定

１台

トイレカー

トイレカー

トイレカー

トイレカー ３台 NEXCO中日本 1/29　15時00分 未定

トイレカー

トイレカー ３台 NEXCO西日本 1/29　15時00分 未定

トイレカー １台 NEXCO東日本 1/21 16時00分

トイレカー

給水車（飲料用水） １台 NEXCO中日本 2/10　12時00分

トイレカー

１台 NEXCO中日本 2/21　12時30分

トイレカー
１台

トイレカー

②

トイレカー

合　計　（派遣中の車両台数） ４０台（うちNEXCO東日本８台、西日本７台含む）

④

③

未定

未定

NEXCO中日本 2/22　12時40分 未定
（バイオトイレ）


