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2025 年 6 月 4 日 

中日本高速道路株式会社 名古屋支社 

 

≪お知らせ≫ 

 

E1A 伊勢湾岸道・E1A 新名神集中工事は 6 月 4 日（水）をもって終了しました。 

工事へのご理解とご協力をいただき、誠にありがとうございました。 

 

6 月 4 日（水）5 時 50 分をもちまして、E1A 伊勢湾岸自動車道（伊勢湾岸道）東海ジャンクション（JCT）～飛

島 JCT（上下線）および E1A 新名神高速道路（新名神）亀山西 JCT～甲賀土山インターチェンジ（IC）（上下線）

の集中工事（昼夜連続・車線規制、夜間通行止め、昼夜連続 IC/JCT 閉鎖、夜間 IC 閉鎖）は終了しました。 

工事期間中は渋滞の発生や、工事予備日の使用により、お客さまには大変ご迷惑をおかけしましたことをお

詫びいたします。また、同期間中、お出かけ時間の変更や迂
う

回など、工事へのご理解とご協力をいただき、誠

にありがとうございました。 

以下、伊勢湾岸道・新名神集中工事で実施した工事の概要、工事による渋滞発生状況を報告いたします。 

 

■工事区間： E1A 伊勢湾岸道 東海 JCT～飛島 JCT（上下線） 

E1A 新名神 亀山西 JCT～甲賀土山 IC（上下線） 

 

■工事期間： 5 月 8 日（木）0 時 42 分 ～ 6 月 4 日（水）5 時 50 分 

■工事内容： 舗装補修工事、橋の伸縮装置取替、橋の斜材ケーブル補修など 

■状況写真： 

〇舗装補修 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

施工中（新しい舗装の舗設） 施工後 
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〇橋の伸縮装置取替 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇橋の斜材ケーブル補修 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇道路維持作業（清掃・草刈など）、道路構造物や設備の点検 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

施工中（伸縮装置の設置） 施工後 

ロープ高所作業の状況（遠景） 

路肩の清掃状況 トンネル水噴霧設備の点検状況 

ロープ高所作業の状況（近景） 

作業箇所 
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■工事による渋滞の発生状況 

今回の伊勢湾岸道・新名神集中工事の主な渋滞発生状況は以下のとおりです。渋滞の発生により、お客さ

まには大変ご迷惑をおかけしましたことをお詫びいたします。 

 ＜伊勢湾岸道 上り線＞ 

 

＜新名神 上り線＞ 

 

＜新名神 下り線＞ 

 

  

主な渋滞発生箇所 最大渋滞長 渋滞ピーク日時 渋滞要因 

名港潮見 IC 付近を先頭 12.9km 
5 月 11 日（日） 

17 時 00 分ごろ 
車線規制および事故 

名港潮見 IC 付近を先頭 12.9km 
5 月 15 日（木） 

17 時 00 分ごろ 
車線規制および事故 

名港中央 IC 付近を先頭 12.9km 
6 月 1 日（日） 

19 時 00 分ごろ 
車線規制および事故 

主な渋滞発生箇所 最大渋滞長 渋滞ピーク日時 渋滞要因 

鈴鹿トンネル付近を先頭 7.2km 
5 月 22 日（木） 

19 時 30 分ごろ 
車線規制 

鈴鹿トンネル付近を先頭 6.4km 
5 月 14 日（水） 

6 時 00 分ごろ 
車線規制 

鈴鹿トンネル付近を先頭 5.8km 
5 月 12 日（月） 

9 時 30 分ごろ 
車線規制 

主な渋滞発生箇所 最大渋滞長 渋滞ピーク日時 渋滞要因 

土山 SA 付近を先頭 16.2km 
5 月 19 日（月） 

19 時 30 分ごろ 
車線規制 

甲賀土山 IC 付近を先頭 12.0km 
5 月 15 日（木） 

19 時 00 分ごろ 
車線規制 

土山 SA 付近を先頭 11.0km 
5 月 12 日（月） 

13 時 30 分ごろ 
車線規制 
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■工事予備日の使用状況 

工事期間中は、天候不良に伴い予備日を使用したことにより、長期にわたりお客さまには大変ご迷惑をお

かけしましたことをお詫びいたします。あわせて、工事へのご理解とご協力をいただき、誠にありがとうござい

ました。 

＜実施前＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜実施後＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■今後の改善 

工事期間中にお客さまから渋滞や情報提供、規制方法に関してご意見やご要望をいただいておりますの

で、今後の集中工事の計画に反映してまいります。 

 

■お知らせ 

E1 名神高速道路 関ヶ原 IC～八日市 IC（上下線）、E8 北陸自動車道 米原 JCT～米原 IC で 6 月 7 日

（土）0 時から 6 月 28 日（土）6 時までの間、集中工事（昼夜連続・車線規制、夜間通行止め）を予定しており

ます。引き続き、ご理解とご協力をお願いいたします。 

 

以  上 


