
■ 工事によるお客さまへのご迷惑を最小限とするための取組み

1.交通規制計画の工夫

（1）工事実施時期の設定

お客さまへのご迷惑を最小限とするため、交通量が増加する年末年始、ゴールデンウィークなど

と重複しないよう設定しました。 
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（2）工場で製作した製品の採用による工事期間の短縮

工事期間を短縮するため、新しい床版と壁高欄は、工場で製作した製品（プレキャストコンクリ

ート製品）を用いて工事を実施します。 

（3）天候による工程遅延防止のための工夫

コンクリート打設などで、雨天時も作業が可能となるように雨天対策設備（仮設屋根）を導入し、

天候による工程遅延のリスクを低減します。 

【現場打ち床版の施工状況】 【プレキャストコンクリート床版の施工状況】 

【雨天対策設備の設置状況】 



2.お出かけ前のお客さまへの情報提供の強化

工事区間の高速道路状況をご確認いただくため、東名軸大規模工事サイト（https://tomei-info.com/）

で、最新の交通規制予定情報や渋滞予測、所要時間情報、工事状況をご提供します。 

工事期間中は、土曜日を中心に渋滞が予測されますので、お出かけ前に東名軸大規模工事サイトなど

の情報を参考に、E85 小田厚への迂回や混雑する時間帯を避けてのご利用など、余裕を持ってお出かけ

くださいますようお願いします。 

3.東名軸大規模工事サイトにおける主な情報提供の内容

（1）工事期間中の渋滞予測のご提供

東名軸大規模工事サイトで渋滞が予測される時間帯の情報をご提供します。

最新の渋滞予測を随時更新してまいりますので、ご確認ください。

（2）所要時間情報の提供と迂回ルートのご案内（工事期間中提供）

工事期間中の最新の所要時間情報をご提供します。経路や出発時間などのご検討にご活用くださ

い。 

※表示される所要時間は現在時の所要時間のため、交通状況の変化などにより実際にご通行され

た時の旅行時間とは異なる場合があります。

https://tomei-info.com/


4.高速道路をご利用中にご確認頂ける工事規制に関する情報

（1）迂回ルート分岐手前での情報強化

工事期間中は、高速道路を走行されているお客さまへルート別の所要時間情報を提供するため、

迂回ルートへの分岐部手前には、本工事専用特設情報板を設置します。経路を選択される際にご活

用ください。 

【迂回ルートへの分岐部手前の本工事専用特設情報板の設置予定箇所】 

【迂回ルートへの分岐部手前の本工事専用特設情報板の所要時間表示イメージ（過年度設置状況）】 
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