
■ 工事概要と渋滞予測・迂回ルートのご案内 

1.交通規制内容および日程 

（1）全体の規制期間・規制内容 

E1 東名リニューアル工事（袋井 IC～磐田 IC 間の太田川橋）は、2026 年 1 月 13 日から 2028 年 9 月下旬ま

での約 3 年間で、老朽化したコンクリート床版を耐久性の高い新しい床版に取り替える工事です。工事による

渋滞など交通への影響を最小限にするため、床版を分割して取り替えることで、現在の車線数（4 車線）を極力

確保します。1 車線ずつ工事をするため、工事をおこなう車線ごとに、大きく 6 つのステップに分割して施工しま

す。 

工事する車線の切り替えによって、走行可能な車線数を 2 車線から 1 車線へ規制するため、渋滞を予測し

ていますので、迂回ルートや公共交通機関のご利用、お出かけ時間の変更のご検討をお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（2）現在の交通運用 

交通規制日時・内容 交通規制図 

※現在の交通運用 

2026 年 1 月 12 日（月・祝）まで 

●工事規制前 

4 車線運用 

 

 

 

（3）工事規制時 

交通規制日時・内容 交通規制図 

【STEP 1】 

2026 年 1 月 13 日（火）から 

2 月 6 日（金）まで（25 日間） 

※予備日含む 

●上下線：昼夜連続・走行または 

追越車線規制 

上下線の走行可能な車線数が 

1 車線になります。 

＜走行車線規制時＞ 

 
＜追越車線規制時＞ 

 

2026 年 2 月 7 日（土）から 

7 月下旬まで（約 6 か月間） 

●上下線：4 車線を確保した昼夜連

続・車線シフト規制 

 

 

 

  



交通規制日時・内容 交通規制図 

【STEP 2】 

2026 年 8 月上旬から 

12 月下旬まで（約 5 か月間） 

●4 車線を確保した昼夜連続・上り線

車線分離規制 

※2026 年 8 月頃、昼夜連続・車線規

制により工事する車線の切り替え作

業を予定しています。 

 

 

【STEP 3】 

2027 年 1 月上旬から 

5 月下旬まで（約 5 か月間） 

●4 車線を確保した昼夜連続・上り線

車線分離規制 

※2027 年 1 月頃、昼夜連続・車線規

制により工事する車線の切り替え作

業を予定しています。 

 

 

  



交通規制日時・内容 交通規制図 

【STEP 4】 

2027 年 6 月上旬から 

10 月下旬まで（約 5 か月間） 

●4 車線を確保した昼夜連続・下り線

車線分離規制 

※2027 年 6 月頃、昼夜連続・車線規

制により工事する車線の切り替え作

業を予定しています。 

 

 
【STEP 5】 

2027 年 11 月上旬から 

2028 年 3 月下旬まで（約 5 か月間） 

●4 車線を確保した昼夜連続・下り線

車線分離規制 

※2027 年 11 月頃、昼夜連続・車線規

制により工事する車線の切り替え作

業を予定しています。 

 

 

 

 

 

  



交通規制日時・内容 交通規制図 

【STEP 6】 

2028 年 4 月上旬から 

8 月下旬まで（約 5 か月間） 

●上下線：4 車線を確保した昼夜連

続・車線シフト規制 

※2028 年 4 月頃、昼夜連続・車線規

制により工事する車線の切り替え作

業を予定しています。 

 

 

2028 年 9 月上旬から 

9 月下旬まで（約 1 か月間） 

●上下線：昼夜連続・走行または 

追越車線規制 

上下線の走行可能な車線数が 

1 車線になります。 

＜走行車線規制時＞ 

 
＜追越車線規制時＞ 

 
※土・日・祝日も昼夜連続で規制をおこないます。 

※天候や作業の進捗により工事期間が変更となる場合があります。 

※工事区間内では車線幅が狭くなる箇所がありますので、走行にご注意ください。 

※緊急工事などにより、リニューアル工事とは別に工事規制する場合があります。 

 



2．主な迂回ルートのご案内 

E1 東名リニューアル工事（袋井 IC～磐田 IC 間）区間の主なルートとして、E1A 新東名などのご利用をお願

いします。 

＜高速道路ネットワークを活用した広域迂回ルートのご案内＞ 

 

 

＜工事区間の近傍における迂回ルートのご案内＞ 

 

  



ご利用例 ルート 出発地 経由ルート 目的地 
最大渋滞時の所要 

時間（参考） 

1)東京 23 区

内から豊川市

内までのご利

用 

通常ﾙｰﾄ 東京 IC E1 東名 豊川 IC 3 時間 7 分（工事を実施

していない期間と比べて

20 分程度の増） 

迂回ﾙｰﾄ 東京 IC E1 東名⇒御殿場 JCT⇒E1A 新東名⇒浜松いなさ

JCT⇒E69 新東名引佐連絡路⇒三ヶ日 JCT⇒E1 東名 

豊川 IC 2 時間 29 分(通常ルート

に比べて 38 分の減) 

2)豊川市内か

ら東京 23 区

内までのご利

用 

通常ﾙｰﾄ 豊川 IC E1 東名 東京 IC 3 時間 7 分（工事を実施

していない期間と比べて

20 分程度の増） 

迂回ﾙｰﾄ 豊川 IC E1 東名⇒三ヶ日 JCT⇒E69 新東名引佐連絡路⇒浜松

いなさ JCT⇒E1A 新東名⇒御殿場 JCT⇒E1 東名 

東京 IC 2 時間 29 分(通常ルート

に比べて 38 分の減) 

3)東京 23 区

内から浜松市

内までのご利

用 

通常ﾙｰﾄ 東京 IC E1 東名 浜松 IC 2 時間 43 分（工事を実

施していない期間と比

べて 20 分程度の増） 

迂回ﾙｰﾄ 東京 IC E1 東名⇒御殿場 JCT⇒E1A 新東名⇒浜松浜北 IC⇒

国道 152 号⇒県道 45 号（笠井街道）⇒県道 65 号（浜

松環状線） 

浜松 IC 2 時間 24 分(通常ルート

に比べて 19 分の減) 

4)浜松市内か

ら東京 23 区

内までのご利

用 

通常ﾙｰﾄ 浜松 IC E1 東名 東京 IC 2 時間 58 分（工事を実

施していない期間と比

べて 35 分程度の増） 

迂回ﾙｰﾄ 浜松 IC 県道 65 号（浜松環状線）⇒県道 45 号（笠井街道）

⇒国道 152 号⇒浜松浜北 IC⇒E1A 新東名⇒御殿場

JCT⇒E1 東名 

東京 IC 2 時間 24 分(通常ルート

に比べて 34 分の減) 

5)静岡市内か

ら浜松市内ま

でのご利用 

通常ﾙｰﾄ 静岡 IC E1 東名 浜松 IC 1 時間 16 分（工事を実

施していない期間と比

べて 35 分程度の増） 

迂回ﾙｰﾄ 静岡 IC E1 東名⇒掛川 IC⇒県道 403 号⇒県道 402 号⇒国道

1 号⇒県道 86 号⇒磐田 IC⇒E1 東名 

浜松 IC 57 分（通常ルートに比

べて 19 分の減） 

6) 浜松市内

から静岡市内

までのご利用 

通常ﾙｰﾄ 浜松 IC E1 東名 静岡 IC 1 時間 16 分（工事を実

施していない期間と比

べて 35 分程度の増） 

迂回ﾙｰﾄ 浜松 IC E1 東名⇒磐田 IC⇒県道 86 号⇒国道 1 号⇒県道 402

号⇒県道 403 号⇒掛川 IC⇒E1 東名 

静岡 IC 57 分（通常ルートに比

べて 19 分の減） 

※迂回ルートについても、一般道の交通状況によって混雑が想定されます。時間に余裕を持った計画をお願い

します。 

  



3．工事内容 

橋梁名 太田川橋（上下線） 

開通日 1969（昭和 44 年）年 2 月 1 日（開通から 56 年経過） 

道路名・区間 高速自動車国道 第一東海自動車道（E1 東名高速道路） 袋井 IC～磐田 IC 間 

（自）静岡県袋井市山科 （至）静岡県磐田市見附 

橋長 246ｍ 

工事内容 老朽化した橋梁のコンクリート床版を新しい床版に取り替える工事 

 

 

太田川橋の全景 

 

 

 

 

 

 

 

舗装表面のひび割れから雨水や凍結防止剤が

しみ込み、その下にある床版（コンクリート）

内の鉄筋が錆びるなどにより床版が損傷 

（床版の劣化メカニズム） 

（床版取替工事のイメージ） 

（鋼橋の構造） 



＜太田川橋の損傷状況＞ 

  

 

 

 

＜床版取替工事のイメージ＞ 

 

 

  

  

  




