
[単位：百万円（消費税込み）]

道路名（区間名）

平成２０年度まで 平成２１年度 計

（B) （C) （D)＝（B)＋（C)

注１）平成21年度（2009年度）に債務引受けを行ったものについて、継続中事業を含めすべて記載している。なお、 は、平成21年度に完了している事業である。

注２）端数処理の関係上、計が合わないことがある。

注３）修繕事業に関する債務引受限度額（計画）は、平成21年度までの債務引受限度額（計画）の累計から、平成20年度までの債務引受額（実績）を控除している額である。

△ 24,618

近畿自動車道名古屋亀山線
四日市ＪＣＴ～亀山ＪＣＴ改築事業 7,209 4,997 1,562

5,673

第一東海自動車道
海老名ＳＡ～厚木ＩＣ改築事業 3,857

東海北陸自動車道
美濃関ＪＣＴ改築事業

災害復旧事業費については、安全性を考慮し、過去の実績
をもとに45年分の額を債務引渡限度額として設定している。
平成21年度は、平成21年8月の駿河湾を震源とする地震災
害に関わる復旧工事の一部等の引渡しを行っている。

工事等数量の確定により差額が生じたもの。
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2,247

本線工事は完成し供用を開始しているが、開通後も完成図
作成等の残事業を引続き実施する必要があること等による。13,640 9,177 162 9,340 △ 4,299

888 △ 1,358

工事等数量の確定により差額が生じたもの。近畿自動車道名古屋関線
清洲ＪＣＴ改築事業 1,252 467 113 581 △ 670

東海北陸自動車道
ぎふ大和ＩＣ～白鳥ＩＣ改築事業

債務引受
限度額
（計画）
（A）

東海北陸自動車道
工事用進入路の撤去・復旧 718

債務引受限度額と債務引受額の差額についてのコメント

一般国道４７５号（東海環状自動車道）
関広見ＩＣ新設事業 1,103

第一東海自動車道
沼津ＩＣ改築事業 1,885

近畿自動車道尾鷲多気線
奥伊勢ＰＡ改築事業 961

本線工事は完成し供用を開始しているが、開通後も完成図
作成等の残事業を引続き実施する必要があること等による。

515 598

本線工事は完成し供用を開始しているが、開通後も完成図
作成等の残事業を引続き実施する必要があること等による。

888

41,815 △ 5,531

1,114 △ 770

工事等数量の確定により差額が生じたもの。

6,559 △ 649

工事等数量の確定により差額が生じたもの。

債務引受額
（実績）

（D）-(A)

907 907 △ 195

1,882 1,058 2,941 △ 915

0

△ 4

点検結果等により、計画年度を次年度以降に見直したこと等
による。

一般国道158号（中部縦貫自動車道（安房峠道
路））
平成21年度修繕事業

11 - 6

- 131

0

6

517 517

中央自動車道富士吉田線等
災害復旧事業 30,292 5,020 653

131

△ 336

点検結果等により、計画年度を次年度以降に見直したこと等
による。

一般国道1号（箱根新道）
平成21年度修繕事業 853 -

△ 13

点検結果等により、計画年度を次年度以降に見直したこと等
による。

一般国道16号（八王子バイパス）
平成21年度修繕事業 145

早期開通に伴う一般管理費及び建設中金利の減、工事等
数量の確定により差額が生じたもの。

中央自動車道富士吉田線等
平成21年度修繕事業 33,548 - 32,076 32,076 △ 1,472

工事の発注規模の大型化による複数年度工期設定に伴う
機構引渡し時期見直し等による。

近畿自動車道名古屋神戸線
亀山ＪＣＴ～甲賀土山ＩＣ新設事業 47,347 40,278 1,537

工事等数量の確定により差額が生じたもの。

中部横断自動車道
増穂ＩＣ～南アルプスＩＣ新設事業 13,296 10,248 604 10,852 △ 2,443

工事等数量の確定により差額が生じたもの。

△ 10,073346

0 488

20,449

0 1,771 1,771

10,028 10,375

平成21年度(2009年度) 建設コストの計画と実績

本線工事は完成し供用を開始しているが、開通後も完成図
作成等の残事業を引続き実施する必要があること等による。

35,387 35,387 △ 12,975

本線工事は完成し供用を開始しているが、開通後も財産整
理や側道整備等の残事業を引続き実施する必要があること
等による。

第一東海自動車道
海老名ＪＣＴ～海老名ＩＣ新設事業
１．９ｋｍ

48,363 0

東海北陸自動車道
郡上八幡ＩＣ～ぎふ大和ＩＣ改築事業

488 △ 229

工事等数量の確定により差額が生じたもの。

近畿自動車道名古屋神戸線
河川付替・修景工事 4,183 △ 2,411

東海北陸自動車道
瓢ヶ岳ＰＡ～郡上八幡ＩＣ改築事業 31,412 25,320 440 △ 5,651

本線工事は完成し供用を開始しているが、開通後も完成図
作成等の残事業を引続き実施する必要があること等による。

690 39 730 △ 230

工事等数量の確定により差額が生じたもの。

25,760

H21


