
＜西富士料金所撤去工事の概要＞ 

 無料開放後、西富士料金所等の撤去工事を概ね秋頃まで実施します。工事期間中は走行車線の切り替えなどが生じますので、走行の際はご注意願います。

ご迷惑をお掛けしますが、ご理解と協力をお願いいたします。 

【STEP-1】中央部 設置機器類の撤去（４月上旬～６月中旬頃） 

    

【STEP-2】両端部 料金所屋根、設置機器類の撤去（６月中旬～８月上旬頃） 

  

【STEP-3】中央部 料金所屋根の撤去（８月上旬～９月下旬頃） 

  

【完成形】（１０月頃完成予定） 
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（参考資料） 

※各 STEPの工事予定時期は概ねの目安です。作業進捗により変更となる可能性があります。 


