

長期にわたる交通規制を行う大規模な工事計画（2025年度） （2025年4月～2025年8月）

2025年4月18日時点の当社の計画に基づく予定であり、計画が変更となる場合があります。



※3月17日発表済み

北陸道リニューアル工事

- ① 魚津IC～朝日IC
- ② 立山IC～滑川IC
- ③ 富山IC～立山IC
- 5月7日～8月6日

- ④ 金沢森本IC～小矢部IC
- ⑤ 金沢西IC～金沢森本IC
- 5月7日～8月7日

- ⑥ 小松IC～美川IC
- 5月9日～通年
- ※交通混雑期も実施

- ⑦ 加賀IC～片山津IC
- 5月12日～8月7日

- ⑧ 今庄IC～武生IC
- 5月7日～12月5日

- ⑨ 木之本IC～敦賀IC
- 5月7日～11月30日

- ⑩ 米原IC～敦賀JCT
- 5月7日～12月12日

※3月7日発表済み

- 名神集中工事
- 米原JCT～米原IC
- 関ヶ原IC～八日市IC
- 6月7日～6月28日

工事中

- 名二環・東名阪道集中工事
- 植田IC～名古屋西JCT
- 名古屋西IC～亀山IC
- 4月1日～4月24日

工事中

- 東名阪リニューアル工事
- 名古屋西IC～弥富IC（下り線）
- ‘25年1月27日～通年
- ※交通混雑期も実施

※2月12日発表済み

- 伊勢湾岸道・新名神集中工事
- 亀山西JCT～甲賀土山IC
- 東海JCT～飛島JCT
- 5月8日～6月6日

工事中

- 東名リニューアル工事
- 三ヶ日JCT～音羽蒲郡IC
- ‘24年5月～通年

工事中

- 東名リニューアル工事
- 掛川IC～袋井IC
- ‘22年10月～9月上旬

工事中

- 東名リニューアル工事
- 吉田IC～焼津IC
- ‘23年5月～通年

【お願い】

リニューアル工事・集中工事などは、昼夜連続対面通行規制や昼夜連続車線規制などにより実施します。渋滞の発生が見込まれますので、ご予約の変更・迂回にご協力をお願いします。

※1月10日発表済み

- 中央道リニューアル工事
- 諏訪IC～岡谷JCT
- 8月18日～11月28日

※1月10日発表済み

- 長野道リニューアル工事
- 岡谷JCT～岡谷IC
- 5月12日～8月1日
- 8月18日～11月28日

※1月10日発表済み

- 中央道リニューアル工事
- 岡谷JCT～伊那IC
- 4月7日～7月25日

※1月10日発表済み

- 中央道リニューアル工事
- 小淵沢IC～諏訪南IC
- 8月18日～11月28日

中央道リニューアル工事

- 荏碓IC～須玉IC
- 5月上旬～11月下旬

※1月10日発表済み

- 中央道リニューアル工事
- 八王子IC～八王子JCT
- 4月上旬～通年

工事中

- 中央道リニューアル工事
- 国立府中IC～八王子IC
- ‘21年5月～通年

※3月7日発表済み

- 中央道集中工事
- 高井戸IC～八王子IC
- 5月12日～5月30日

工事中

- 東名昼夜連続車線規制（渋滞対策工事）
- 横浜町田IC～海老名JCT
- ‘24年11月～通年

※2月18日発表済み

- 中央道リニューアル工事
- 松川IC～中津川IC
- 5月7日～12月19日

※2月18日発表済み

- 中央道リニューアル工事
- 土岐JCT～小牧東IC
- 5月7日～12月19日

工事中

- 小田原厚木道路リニューアル工事
- 小田原東IC～二宮IC
- 4月7日～8月8日

※終了

- 東名リニューアル工事
- 富士川SIC～清水JCT（下り線）
- ‘25年1月7日～‘25年4月15日

凡例（表示内容）

- 工事名
- 予定区間
- 予定時期※
- （※西暦は2桁表記とする）

凡例（表示カラー）

リニューアル工事

集中工事

工事終了


リニューアル工事：高速道路リニューアルプロジェクトの一環として実施する「床版取替」など、長期間（半月程度以上）にわたり休日を含み対面通行規制・車線規制・通行止めなどのもと実施する工事
集中工事など：点検や舗装補修・ガードレールの取り換えや点検など、複数の工事や作業を数週間にわたり昼夜連続規制などのもと集中的に実施する工事

※1 今回公表した計画以外に災害発生時や緊急補修時に長期間の工事規制を実施する場合があります。

※2 今回公表した計画のうち、「※交通混雑期も実施」の記載があるものを除き、交通混雑期（GW、お盆、年末年始）は工事規制を実施しません。

長期にわたる交通規制を行う大規模な工事計画（2025年度） （2025年9月～2026年3月）

2025年4月18日時点の当社の計画に基づく予定であり、計画が変更となる場合があります。



リニューアル工事：高速道路リニューアルプロジェクトの一環として実施する「床版取替」など、長期間（半月程度以上）にわたり休日を含み対面通行規制・車線規制・通行止めなどのもと実施する工事
集中工事など：点検や舗装補修・ガードレールの取り換えや点検など、複数の工事や作業を数週間にわたり昼夜連続規制などのもと集中的に実施する工事

※1 今回公表した計画以外に災害発生時や緊急補修時に長期間の工事規制を実施する場合があります。

※2 今回公表した計画のうち、「※交通混雑期も実施」の記載があるものを除き、交通混雑期（GW、お盆、年末年始）は工事規制を実施しません。