



2023年11月18日  
中日本高速道路株式会社 東京支社

## 《 お知らせ 》

### E1 東名 集中工事(首都圏)は11月18日(土)6時に終了しました

工事へのご理解とご協力をいただきまして誠にありがとうございました

11月18日(土)6時をもちまして、E1 東名高速道路(東名) 東京インターチェンジ(IC)～大井松田 IC(上下線)で実施しておりました東名集中工事(首都圏)は終了しました。

工事期間中は渋滞が発生し、お客さまには大変ご迷惑をおかけしましたことをお詫び申し上げます。また、お出かけ時間の変更や迂回など、工事へのご理解とご協力をいただき、誠にありがとうございました。

工事期間中にお客さまからいただいたご意見などにつきましては、今後の交通規制計画の参考に活用したいと考えております。

以下、東名集中工事(首都圏)で実施した工事の概要、渋滞発生状況、通過所要時間などをご報告します。

- 工事区間: E1 東名 東京 IC ～ 大井松田 IC 間 (上下線)  
E1 東名 大井松田 IC (上り線 入口ランプ)  
E85 小田原厚木道路 厚木西 IC (上下線 出口ランプ)  
E85 小田原厚木道路 荻窪 IC (上り線 入口ランプ)
- 工事期間: 10月30日(月)0時 ～ 11月18日(土)6時
- 工事内容: 舗装補修、伸縮装置(橋の繋ぎ目に取り付ける部材)の取り替え、橋梁床版の更新・打換、道路付属物の補修・取り替え、道路維持作業(草刈など)、道路構造物や設備の点検など

## ■工事の実施状況

予定した工事は概ね完了しました。

### ○お客さまの走行安全性と快適性を高めるための工事

#### 【舗装補修工事】



施工中



施工後

#### 【伸縮装置取替工事】



施工中



施工後

#### 【橋梁 床版補修】



施工中



施工中

#### 【厚木西 IC 夜間ランプ閉鎖(舗装補修工事)】



施工前



施工後

## ○道路構造物を安全にご利用いただくための工事

### 【道路構造物の点検・維持・更新】



点検状況



道路維持作業(樹木剪定)状況

### ■工事による渋滞の発生状況

今回の東名集中工事(首都圏)の主な渋滞発生状況は下記のとおりです。渋滞の発生により、お客さまには大変ご迷惑をおかけしましたこととお詫び申し上げます。

※渋滞発生状況は、11/17(金)6時時点までの実績をもとに集計しています。

#### <上り線>

主な渋滞発生箇所	最大渋滞長	渋滞ピーク日時	渋滞要因
東名川崎 IC 付近を先頭	23.6km	11月8日(水) 7時半頃	走行車線規制
伊勢原 JCT 付近を先頭	21.8km	10月31日(火) 2時頃	追越・第二走行車線規制
港北 PA 付近を先頭	20.2km	10月30日(月) 19時半頃	追越車線規制

《参考》2022年度集中工事の最大渋滞長:東名川崎 IC 付近を先頭に最大 25.7km の渋滞(11月25日(金)8時頃)

#### <下り線>

主な渋滞発生箇所	最大渋滞長	渋滞ピーク日時	渋滞要因
海老名 SA 付近を先頭	24.2km	10月30日(月) 19時半頃	追越車線規制
海老名 JCT 付近を先頭	21.5km	10月31日(火) 22時頃	追越・第二走行車線規制
海老名 SA 付近を先頭	21.1km	11月13日(月) 19時頃	追越車線規制

《参考》2022年度集中工事の最大渋滞長:綾瀬スマート IC 付近を先頭に最大 15.6km の渋滞(11月24日(木)21時頃)





## ②高速道路上における経路選択情報のご提供

お客様にルートを選択いただけるように、分岐 IC・JCT 手前(横浜町田 IC、海老名 JCT、厚木 IC、伊勢原 JCT、御殿場 JCT、長泉沼津 IC、沼津 IC、八王子 JCT、大月 JCT など)において、仮設 LED 情報板を設置してルートごとの所要時間提供をおこないました。



## ③SNS を活用した各種情報のご提供

工事期間中における東名集中工事(首都圏)の告知、事故通行止めの緊急情報、渋滞情報、夜間IC閉鎖の開始・終了の最新情報、安全啓発情報などを、X(旧 Twitter)などを用い情報発信をおこないました。



## ■今後の大規模規制の予定

E1 東名 大井松田 IC～清水 IC 間(上下線)(12月22日(金)まで)、E1 東名 東京 IC～東名川崎 IC 間(上下線)の東名多摩川橋(2024年11月中旬まで)、E1 東名 掛川 IC～袋井 IC 間(上下線)の菅ヶ谷高架橋(2025年7月下旬まで)、E1 東名 焼津 IC～吉田 IC 間(上下線)の大井川橋(2028年5月下旬まで)および E1 東名 大井松田 IC～清水 IC 間(上下線)(2024年1月9日(火)から3月29日(金)まで)ではそれぞれ東名リニューアル工事を実施しますので、引き続きご理解とご協力をお願いします。

《詳細 URL》 東名軸 大規模工事サイト

<https://tomei-info.com/>

東名集中工事(首都圏)期間中は、お出かけ時間の変更や迂回など、工事へのご理解とご協力をいただきまして、誠にありがとうございました。