



2025年5月29日

中日本高速道路株式会社 八王子支社

《 お知らせ 》

E20 中央道(高井戸 IC~八王子 IC)の 集中工事による車線規制は終了しました ご理解とご協力をいただき誠にありがとうございました

E20 中央自動車道(中央道)の高井戸インターチェンジ(IC)~八王子 IC の集中工事による車線規制は、5月29日(木)6時に終了しました。また、八王子ジャンクション(JCT)の夜間閉鎖も終了しました。

この規制や閉鎖に伴い、ご利用のお客さまには大変ご迷惑をおかけしましたこととお詫び申し上げます。

また、工事へのご理解とご協力いただきまして、誠にありがとうございました。


お客さまからお寄せいただいたお問い合わせやご意見をもとに、工事による影響を最小化できるよう今後の集中工事を計画してまいります。

■工事内容 : 傷んだ舗装面の補修、床版(自動車などの荷重を受ける床部分)の防水工事など

■工事期間 : 集中工事 5月12日(月)18時から5月29日(木)6時まで ※雨天による工事中止を含む
八王子 JCT 夜間閉鎖 5月14日(水)、15日(木)、19日(月)、20日(火)、26日(月)、27日(火)

1. 状況写真

○舗装補修



《工事前》



《工事後》

舗装面にできた凹凸やひび割れなどを補修しました

○床版の防水工事



《工事前》



《工事後》

橋の床版を防水加工しました

2. 工事による渋滞状況

○最大渋滞長(日平均)

	平均最大渋滞長※1		渋滞要因
	2025年	2024年	
上り線	9.6km	7.0km	工事
下り線	12.5km	12.0km	工事

※1 日最大渋滞長の期間中平均

○最大所要時間(日平均)

	区間	平均最大所要時間※2		通常所要時間
		2025年	2024年	
上り線	八王子IC ⇒ 西新宿JCT	79分	72分	40分
下り線	西新宿JCT ⇒ 八王子IC	78分	96分	50分

※2 日最大所要時間の期間中平均

3. 今回実施した主な取り組み

(1) 料金調整の実施

① 一般道(国道 20 号など)へ迂回された場合

期間中に一般道(国道 20 号など)へ迂回された方を対象に、再度高速道路へ乗り継いだ場合に連続利用した場合の料金よりも高くないように調整をおこないました。

② 東名へ迂回された場合

東名(東京 IC)へ迂回された方を対象に、東京 IC 発着の料金を、高井戸 IC 発着の料金と同額になるよう調整をおこないました。

(2) 早期の事前広報の実施

① 高速道路などでの広報

ドライバーの方にお知らせするため、横断幕や案内看板などを設置しました。



《横断幕》



《懸垂幕》




《案内看板》

② 当日の所要時間情報、前日の所要時間実績のご案内

(ア) 集中工事専用 WEB サイトでのご案内

お出かけ前に経路選択や出発時間の変更をおこなっていただくため、工事実施中にリアルタイム所要時間情報をご案内しました。




 所要時間が通常時の1.5倍以上
 所要時間が通常時の2倍以上
 所要時間が通常時の3倍以上
 ▲ 通行止め

※通常時とは、法定速度で走行した場合の所要時間になります。

《集中工事専用 WEB サイトでの表示内容例(一般道との比較情報)》

また、最新の交通動向を踏まえた経路選択などをおこなっていただくため、工事翌日に所要時間の実績もご案内しました。



《前日の所要時間実績(速報値)のご案内》

(イ) 高速道路などのご案内

走行中のお客さまに経路選択をおこなっていただけるよう、仮設 LED 情報板を設置し所要時間をお知らせしました。

③ 集中工事中止のご案内

今年の集中工事は、5月16日、21日、22日に雨天のため中止しました。

集中工事専用 WEB サイトでの広報のほか、高速道路本線上の情報板や一般道に設置した仮設 LED 情報板、首都高速道路沿線大型ビジョンなどで工事中止をお知らせしました。



《集中工事専用 WEB サイト》



《首都高速道路沿線大型ビジョン》