

■ 支承逸脱対策を図る橋梁の設計・工事状況 (大規模地震発生確率26%以上の地域)

■ 目次

□ E1 東名高速道路	…1~2
□ E85 小田原厚木道路	…3
□ E84 西湘バイパス	…4
□ E19・20 中央自動車道	…5~6
□ E1A 名神高速道路	…7
□ E23 東名阪自動車道	…8
□ E23 伊勢自動車道	…9

□ E1 東名高速道路

IC区間		橋梁名	上下線	橋梁形式	径間数	設計状況	工事状況
東京IC	東名川崎IC	世田谷延伸橋	上り線	連続箱桁	6	完了	契約済
		砧高架橋	上り線	中空床版	13	完了	契約済
		東京高架橋	上り線	連続箱桁	65	完了	契約済
		東名多摩川橋	上り線	連続合成桁	9	完了	契約済
		川崎高架橋	上り線	中空床版	55	設計中	
		長尾高架橋	上り線	中空床版	16	完了	
		土橋高架橋	上り線	中空床版	18	完了	契約済
東名川崎IC	横浜青葉IC	元石川高架橋	上り線	中空床版	23	完了	契約済
横浜青葉IC	横浜青葉IC	谷本第一高架橋	上り線	中空床版	11	完了	
	横浜町田IC	恩田川高架橋	上り線	中空床版	21	設計中	
		岡部谷戸高架橋	上り線	中空床版	5	完了	
横浜町田IC	厚木IC	大和高架橋	上り線	中空床版	6	完了	
		小田急高架橋	上り線	中空床版	27	完了	
		早川高架橋	上り線	中空床版	8	設計中	
		今里高架橋	上り線	中空床版	3	完了	完了
		社家高架橋	上り線	中空床版	5	完了	
		相模川橋	上り線	単純箱桁	12	完了	完了
		岡田高架橋	上り線	中空床版	6	完了	
厚木IC	秦野中井IC	辻高架橋	上り線	中空床版	9	設計中	
		船子高架橋	上り線	中空床版	16	設計中	
		東名玉川橋	上り線	連続合成桁	6	完了	
		渋田川橋	上り線	単純合成桁	1	設計中	
		鈴川橋	上り線	単純合成桁	1	設計中	
		桜坂橋	上り線	連続非合成桁	2	設計中	
		南矢名高架橋	上り線	中空床版	9	完了	
		秦野高架橋	上り線	ポステンT桁	16	完了	
秦野中井IC	大井松田IC	藤沢川橋	上り線	連続トラス	3	完了	契約済
		柳橋	上り線	連続トラス	2	完了	契約済
大井松田IC	御殿場IC	尺里川橋	上り線	中空床版	13	完了	契約済
		新駒沢橋	上り線	中空床版	17	完了	契約済
		深沢橋	上り線	連続非合成桁	4	完了	
御殿場IC	裾野IC	永原橋	上り線	単純合成桁	5	完了	契約済
		搦木橋	上り線	単純T桁	3	完了	契約済
裾野IC	沼津IC	佐野川橋	上り線	連続非合成桁	3	完了	契約済
		下長窪橋	上り線	連続非合成桁	4	完了	契約済
沼津IC	富士IC	根古屋橋	上り線	連続トラス	6	完了	契約済
		荒久橋	上り線	連続非合成桁	4	完了	契約済
		春山川橋	上り線	連続非合成桁	11	完了	契約済
		赤渕川橋	上り線	連続非合成桁	6	完了	契約済
		滝川橋	上り線	ポステンT桁	1	完了	契約済

□ E1 東名高速道路

IC区間		橋梁名	上下線	橋梁形式	径間数	設計状況	工事状況
富士IC	清水IC	潤井川橋	上り線	中空床版	15	完了	
		富士川橋	上り線	連続箱桁	11	設計中	
		八坂橋	上り線	中空床版	3	完了	
		山居沢橋	上り線	連続合成桁	2	完了	
		向田川橋	上り線	単純トラス	4	完了	契約済
		蛭沢橋	上り線	連続合成桁	3	完了	
		中村高架橋	上り線	中空床版	6	完了	契約済
		八木沢橋	上り線	連続非合成桁	2	完了	契約済
		神沢高架橋	上り線	中空床版	27	設計中	
		薩垂高架橋	上り線	ポステンT桁	12	完了	契約済
		八木間高架橋	上り線	中空床版	14	設計中	
		波多打川橋	上り線	連続非合成桁	4	設計中	
		草ヶ谷高架橋	上り線	ポステンT桁	15	完了	
原高架橋	上り線	ポステンT桁	6	完了	契約済		
清水IC	静岡IC	中吉田高架橋	上り線	連続非合成桁	59	完了	契約済
		片山高架橋	上り線	中空床版	18	完了	契約済
		西脇高架橋	上り線	中空床版	17	完了	
静岡IC	焼津IC	広野橋	上り線	連続非合成桁	2	完了	契約済
		小坂川橋	上り線	連続非合成桁	13	完了	契約済
焼津IC	吉田IC	瀬戸川橋	上り線	連続非合成桁	7	完了	
		小柳津高架橋	上り線	ポステンT桁	53	完了	
		大井川橋	上り線	連続合成桁	14	完了	
吉田IC	相良牧之原IC	坂部高架橋	上り線	連続非合成桁	33	完了	
		外ノ久保高架橋	上り線	中空床版	4	完了	
		勝間田高架橋	上り線	連続非合成桁	9	完了	
相良牧之原IC	菊川IC	菊川橋	上り線	連続非合成桁	3	完了	
菊川IC		西方川橋	上り線	ポステンT桁	4	完了	
掛川IC	袋井IC	高御所橋	上り線	中空床版	3	完了	契約済
		逆川橋	上り線	連続非合成桁	8	完了	契約済
		垂木川橋	上り線	中空床版	5	完了	契約済
		西岡津高架橋	上り線	ポステンT桁	6	設計中	
		菅ヶ谷高架橋	上り線	連続合成桁	9	完了	契約済
磐田IC	浜松IC	北浦高架橋	上り線	単純箱桁	8	完了	契約済
		天竜川橋	上り線	連続合成桁	17	完了	契約済
浜松西IC	三ヶ日IC	浜名湖橋	上り線	連続箱桁	6	設計中	
		佐久米高架橋	上り線	連続非合成桁	14	完了	契約済
三ヶ日IC	豊川IC	釣橋川橋	上り線	単純T桁	3	設計中	
		豊川橋	上り線	連続箱桁	9	設計中	
名古屋IC	春日井IC	旭高架橋	上り線	中空床版橋	18	完了	
		志段味高架橋	上り線	中空床版橋	11	設計中	
		長戸川橋	上り線	RC-2Cラーメン橋	3	完了	
		神領第1高架橋	上り線	中空床版橋	15	設計中	

□ E85 小田原厚木道路

IC区間		橋梁名	上下線	橋梁形式	径間数	設計状況	工事状況
小田原西IC	荻窪IC	舞鶴高架橋	上り線	ポステンT桁	6	設計中	
荻窪IC	小田原東IC	石原高架橋	上り線	ポステンT桁	10	設計中	
		川端高架橋	上り線	単純合成桁	44	設計中	
		穴部高架橋	上り線	ポステンT桁	25	設計中	
		蓮正寺高架橋	上り線	中空床版	33	設計中	
小田原東IC	二宮IC	矢作高架橋	上り線	単純合成桁	66	完了	
		森戸高架橋	上り線	中空床版	61	設計中	
平塚IC	伊勢原IC	鈴川橋	上り線	ポステンT桁	1	設計中	

□ E84 西湘バイパス

IC区間		橋梁名	上下線	橋梁形式	径間数	設計状況	工事状況
橘IC	酒匂IC	滄浪橋	上り線	ポステンT桁	124	完了	
酒匂IC	小田原IC	西湘大橋	上り線	単純合成桁	20	設計中	
小田原IC	早川IC	萬丈橋	上り線	ポステンT桁	46	完了	
小田原IC	早川IC	千仞橋	上り線	中空床版	14	設計中	
箱根口IC	箱根口IC	八里橋	上下線無関係	単純合成桁	5	完了	完了

□ E19・20 中央自動車道

IC区間		橋梁名	上下線	橋梁形式	径間数	設計状況	工事状況
高井戸IC	調布IC	仙川高架橋	上り線	単純合成桁	69	設計中	
		池の谷高架橋	上り線	中空床版	5	完了	契約済
		深大寺橋	上り線	中空床版	3	完了	契約済
		深大寺橋	上下線無関係	中空床版	3	完了	契約済
	稲城IC	調布高架橋	上り線	中空床版	172	設計中	
稲城IC	国立府中IC	調布IC Aランプ	上下線無関係	中空床版	25	完了	契約済
調布IC	調布IC	調布IC Gランプ橋	上下線無関係	中空床版	12	完了	契約済
		調布IC Hランプ橋	上下線無関係	中空床版	13	完了	契約済
		府中高架橋	上り線	中空床版	259	完了	
国立府中IC	八王子IC	多摩川橋	上り線	ポステンT桁	11	完了	契約済
		日野跨線橋	上り線	単純合成桁	6	完了	
		小宮跨線橋	上り線	単純合成桁	2	完了	
八王子IC	八王子JCT	檜原高架橋	上り線	単純合成桁	21	完了	
八王子JCT	相模湖東出口IC	底沢大橋	上り線	連続トラス	5	設計中	
		小原第一橋	上り線	連続トラス	2	設計中	
		小原第二橋	上り線	連続トラス	3	完了	契約済
相模湖東出口IC	相模湖IC	与瀬第一橋	上り線	連続非合成桁	3	設計中	
		与瀬第二橋	上り線	連続非合成桁	2	設計中	
		新奥の沢橋	上り線	連続非合成桁	3	設計中	
相模湖IC	上野原IC	新吉野橋	上り線	鋼3径間連続トラス橋	7	完了	
		関野橋	上り線	中空床版	12	完了	
		小淵橋	上り線	ポータルラーメン	10	完了	
		新境川橋	上り線	鋼3径間連続トラス橋	6	完了	
上野原IC	大月IC	上野原橋	上り線	鋼単純トラス橋	2	設計中	
		鶴川大橋	上り線	鋼3径間連続トラス橋	10	設計中	
		新道橋	上り線	鋼単純トラス橋	9	設計中	
		葛野川橋	上り線	鋼2径間連続トラス橋	9	完了	
大月IC	大月IC	大月IC橋	上下線無関係	中空床版	4	完了	
大月JCT	勝沼IC	藤沢川橋	上り線	連続非合成桁	3	完了	契約済
		駒飼橋	上り線	鋼2径間連続トラス橋	5	設計中	
		日川橋	上り線	連続箱桁	7	完了	契約済
		長垣第1橋	上り線	連続トラス	8	設計中	
		横吹橋	上り線	連続非合成桁	2	完了	
		祝橋	上り線	連続非合成桁	5	完了	
大月JCT	大月JCT	花咲高架橋	上り線	中空床版	7	完了	
都留IC	河口湖IC	小明見橋	上り線	単純合成桁	1	完了	
勝沼IC	一宮御坂IC	大石川橋	上り線	プレテンT桁	4	完了	契約済
		金川橋	上り線	中空床版	7	完了	契約済
一宮御坂IC	甲府南IC	狐川橋	上り線	中空床版	2	完了	契約済
		溜井橋	上り線	単純合成桁	1	完了	契約済
		境川橋	上り線	単純合成桁	1	完了	契約済
甲府南IC	甲府昭和IC	笛吹川橋	上り線	連続非合成桁	8	完了	契約済
甲府昭和IC	双葉JCT	甲府高架橋	上り線	単純箱桁	9	完了	契約済
		竜王高架橋	上り線	中空床版	9	完了	契約済
韮崎IC	須玉IC	日之城橋	上り線	鋼3径間連続トラス橋	3	完了	契約済
		正楽寺川橋	上り線	連続非合成桁	3	完了	契約済
		南沢橋	上り線	単純合成桁	1	完了	契約済
須玉IC	長坂IC	甲川橋	上り線	ポステンI桁	3	完了	契約済
小淵沢IC	諏訪南IC	立場川橋	上り線	単純箱桁	13	完了	契約済

□ E19・20 中央自動車道

IC区間		橋梁名	上下線	橋梁形式	径間数	設計状況	工事状況
諏訪南IC	諏訪IC	取翻川橋	上り線	中空床版	4	完了	
		中河原高架橋	上り線	中空床版	21	完了	
		茅野高架橋	上り線	ポステンT桁	34	完了	契約済
		弓振川橋	上り線	中空床版	11	完了	契約済
		大早川橋	上り線	連続非合成桁	5	完了	
岡谷JCT	伊北IC	天竜川橋	上り線	連続非合成桁	17	完了	契約済
伊那IC	駒ヶ根IC	小黒川橋	上り線	PC連続箱桁	3	設計中	
		藤沢川橋	上り線	PC連続合成桁	3	完了	契約済
		太田切川橋	上り線	PC中空床版	2	設計中	
駒ヶ根IC	松川IC	中田切川橋	上り線	PC連続箱桁	3	設計中	
		与田切川橋	上り線	PC連続箱桁	3	設計中	
		前沢川橋	上り線	PC連続合成桁	3	完了	
		片桐松川橋	上り線	PC連続箱桁	5	設計中	
松川IC	飯田IC	南大島橋	上り線	PC連続合成桁	2	完了	
土岐IC	土岐IC	織部橋	上り線	PC中空床版	3	設計中	

□ E1A 名神高速道路

IC区間		橋梁名	上下線	橋梁形式	径間数	設計状況	工事状況
一宮JCT	岐阜羽島IC	木曾川橋	上り線	連続鋼鈹桁橋	15	完了	契約済
岐阜羽島IC	大垣IC	長良川橋	上り線	連続合成鋼桁橋	9	完了	契約済
大垣IC	養老JCT	抗瀬川橋	上り線	連続中路鋼箱桁橋	4	完了	契約済

□ E23 東名阪自動車道

IC区間		橋梁名	上下線	橋梁形式	径間数	設計状況	工事状況
蟹江IC	弥富IC	蟹江第2高架橋	上り線	連続非合成桁橋	27	完了	契約済
		日光佐屋川橋	上り線	連続非合成桁橋	6	完了	契約済
		津島高架橋	上り線	連続非合成鈹桁橋	39	完了	契約済
		佐屋高架橋	上り線	連続非合成鈹桁橋	82	完了	契約済
弥富IC	長島IC	弥富高架橋	上り線	連続鈹桁橋	65	完了	契約済
		木曾川橋	上り線	下路式単純トラス橋	15	完了	契約済
長島IC	桑名東IC	千倉高架橋	上り線	RC単純穴明スラブ橋	8	完了	契約済
		揖斐長良川橋	上り線	下路式単純トラス橋	14	完了	契約済
桑名IC	四日市JCT	在良高架橋	上り線	単純合成鈹桁橋	14	完了	契約済
名古屋西IC	蟹江IC	七宝第1高架橋	上り線	連続非合成桁橋	9	完了	契約済
		福田川橋	上り線	連続合成桁橋	3	完了	契約済
		七宝第2高架橋	上り線	連続非合成桁橋	43	完了	契約済
		蟹江第1高架橋	上り線	連続非合成桁橋	9	完了	契約済

E23 伊勢自動車道

IC区間		橋梁名	上下線	橋梁形式	径間数	設計状況	工事状況
津IC	久居IC	野田北高架橋	上り線	連続非合成桁	3	設計中	