


渋滞を伴う長期間にわたる工事規制予定（2021年度）

■ 2021年4月～2022年3月の予定（東日本版）



凡例（表示内容）	
-----	工事名 予定区間 予定時期
凡例（表示カラー）	
■	リニューアル工事
■	公表対象路線

**横横道リニューアル工事
釜利谷JCT～朝比奈IC
11月頃～2022年4月頃**


【掲載対象】 交通量の多い首都圏主要幹線道路（東北道、関越道、常磐道、東関東道、第三京浜、横浜新道、横横道）の予定を掲載しております。
 リニューアル工事： 高速道路リニューアルプロジェクトの一環として実施する「床版取替」や「インバート設置」など、長期間（半月程度以上）にわたり休日を含む対面通行規制・車線規制・通行止などを行う工事

※ 1 2021年1月末時点の当社の計画であり、関係機関との協議等により計画が変更となる場合があります。
 ※ 2 今回公表した計画以外に災害発生時や緊急補修時に長期間の工事規制を実施する場合があります。

渋滞を伴う長期間にわたる工事規制予定(2021年度)



■ 2021年4月～2021年8月の予定 (中日本)



【掲載対象】 交通量の多い主要幹線道路（東名・名神・新東名・新名神・伊勢湾岸道・東名阪道・中央道）の予定を掲載しております。

リニューアル工事：高速道路リニューアルプロジェクトの一環として実施する「床版取替」や「インポート設置」など、長期間（半月程度以上）にわたり休日を含む対面通行規制・車線規制・通行止めなどをおこなう工事

集中工事など： 渋滞が予想される昼夜連続車線規制などで、点検や舗装補修・ガードレールの取り換えなど、複数の工事を集約して実施する工事


- ※ 1 2021年1月末時点の当社の計画であり、関係機関との協議などにより計画が変更となる場合があります。
- ※ 2 今回公表した計画以外に災害発生時や緊急補修時に長期間の工事規制を実施する場合があります。
- ※ 3 今回公表した計画のうち、「※交通混雑期も工事規制を実施します。」の記載があるものを除き、交通混雑期（GW、お盆、年末年始）は工事規制を実施しません。

渋滞を伴う長期間にわたる工事規制予定（2021年度）



■ 2021年4月～2022年3月の予定（西日本版）

【お願い】
リニューアル工事・集中工事等は、通行止・昼夜連続対面通行規制や昼夜連続車線規制などにより実施します。渋滞の発生が見込まれますので、ご予約の変更・迂回等にご協力をお願いします。



凡例（表示内容）

工事名
予定区間
予定時期

凡例（表示カラー）

リニューアル工事

集中工事など

公表対象路線

中国道リニューアル工事
中国池田IC～宝塚IC
5月頃～通年

中国道リニューアル工事
吹田JCT～中国池田IC
① 5月頃～6月頃（1.5ヶ月間程度）
② 9月頃～11月頃（1.5ヶ月間程度）
③ 2022年1月頃～3月頃（1.5ヶ月間程度）

名神集中工事
東名 春日井IC～名神 吹田IC
9月頃（10日間程度）
※中日本版に記載の規制と同規制

伊勢湾岸道・新名神集中工事
[新名神] 四日市JCT～草津JCT
6月頃～7月頃（10日間程度）
[伊勢湾岸道] 東海IC～みえ朝日（下り線）
6月頃～7月頃（20日間程度）
※中日本版に記載の規制と同規制

【掲載対象】交通量の多い関西圏の主要幹線道路（新名神高速道路・名神高速道路・中国自動車道（神戸JCT以東））の予定を掲載しています。
リニューアル工事： 高速道路リニューアルプロジェクトの一環として実施する「床版取替」や「インバート設置」など、長期間（半月程度以上）にわたり休日を含む対面通行規制・車線規制・通行止などを行う工事
集中工事など： 渋滞が予想される昼夜連続車線規制などで、点検や舗装補修・ガードレールの取替など、複数の工事を集約させ実施する工事

- ※ 1 2021年1月末時点の当社の計画であり、関係機関との協議等により計画が変更となる場合があります。
- ※ 2 今回公表した計画以外に災害発生時や緊急補修時に長期間の工事規制を実施する場合があります。
- ※ 3 今回公表した計画のうち、「※交通混雑期も工事規制を実施します。」の記載があるものを除き、交通混雑期（GW、お盆、年末年始）は工事規制を実施しません。