

	2021年度					2022年度											2023年度				
	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月 上期	
規制 ステップ	東名 集中工事	STEP1					STEP2					STEP3									
規制内容		準備 工事	昼夜連続車線シフト規制（車線幅縮小） ※昼夜間6車線確保					昼夜連続車線分離規制（車線シフト・車線幅縮小） ※STEP2の期間は上り線の車線が分離します ※昼間6車線確保 ※夜間上り線1車線規制（5車線確保）					昼夜連続車線シフト規制（車線幅縮小） ※昼夜間6車線確保								

	2023年度											2024年度								
	6月 下期	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月		
規制 ステップ	STEP4											STEP5					STEP6			東名 集中工事
規制内容	昼夜連続車線分離規制（車線シフト・車線幅縮小） ※STEP4の期間は下り線の車線が分離します ※昼間6車線確保 ※夜間下り線1車線規制（5車線確保）											昼夜連続車線シフト規制（車線幅縮小） ※昼夜間6車線確保					昼夜連続車線シフト規制（車線幅縮小） ※昼夜間6車線確保			