

■ 工事概要と渋滞予測・迂回ルートのご案内

1. 交通規制内容および日程

(1) 現在の交通運用【STEP 1】

交通規制日時・内容	交通規制図
4車線を確保した昼夜連続・車線シフト規制 ●2023年2月26日(日)まで	

(2) 昼夜連続・車線規制 (交通運用の切り換え作業)

交通規制日時・内容	交通規制図
上り線：昼夜連続・追越車線規制 ●2月27日(月)から 3月10日(金)まで(12日間)	

(3) 交通運用の切り換え作業完了後【STEP 2】

交通規制日時・内容	交通規制図
4車線を確保した昼夜連続・上り線車線分離規制 ●3月11日(土)から 9月下旬まで(約7ヶ月)	

※土・日・祝日も昼夜連続で規制をおこないます。

※天候や作業の進捗により工事期間が変更となる場合があります。

4. 工事内容

(1) 現在の工事進捗状況

昼夜連続・上り線車線分離規制をおこなうため、下り線の中央分離帯を拡幅しています。



現在の交通運用状況






下り線の中央分離帯の拡幅

(2) 全体の規制期間・規制内容

全体規制期間が2022年10月15日（土）から2025年7月下旬頃までの約3年間となり、期間中は工事の進捗に合わせて交通運用の形態を大きく6つの施工ステップに分割して工事をおこないます。

規制ステップ	2022年度						2023年度					
	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月
規制ステップ	STEP1						STEP2					
規制内容	昼夜連続車線シフト規制（車線幅縮小） （昼夜間4車線確保） ※一部期間STEP1への移行に伴う車線規制がございます。						上り線：昼夜連続車線分離規制（車線シフト・車線幅縮小） 下り線：昼夜連続車線シフト規制（車線幅縮小） （昼夜間4車線確保） ※一部期間STEP1→2への移行に伴う車線規制がございます。					
規制ステップ	2023年度						2024年度					
	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月
規制ステップ	STEP3						STEP4					
規制内容	上り線：昼夜連続車線分離規制（車線シフト・車線幅縮小） 下り線：昼夜連続車線シフト規制（車線幅縮小） （昼夜間4車線確保） ※一部期間STEP2→3への移行に伴う車線規制がございます。						上り線：昼夜連続車線シフト規制（車線幅縮小） 下り線：昼夜連続車線分離規制（車線シフト・車線幅縮小） （昼夜間4車線確保） ※一部期間STEP3→4への移行に伴う車線規制がございます。					
規制ステップ	2024年度						2025年度					
	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月		
規制ステップ	STEP5						STEP6					
規制内容	上り線：昼夜連続車線シフト規制（車線幅縮小） 下り線：昼夜連続車線分離規制（車線シフト・車線幅縮小） （昼夜間4車線確保） ※一部期間STEP4→5への移行に伴う車線規制がございます。						昼間車線規制 ※一部期間車線分離・車線シフト規制から通常車線へ戻すための車線規制がございます。					

(3) 2023年9月下旬以降の規制ステップ

規制 ステップ	規制内容
STEP 3	<p>■期間：2023年10月頃から2024年2月頃まで</p> <p>■規制内容：4車線を確保した昼夜連続・上り線車線分離規制</p> 
STEP 4	<p>■期間：2024年3月頃から2024年9月頃まで</p> <p>■規制内容：4車線を確保した昼夜連続・下り線車線分離規制</p> 
STEP 5	<p>■期間：2024年10月頃から2025年4月頃まで</p> <p>■規制内容：4車線を確保した昼夜連続・下り線車線分離規制</p> 

規制 ステップ	規制内容
STEP 6	<p>■期間：2025年5月頃から2025年7月頃まで</p> <p>■規制内容：中央分離帯の復旧に伴う追越車線規制</p> <p>※一部、昼夜連続・車線規制で実施します。</p>

※土・日・祝日も昼夜連続で規制をおこないます。

※天候や作業の進捗により工事期間が変更となる場合があります。

※車線が分かれる箇所がありますので、現地の標識などに従い、安全走行をお願いします。

※工事区間内では車線をシフトし、車線幅が狭い箇所がありますので、走行にご注意ください。

※小笠PA（上下）は、ともにご利用になれます。

※他工事や緊急工事などにより、他の工事規制をおこなう場合があります。

(4) 2023年度に予定されているE1 東名（東京IC～豊川IC間）の大規模規制

工事	区間	時期	備考
東名集中 工事	東京IC～大井松田IC	2023年10月下旬～2023年11月中旬	
東名リニ ューアル 工事	東京IC～東名川崎IC（東名多摩川橋）	2021年11月27日～2024年11月下旬	
	焼津IC～吉田IC	2023年5月上旬～通年	
	掛川IC～袋井IC（菅ヶ谷高架橋）	2022年10月15日～2025年7月下旬	本工事
	大井松田IC～清水JCT	2023年9月上旬～2023年12月下旬	
2024年1月上旬～2024年4月下旬			

※工事規制予定は1月末時点の予定であり、変更となる場合がございます。

※NEXCO 中日本管内のその他の路線の計画については工事規制情報の掲載サイトをご確認ください。

<https://www.c-nexco.co.jp/construction/>