



■ 工事概要と渋滞予測のご案内


1. 交通規制内容および日程


(1) 現在の交通運用


交通規制日時・内容	交通規制図
<p>【STEP 2】</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 平日昼間、土、日、祝日 6車線を確保した上り線車線分離規制 ■ 平日夜間 5車線を確保した上り線車線分離＋ 夜間1車線規制 ● 2023年3月17日（金）11時まで 	


(2) 昼夜連続・車線規制（交通運用の切り換え作業）

交通規制日時・内容	交通規制図
<p>【STEP 3】</p> <ul style="list-style-type: none"> ① 上り線第一走行車線規制＋車線分離規制 ● 3月17日（金）11時から 3月18日（土）11時まで（24時間） 	




<p>【STEP 3】</p> <ul style="list-style-type: none"> ② 上下線：追越車線規制 ● 3月18日（土）11時から 3月18日（土）23時まで（12時間） 	
---	--

<p>【STEP 3】</p> <ul style="list-style-type: none"> ③ 上り線：夜間2車線規制 下り線：追越車線規制 ● 3月18日（土）23時から 3月19日（日）5時まで（6時間） 	
---	--



【STEP 3】

- ④ 上下線：追越車線規制
- 3月19日（日）5時から
3月19日（日）20時まで（15時間）






(3) 交通規制の切り替え作業完了後

交通規制日時・内容	交通規制図
<p>【STEP 3】</p> <p>6車線を確保した昼夜連続・車線シフト規制</p> <p>●2023年3月19日（日）20時から 7月中旬まで（約4ヶ月）</p>	

(4) 2023年7月中旬以降の規制ステップ

規制ステップ	規制内容
STEP 4	<p>■期間：2023年7月中旬から2024年2月下旬まで</p> <p>■規制内容：下り線車線分離規制</p> <p>※下り線の第二走行車線と追越車線が分離されますので、現地の標識などに従い、安全走行をお願いします。</p> <p>①6車線を確保した下り線車線分離規制</p> <p>※月～水・土・日曜日（昼間）、木・金曜日・祝日（全日）</p>

規制 ステップ	規制内容
	<p>②5車線を確保した車線分離+夜間1車線規制 ※月～水・土・日曜日（夜間）</p> 
STEP 5	<p>■期間：2024年2月下旬から2024年7月中旬まで ■規制内容：6車線を確保した昼夜連続・車線シフト規制</p> 
STEP 6	<p>■期間：2024年7月中旬から2024年11月上旬まで ■規制内容：6車線を確保した昼夜連続・車線シフト規制</p> 
STEP 6 終了後	<p>■期間：2024年11月上旬から11月下旬まで ■規制内容：規制切り替え（通常車線運用への復旧）</p>

※土・日・祝日も昼夜連続で規制をおこないます。

※天候や作業の進捗により工事期間が変更となる場合があります。また、交通運用の切り換え作業を翌週へ延期する場合があります。（延期の場合は翌週の3月24日（金）、さらに延期の場合は3月31日（金）、4月7日（金）から交通運用の切り換え作業を実施します。）

※工事区間内では車線をシフトし、車線幅が狭い箇所がありますので、走行にご注意ください。

※交通規制期間中もインターチェンジは通常どおりご利用になれます。

※他工事や緊急工事などにより、他の工事規制をおこなう場合があります。

※前回お知らせ時から STEP 3 の開始時期が1ヶ月程度遅れますが、工事完了予定時期の2024年11月に変更はありません。

2. 渋滞予測

3月17日（金）11時から3月19日（日）20時までの交通運用の切り換え作業中は、土曜日を中心に最大で10km、通過に70分以上の渋滞を予測していますので、公共交通機関のご利用をお願いします。渋滞の発生する時間帯としては、5時～23時を予測しておりますので、ご利用時間の変更も検討していただきますようお願いします。

本渋滞予測は、過去の東名リニューアル工事の実績と最新の交通量などに基づき算出していますが、工事計画の見直しや関係機関との協議による規制計画の変更、天候などに伴い変わる可能性があります。

<渋滞予測の概要>

交通規制内容			期間中の平均的な 渋滞長	渋滞の発生 する時間帯	工事期間中の 渋滞長（最大）
交通運用の 切り換え作業	上り線	昼夜連続 1車線規制	10km程度 通過に50分以上	5時～22時 （ピーク19時）	10km程度 通過に70分以上
		夜間 2車線規制	本工事による渋滞は予測されていません		
	下り線	昼夜連続 1車線規制	10km程度 通過に40分以上	8時～23時 （ピーク17時）	10km程度 通過に50分以上
昼夜連続・車線シフト規制			本工事による渋滞は予測されていません		

3. 「東名リニューアル工事 渋滞減らし隊キャンペーン」の実施

工事期間中、E1東名の渋滞緩和を図るため、お客さまにE20中央自動車道（中央道）、K7横浜北西線へ迂回いただく「東名リニューアル工事 渋滞減らし隊キャンペーン」を実施しています。

E1東名 東京IC～東名川崎IC（東名多摩川橋）をご利用予定の方は事前登録をおこない、工事期間中に対象ルートを5回走行するごとに、QUOカード1,000円分をプレゼントします。

詳細はキャンペーンチラシや東名軸大規模工事サイト (<https://tomei-info.com/>) でご案内していません。



<p>STEP 1 事前登録</p>	<p>■仮登録 パソコン、スマートフォンでキャンペーンサイトからメールアドレスを仮登録します。 https://tomeitamagawa-herashitai.c-nexco.co.jp/ ※一部ご利用になれない機種があります。</p> <p>■本登録 お客さまのメールアドレスに確認メールをお送りします。 ETCカード番号などの必要事項をご入力いただき、本登録が完了します。 ※本登録には、ETCカード番号が必要です。 ※2021年11月24日（水）から登録受付を開始しました。</p>
<p>STEP 2 対象条件</p>	<p>登録したETCカードを使用し、対象ルートをご利用ください。期間内に対象ルートを5回ご利用いただくたびに、QUOカード1,000円分をプレゼントいたします。 ※E20中央道集中工事期間中はキャンペーンを中止します。</p>
<p>STEP 3 郵送先</p>	<p>2ヶ月に1回、郵送先情報を確認します。対象のお客さまに郵送先のご確認メールが届きます。 ※プレゼント発送は2ヶ月に1回となります。</p>
<p>STEP 4 進呈</p>	<p>ご登録いただいた住所にQUOカードをお送りします。</p>

4. 工事内容

(1) 現在の工事進捗状況

ハイウェイストライダーにより耐久性の高いコンクリート床版に取り替えています。



夜間1車線規制による床版取替



ハイウェイストライダーによる新しい床版の架設

(2) 全体の規制期間・規制内容

全体規制期間が2021年11月27日（土）から2024年11月下旬までの約3年間となり、期間中は工事の進捗に合わせて交通運用の形態を大きく6つの施工ステップに分割して工事をおこないます（STEP4では1車線規制を予定しています）。

なお、各施工ステップの切り換え作業中は走行可能な車線数が3車線から1~2車線へ縮小することから渋滞を予測していますので、公共交通機関のご利用をお願いします。

規制ステップ	2021年度					2022年度											2023年度		
	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月
規制ステップ																			
規制内容	①夜間連続・車線シフト規制 ※昼間6車線確保					①上り線車線分離規制 ※昼間6車線確保 ②車線分離+夜間1車線規制 ※夜間上り線2車線確保											③夜間連続・車線シフト規制 ※昼間6車線確保		

規制ステップ	2023年度						2024年度					11月 栗名 集中工事					
	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月		5月	6月	7月	8月	9月
規制ステップ																	
規制内容	①下り線車線分離規制 ※昼間6車線確保 ②車線分離+夜間1車線規制 ※夜間下り線2車線確保						③夜間連続・車線シフト規制 ※昼間6車線確保					④夜間連続・車線シフト規制 ※昼間6車線確保					

(3) 2023 年度に予定されている E1 東名の大規模規制

工事	区間	時期	備考
東名集中 工事	東京 IC～大井松田 IC（首都圏）	2023 年 10 月下旬～2023 年 11 月中旬	
	岡崎 IC～名古屋 IC（愛知）	2023 年 9 月下旬～2023 年 10 月上旬	
東名リニ ューアル 工事	東京 IC～東名川崎 IC（東名多摩川橋）	2021 年 11 月 27 日～2024 年 11 月下旬	本工事
	焼津 IC～吉田 IC（大井川橋）	2023 年 5 月 28 日～2028 年 6 月中旬	
	掛川 IC～袋井 IC（菅ヶ谷高架橋）	2022 年 10 月 15 日～2025 年 7 月下旬	
	大井松田 IC～清水 JCT	2023 年 9 月上旬～2023 年 12 月下旬	
2024 年 1 月上旬～2024 年 4 月下旬			

※工事規制予定は 1 月末時点の予定であり、変更となる場合がございます。

※NEXCO 中日本管内のその他の路線の計画については工事規制情報の掲載サイトをご確認ください。

<https://www.c-nexco.co.jp/construction/>

(4) 工事現場の一般公開 [参加費無料・事前予約制]

東名多摩川橋では本格的に床版の取替え工事を開始いたしました。つきましては、現場の一般公開を企画しましたので、ご案内いたします。普段は接することのできないリニューアル工事の実際について学べる貴重な機会であり、ハイウェイライダーなどの最新の工法を活用した工事現場を、見て学べる施設です。ぜひ奮ってご参加ください。

会場	事業 PR 施設 東名多摩川橋インフォメーションセンター [2 階休憩室] 住所：神奈川県川崎市多摩区堰 1 丁目-13 東名高速道路高架下 最寄り駅：JR 南武線 久地駅から徒歩 10 分 TEL. 044-322-0019
時間	午前の部…9:30（集合） 午後の部…14:00（集合） ※各部ともに 2 時間程度 ※開場は各回ともに 15 分前からとなります ※作業の進捗状況などにより、現場の一般公開を休止する期間があります
募集人数	各回とも定員 10～20 名程度 ※各回の応募人数により、参加日の調整が発生する場合があります ※第三希望にも添えない場合は別途調整をさせていただく可能性があります
募集対象等	小学生以上（中学生以下の方は、保護者同伴でお越しください） ※妊娠されている方・歩行が困難な方・小学生未満の方は安全の観点からご参加はご遠慮 いただいております
応募方法	パソコン、スマートフォンで申し込みサイトからご応募ください。 https://tomeitamagawabashi-kengaku.resv.jp/
お申込締切	各開催日の 1 週間前を原則としますが、定員となり次第締め切ります ※本お申込みにて参加が確定するわけではありません。ご応募人数の関係により、ご参加 希望日に添えない場合がございます。催行 3 日前までに皆様へご連絡いたします。



- 新型コロナウイルスの感染が拡大している状況により、日程の変更及び開催を中止させていただく場合がございます
 - 天候、工事の状況により内容の変更（室内のみの開催含む）や中止となる場合がありますのでその際はご了承願います
 - 参加費は無料です
 - 予約制となります。事前にご予約いただいていない方のご来場はご遠慮いただいております。
 - 服装は運動靴やズボンなど動きやすい格好での参加をお願い致します
 - 時間に余裕をもってお越しください（開場は15分前からになります）
- ※予約サイト内には上記の他、事前の確認事項が多くございます。
ご予約される際は内容をよくお読みいただくようお願いいたします。