■ 工事によるお客さまへのご迷惑を最小限とするための取組み

1. 交通規制計画の工夫

(1) 工事実施時期の設定

お客さまへのご迷惑を最小限とするため、交通量が増加するゴールデンウィーク、夏季交通混雑 期などと重複しないよう設定しました。

	2025年																								
期間		2月			3月			4月			5月			6月			7月			8月			9月		
	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	ᅬ	1	۲	ᅬ	中	下	上	中	下	上	中	下	
2025年 4月7日(月)~ 8月8日(金) 昼夜連続・ 対面通行規制など						ΙΞ	事実	施時	期	ゴールデン ウィーク	I	事実	施時	期						夏季 交通混雑期					

(2) 工場で製作した製品の採用による工事期間の短縮

工事期間を短縮するため、新しい床版と壁高欄は、工場で製作した製品 (プレキャストコンクリート製品) を用いて工事を実施します。







【現場打ち床版の施工状況】

【プレキャストコンクリート床版の施 工状況】

(3) 天候による工程遅延防止のための工夫

コンクリート打設などで、雨天時も作業が可能となるように雨天対策設備(仮設屋根)を導入し、 天候による工程遅延のリスクを低減します。



【雨天対策設備の設置状況】

2. お出かけ前のお客さまへの情報提供の強化

工事区間の高速道路状況をご確認いただくため、東名軸大規模工事サイト(https://tomei.c-nexco.co.jp/)で、最新の工事規制予定情報や渋滞予測、所要時間情報、工事状況をご提供します。

工事期間中は、**休日を中心に渋滞が予測**されますので、お出かけ前に東名軸大規模工事サイトなどの情報を参考に、E84 西湘 BP、E1 東名への迂回や混雑する時間帯を避けてのご利用など、余裕を持ってお出かけくださいますようお願いします。

3. 東名軸大規模工事サイトにおける主な情報提供の内容

(1) 工事期間中の渋滞予測のご提供

東名軸大規模工事サイトで渋滞が予測される時間帯の情報をご提供します。

(2) 所要時間情報の提供と迂回ルートのご案内(工事期間中提供)

工事期間中の最新の所要時間情報をご提供します。経路や出発時間などのご検討にご活用ください。

【所要時間情報(他工事の掲載イメージ)】

東名リニューアル工事(清水JCT~大井松田IC)に伴う

迂回ルートの目安時間



4. 高速道路をご走行されているお客さまへの情報提供の強化

(1) 迂回ルート分岐手前での情報強化

工事期間中は、高速道路を走行されているお客さまヘルート別の所要時間情報を提供するため、 迂回ルートへの分岐部手前には、専用の道路交通情報板を設置します。経路を選択される際にご活 用ください。

石橋IC

国府津IC

E84 西湘バイパス

小田原東IC

箱根口IC

【迂回ルートへの分岐部手前の専用の道路交通情報板の設置予定箇所】

【迂回ルートへの分岐部手前の専用の道路交通情報板の所要時間表示イメージ(過年度設置状況)】





工事区間:

E85小田原厚木道路

小田原東IC~二宮IC