

重点対策箇所一覧

重点対策箇所一覧

IC名	①本線 合流部	②SA/PA 入口部	③一般道 接続部	④ランプ上・ 料金所前後	⑤平面 交差点部	整備実施 予定時期（※）
日本坂PA		○				2026～2028
浜松IC				○		2026
音羽蒲郡IC			○			2026～2027
新秦野IC				○		2026
東海IC			○			2026～2027
松本IC				○		2026
調布IC				○		2026
相模湖IC	○					2026
大月JCT				○		2026
双葉スマートIC		○				2026～2028
一宮木曽川IC				○		2025
足柄スマートIC				○		2025
小牧IC				○		2026

※関係機関との協議・工事の契約状況等により、整備実施予定時期は変更となる場合があります

重点対策箇所一覧

IC名	①本線 合流部	②SA/PA 入口部	③一般道 接続部	④ランプ上・ 料金所前後	⑤平面 交差点部	整備実施 予定時期（※）
新富士IC				○		2026
敦賀IC				○		2026
小松IC				○		2026
徳光PA		○				2026～2028
高岡砺波スマートIC				○		2026
恵那IC				○		2026
八王子IC				○		2026
談合坂SA		○				2026～2028
岐阜各務原IC				○		2026
安八スマートIC					○	2026
新磐田スマートIC					○	2026～2028
片山津IC					○	2026～2028
上野原IC					○	2026～2028

※関係機関との協議・工事の契約状況等により、整備実施予定時期は変更となる場合があります

重点対策箇所一覧

IC名	①本線 合流部	②SA/PA 入口部	③一般道 接続部	④ランプ上・ 料金所前後	⑤平面 交差点部	整備実施 予定時期（※）
一志嬉野IC					○	2026～2028
玉城IC					○	2026～2027
若狭上中IC					○	2026～2027
三方五湖スマートIC					○	2026～2027
敦賀南スマートIC					○	2026～2027
美並IC					○	2026～2027
郡上八幡IC					○	2026～2027
荘川IC					○	2026～2028
白川郷IC					○	2026～2028
五箇山IC					○	2026
福光IC					○	2026～2028
増穂IC					○	2026～2027
山中湖IC					○	2026
岐阜三輪スマートIC					○	2026～2027

※関係機関との協議・工事の契約状況等により、整備実施予定時期は変更となる場合があります