

| 番号 | 規制区間 | 規制時間 | 作業内容 | 1月 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--------------------------------|---------|-------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--|--|--|--|
| | | | | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | |
| | | | | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | | | | |
| (1) | E23 東名阪道 蟹江IC～弥富IC (下り線) | 23時～翌5時 | 床版撤去 | | ■ | □ | □ | □ | □ | | | ■ | □ | □ | □ | □ | | | | |
| (2) | E23 東名阪道 名古屋西IC (上り線出口) | 22時～翌5時 | 標識の点検 | | | | | | | | ■ | □ | □ | □ | □ | | | | | |

| 番号 | 規制区間 | 規制時間 | 作業内容 | 2月 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--------------------------------|---------|-------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| | | | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| | | | | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| (1) | E23 東名阪道 蟹江IC～弥富IC (下り線) | 23時～翌5時 | 床版架設機 設置 | | ■ | □ | | | □ | □ | □ | | ■ | | | | □ | □ | □ | □ |

■ 実施日 □ 予備日

