


# ●2026年度 社会的影響の大きい工事規制予定 公表対象路線



# ● 社会的影響の大きい工事規制予定 (2026年4月～2027年3月)



東北道 リニューアル工事<A>  
北上金ヶ崎IC～北上江釣子IC  
5月上旬～8月上旬

東北道 リニューアル工事<A>  
仙台宮城IC～大和IC  
① 5月中旬～7月中旬  
② 11月上旬～12月中旬

磐越道 リニューアル工事<A>  
磐梯熱海IC～猪苗代磐梯高原IC  
8月中旬～11月中旬

関越道 リニューアル工事<B>  
水上IC～湯沢IC  
4月中旬～11月中旬

上信越道 リニューアル工事<B>  
碓氷軽井沢IC～佐久IC  
2月下旬～11月下旬

長野道 リニューアル工事<B>  
麻績IC～更埴IC  
7月～12月

東北道 リニューアル工事<B>  
国見IC～白石IC  
① 5月上旬～8月上旬  
② 8月中旬～12月中旬

東北道 リニューアル工事<B>  
福島飯坂IC～国見IC  
① 3月上旬～4月下旬  
② 5月中旬～8月上旬  
③ 9月中旬～12月中旬

常磐道 リニューアル工事<B>  
日立中央IC～日立北IC  
9月下旬～12月中旬

## 凡例（表示内容）


工事名<主な規制形態>  
予定区間  
予定時期

## 主な規制形態（記号区分）

- A. 対面通行規制
- B. 昼夜連続車線規制  
(終日車線規制)
- C. 夜間通行止め
- D. 昼夜連続通行止め  
(終日通行止め)
- E. 現況車線数確保

## 凡例（表示カラー）

リニューアル工事



リニューアル工事： 高速道路リニューアルプロジェクトの一環として実施する「床版取替」や「インバート設置」など  
長期間（半月程度以上）にわたり休日を含む対面通行規制・車線規制・通行止などを行う工事

- ※ 1 2026年1月末時点の当社の計画であり、関係機関との協議等により計画が変更となる場合があります。
- ※ 2 今回公表した計画以外に災害発生時や緊急補修時に長期間の工事規制を実施する場合があります。

# ● 社会的影響の大きい工事規制予定 (2026年4月～2026年8月)



## 北陸道リニューアル工事(A・B)

①富山IC～立山IC  
5月中旬～8月上旬

③小松IC～美川IC  
'25年5月～12月下旬  
※交通混雑期も実施

②金沢西IC～金沢森本IC  
④金津IC～片山津IC  
⑤敦賀IC～武生IC  
⑥米原IC～敦賀IC  
5月上旬～8月上旬

## 長野道・中央道リニューアル工事(A・B)

岡谷IC～塩尻IC  
7月中旬～8月上旬

岡谷JCT～岡谷IC  
5月上旬～8月上旬

諏訪IC～岡谷JCT  
5月上旬～8月上旬

## 【お願い】

リニューアル工事・集中工事などは、昼夜連続対面通行規制や昼夜連続車線規制などにより実施します。渋滞の発生が見込まれますので、ご予定の変更・迂回にご協力をお願いします。

## 長野道リニューアル工事(B)

松本IC～安曇野IC  
6月中旬～8月上旬

## 中央道リニューアル工事(B・E)

八王子IC～八王子JCT  
'25年4月～通年

## 中央道リニューアル工事(B・E)

国立府中IC～八王子IC  
'21年5月～通年

## 中央道集中工事(B)

高井戸IC～八王子IC  
5月上旬～5月下旬

## 東名昼夜連続車線規制(B・E)

(渋滞対策工事)  
横浜町田IC～海老名JCT  
'24年11月～通年

## 名神リニューアル工事(B・E)

彦根IC～八日市IC  
'25年4月～通年

## 名神集中工事(B・C)

吹田IC～関ヶ原IC  
尾西IC～岐阜各務原IC  
8月下旬～9月中旬  
※西日本版に記載の規制と同規制

## 東名阪道リニューアル工事(B・C)

①名古屋西IC～蟹江IC  
'25年1月～通年  
※交通混雑期も実施

## 伊勢湾岸道・新名神集中工事(B・C)

草津JCT～菰野IC  
亀山西JCT～亀山JCT  
東海JCT～飛島JCT  
5月中旬～6月上旬  
※西日本版に記載の規制と同規制

## 名神リニューアル工事(B・E)

岐阜羽島IC～大垣IC  
'21年8月～通年

一宮JCT～岐阜羽島IC  
'24年5月～通年

## 中央道リニューアル工事(B)

土岐JCT～多治見IC  
飯田山本IC～恵那IC  
5月上旬～8月上旬

## 名二環・東名阪道集中工事(B・D)

清洲JCT～名古屋西JCT  
名古屋西IC～亀山IC  
4月上旬～4月下旬

## 東名リニューアル工事(B・E)

音羽蒲郡IC～三ヶ日JCT  
'24年5月～通年

## 東名リニューアル工事(B・E)

吉田IC～焼津IC  
'23年5月～通年

## 小田原厚木道路

リニューアル工事(A・B)  
小田原東IC～二宮IC  
4月上旬～8月上旬

## 東名リニューアル工事(B)

④富士川IC～清水JCT  
1月上旬～4月中旬

## 凡例(表示内容)

工事名(主な規制形態)  
予定区間  
予定時期

## 主な規制形態(記号区分)

- A.対面通行規制
- B.昼夜連続車線規制  
(終日車線規制)
- C.夜間通行止め
- D.昼夜連続通行止め  
(終日通行止め)
- E.現況車線数確保

## 凡例(表示カラー)

リニューアル工事

集中工事など

リニューアル工事：高速道路リニューアルプロジェクトの一環として実施する「床版取替」など、長期間（半月程度以上）にわたり休日を含み対面通行規制・車線規制・通行止めなどのもと実施する工事  
集中工事など：点検や舗装補修・ガードレールの取り換えなど、複数の工事や作業を数週間にわたり昼夜連続規制などのもと集中的に実施する工事


※1 2026年1月末時点の当社の計画であり、関係機関との協議などにより計画が変更となる場合があります。

※2 今回公表した計画以外に災害発生時や緊急補修時に長期間の工事規制を実施する場合があります。

※3 今回公表した計画のうち、「※交通混雑期も工事規制を実施します。」の記載があるものを除き、交通混雑期（GW、お盆、年末年始）は工事規制を実施しません。




# ● 社会的影響の大きい工事規制予定 (2026年9月～2027年3月)



リニューアル工事：高速道路リニューアルプロジェクトの一環として実施する「床版取替」など、長期間（半月程度以上）にわたり休日を含み対面通行規制・車線規制・通行止めなどのもと実施する工事  
集中工事など：点検や舗装補修・ガードレールの取り換えなど、複数の工事や作業を数週間にわたり昼夜連続規制などのもと集中的に実施する工事

- ※1 2026年1月末時点の当社の計画であり、関係機関との協議などにより計画が変更となる場合があります。  
※2 今回公表した計画以外に災害発生時や緊急補修時に長期間の工事規制を実施する場合があります。  
※3 今回公表した計画のうち、「※交通混雑期も工事規制を実施します。」の記載があるものを除き、交通混雑期（GW、お盆、年末年始）は工事規制を実施しません。

# ● 社会的影響の大きい工事規制予定 (2026年4月～2027年3月)



リニューアル工事：高速道路リニューアルプロジェクトの一環として実施する「床版取替」など、長期間（半月程度以上）にわたり休日を含み対面通行規制・車線規制・通行止めなどのもと実施する工事  
集中工事など：点検や舗装補修・ガードレールの取り換えなど、複数の工事や作業を数週間にわたり終日規制などのもと集中的に実施する工事

- ※ 1 2026年1月末時点の当社の計画であり、関係機関との協議などにより計画が変更となる場合があります。
- ※ 2 今回公表した計画以外に災害発生時や緊急補修時に長期間の工事規制を実施する場合があります。
- ※ 3 今回公表した計画について、「※交通混雑期も一部工事規制を実施」の記載があるものを除き、交通混雑期（GW、お盆、年末年始）は工事規制を実施しません。