

# 長期にわたる交通規制をおこなう大規模な工事計画 (2020年度)

2020年2月27日  
 中日本高速道路株式会社  
 定例記者会見 資料4-2

(2020年4月～8月上旬)

【金沢支社】  
 北陸道リニューアル工事  
 ・魚津IC～黒部IC  
 ・富山IC～立山IC  
 ・砺波IC～小杉IC  
 5月～8月上旬

【金沢支社】  
 北陸道リニューアル工事  
 金沢森本IC～小矢部IC  
 5月～8月上旬

【金沢支社】  
 北陸道リニューアル工事  
 丸岡IC～福井北IC  
 5月～8月上旬

【名古屋支社】  
 名神集中工事  
 吹田IC～岐阜羽島IC  
 5月中旬～下旬  
 (10日間程度)

【名古屋支社】  
 東名阪道集中工事  
 四日市JCT～名古屋西IC  
 6月 (15日間程度)

【名古屋支社】  
 東名リニューアル工事  
 春日井IC～名古屋IC  
 5月～7月

【東京支社】  
 東名リニューアル工事  
 清水JCT～裾野IC  
 4月～8月 (準備工事)

【東京支社】  
 東名リニューアル工事  
 御殿場～大井松田IC  
 4月～7月 (準備工事)

【東京支社】  
 西湘BPリニューアル工事  
 小田原西IC～小田原IC  
 4月～7月  
 ※ゴールデンウィーク除く

【名古屋支社】  
 中央道リニューアル工事  
 中津川IC～園原IC  
 5月～7月

【八王子支社】  
 中央道リニューアル工事  
 諏訪IC～諏訪南IC  
 6月～7月

【八王子支社】  
 中央道集中工事  
 八王子IC～高井戸IC  
 5月11日～29日  
 土日除く各日18時～翌6時

【お願い】  
 リニューアル工事・集中工事などは、昼夜連続対面通行規制や昼夜連続車線規制などにより実施します。渋滞の発生が見込まれますので、ご予定の変更・迂回などにご協力をお願いします。

2020年2月27日時点の当社の計画に基づく予定であり、計画が変更となる場合があります

凡例 (表示内容)  
 【担当支社名】  
 工事名  
 予定区間  
 予定時期

凡例 (表示カラー)  
 リニューアル工事  
 集中工事など

リニューアル工事： 高速道路リニューアルプロジェクトの一環として実施する「床版取替」や「インポート設置」など、長期間（半月程度以上）にわたり休日を含む対面通行規制・車線規制などをおこなう工事  
 集中工事など： 渋滞が予想される昼夜連続車線規制などで、点検や舗装補修・ガードレールの取替など、複数の工事を集約化させ実施する工事

# 長期にわたる交通規制をおこなう大規模な工事計画 (2020年度)

(2020年8月下旬～2021年3月)

【お願い】  
リニューアル工事・集中工事などは、昼夜連続対面通行規制や昼夜連続車線規制などにより実施します。渋滞の発生が見込まれますので、ご予定の変更・迂回などにご協力をお願いします。



凡例 (表示内容)

|         |
|---------|
| 【担当支社名】 |
| 工事名     |
| 予定区間    |
| 予定時期    |

凡例 (表示カラー)

|          |
|----------|
| リニューアル工事 |
| 集中工事など   |

リニューアル工事： 高速道路リニューアルプロジェクトの一環として実施する「床版取替」や「インバート設置」など、長期間 (半月程度以上) にわたり休日を含む対面通行規制・車線規制などをおこなう工事  
集中工事など： 渋滞が予想される昼夜連続車線規制などで、点検や舗装補修・ガードレールの取替など、複数の工事を集約化させ実施する工事