

長期にわたる交通規制をおこなう大規模な工事計画 (2020年度)

2020年6月17日
 中日本高速道路株式会社
 定例記者会見 資料5-2

(2020年4月～8月上旬)

【お願い】
 リニューアル工事・集中工事などは、昼夜連続対面通行規制や昼夜連続車線規制などにより実施します。渋滞の発生が見込まれますので、ご予定の変更・迂回などにご協力をお願いします。

2020年6月17日時点の当社の計画に基づく予定であり、計画が変更となる場合があります

※実施中

北陸道リニューアル工事
 ①魚津IC～黒部IC
 ②富山IC～立山IC
 5月11日～8月6日
 昼夜連続対面通行規制

③砺波IC～小杉IC
 5月12日～8月7日
 昼夜連続対面通行規制

④小矢部IC～金沢森本IC
 5月11日～8月7日
 昼夜連続対面通行規制

⑤福井北IC～丸岡IC
 5月11日～8月6日
 昼夜連続対面通行規制

※実施中

中央道リニューアル工事
 中津川IC～園原IC
 5月11日～7月17日
 昼夜連続対面通行規制

※実施中

中央道リニューアル工事
 諏訪IC～諏訪南IC
 6月1日～7月17日
 昼夜連続対面通行規制

※終了

中央道集中工事
 八王子IC～高井戸IC
 5月11日～29日
 土日除各日18時～翌6時
 夜間車線規制

※終了

名神集中工事
 吹田IC～岐阜羽島IC
 5月18日0時～30日6時
 (土曜日6時～日曜日24時を除く)
 昼夜連続車線規制
 夜間通行止め・IC閉鎖

※実施中

東名阪道集中工事
 四日市JCT～名古屋西IC
 6月1日0時～20日6時
 (土曜日6時～日曜日24時を除く)
 昼夜連続車線規制・夜間IC閉鎖

※実施中

東名リニューアル工事
 春日井IC～名古屋IC
 5月11日～7月19日
 昼夜連続対面通行規制

凡例 (表示内容)

工事名
 予定区間
 予定時期
 規制内容

凡例 (表示カラー)

リニューアル工事
 集中工事など

リニューアル工事： 高速道路リニューアルプロジェクトの一環として実施する「床版取替」や「インパット設置」など、長期間（半月程度以上）にわたり休日を含む対面通行規制・車線規制などをおこなう工事
 集中工事など： 渋滞が予想される昼夜連続車線規制などで、点検や舗装補修・ガードレールの取替など、複数の工事を集約化させ実施する工事

長期にわたる交通規制をおこなう大規模な工事計画 (2020年度)

(2020年8月下旬～2021年3月)

【お願い】
リニューアル工事・集中工事などは、昼夜連続対面通行規制や昼夜連続車線規制などにより実施します。渋滞の発生が見込まれますので、ご予定の変更・迂回などにご協力をお願いします。

2020年6月17日時点の当社の計画に基づく予定であり、計画が変更となる場合があります

北陸道リニューアル工事
・魚津IC～黒部IC
・富山IC～立山IC
・砺波IC～小杉IC
8月下旬～11月

中央道リニューアル工事
岡谷JCT～諏訪南IC
10月～

中央道リニューアル工事
諏訪IC～諏訪南IC
10月～12月

中央道リニューアル工事
大月IC～談合坂SA
10月～2021年4月

北陸道リニューアル工事
・丸岡IC～福井北IC
8月下旬～11月

中央道リニューアル工事
中津川IC～園原IC
9月～11月

東名集中工事
大井松田IC～東京
11月～12月 (15日間程度)

昼夜連続車線規制
一宮IC～春日井IC
9月 (10日間程度)

昼夜連続車線規制
・豊明IC～豊田JCT⊕
・名古屋南JCT～豊田南IC⊕
・四日市JCT～みえ川越⊕
10月・12月 (各20日間程度)

名二環集中工事
名古屋西IC～名古屋IC
11月 (20日間程度)

新名神集中工事
・草津JCT～四日市JCT
・亀山西JCT～亀山JCT
10月 (10日間程度)

昼夜連続車線規制
豊田JCT～音羽蒲郡IC
9月 (10日間程度)

東名リニューアル工事
清水JCT～裾野IC
9月～12月
1月～4月 (準備工事)

西湘BPリニューアル工事
小田原西IC～小田原IC
1月～3月

東名リニューアル工事
御殿場IC～大井松田IC
9月～12月

凡例 (表示内容)

工事名
予定区間
予定時期
規制内容

凡例 (表示カラー)

リニューアル工事
集中工事など

リニューアル工事： 高速道路リニューアルプロジェクトの一環として実施する「床版取替」や「インバート設置」など、長期間（半月程度以上）にわたり休日を含む対面通行規制・車線規制などをおこなう工事
集中工事など： 渋滞が予想される昼夜連続車線規制などで、点検や舗装補修・ガードレールの取替など、複数の工事を集約化させ実施する工事