

長期にわたる交通規制をおこなう工事の計画 (2020年度)

(2020年8月下旬～2021年3月)

2020年9月25日時点の当社の計画に基づく予定であり、計画が変更となる場合があります

※工事实施中

- 北陸道リニューアル工事
- ・8月17日～11月23日
- ・魚津IC～黒部IC
- ・富山IC～立山IC
- ・砺波IC～小杉IC
- ・丸岡IC～福井北IC
- ・昼夜連続対面通行規制

※工事实施中

- 中央道リニューアル工事
- ・諏訪IC～諏訪南IC
- ・9月7日～12月18日
- ・昼夜連続車線規制

※工事实施中

- 中央道リニューアル工事
- ・9月23日～12月1日
- ・中津川IC～園原IC
- ・昼夜連続対面通行規制

- 中央道リニューアル工事
- ・2021年1月～4月
- ・大月IC～談合坂SA

※9月3日発表済み

- 東名集中工事 (首都圏)
- ・11月9日0時～28日6時
- ・東京IC～大井松田IC
- ・昼夜連続車線規制、夜間IC閉鎖

- 名二環集中工事
- ・11月 (20日間程度)
- ・名古屋西IC～名古屋IC
- ・昼夜連続車線規制、夜間通行止め、IC・JCT閉鎖

※工事終了

- 東名集中工事 (愛知県)
- ・9月5日20時～19日6時
- ・春日井IC～小牧JCT
- ・音羽蒲郡IC～豊田JCT

- ※9月4日発表済み
- 伊勢湾岸道・新名神集中工事
- ・10月3日6時～26日24時
- ・豊明IC～豊田JCT②
- ・昼夜連続車線規制、夜間通行止め
- ・みえ川越IC①
- ・出口夜間閉鎖
- ・草津JCT～四日市JCT
- ・昼夜連続車線規制、夜間通行止め

- 伊勢湾岸道リニューアル工事
- ・四日市JCT～みえ川越IC②
- ・2～3月 (20日間程度)
- ・昼夜連続車線規制

※工事实施中

- 東名リニューアル工事
- ・大井松田IC～清水JCT
- ・9月7日～12月24日
- ・昼夜連続対面通行規制

凡例 (表示内容)

工事名
予定区間
予定時期
規制内容

凡例 (表示カラー)

リニューアル工事
集中工事など
工事終了

リニューアル工事： 高速道路リニューアルプロジェクトの一環として実施する「床版取替」や「インバート設置」など、長期間（半月程度以上）にわたり休日を含む対面通行規制・車線規制などをおこなう工事
集中工事など： 渋滞が予想される昼夜連続車線規制などで、点検や舗装補修・ガードレールの取替など、複数の工事を集約化させ実施する工事