


長期間にわたる交通規制をおこなう大規模な工事計画(2022年度) (2022年4月～2022年8月)

2022年3月23日
中日本高速道路株式会社
定例記者会見 資料5-1



リニューアル工事：高速道路リニューアルプロジェクトの一環として実施する「床版取替」など、長期間（半月程度以上）にわたり休日を含み対面通行規制・車線規制・通行止めなどのもと実施する工事
集中工事など：点検や舗装補修・ガードレールの取り換えなど、複数の工事や作業を数週間にわたり昼夜連続規制などのもと集中的に実施する工事


長期間にわたる交通規制をおこなう大規模な工事計画(2022年度) (2022年9月～2023年3月)



2月28日公表済み
北陸道リニューアル工事
①富山IC～立山IC
②砺波IC～小杉IC
③金沢森本IC～小矢部IC
④金沢西IC～金沢東IC
⑤加賀IC～片山津IC
⑥鯖江IC～丸岡IC
⑦今庄IC～武生IC
⑧米原IC～木之本IC
'22年5月9日～12月16日
(お盆期間を除く)

【お願い】
リニューアル工事・集中工事は、昼夜連続対面通行規制や昼夜連続車線規制などにより実施します。渋滞の発生が見込まれますので、ご予定の変更・迂回にご協力をお願いします。

2022年2月24日時点の当社の計画に基づく予定であり、計画が変更となる場合があります。



リニューアル工事：高速道路リニューアルプロジェクトの一環として実施する「床版取替」など、長期間（半月程度以上）にわたり休日を含み対面通行規制・車線規制・通行止めなどのもと実施する工事
集中工事など：点検や舗装補修・ガードレールの取り換えなど、複数の工事や作業を数週間にわたり昼夜連続規制などのもと集中的に実施する工事