


長期にわたる交通規制を行う大規模な工事計画 (2022年度) (2022年9月～2023年3月)

2023年3月29日
中日本高速道路株式会社
定例記者会見 資料4-1



リニューアル工事：高速道路リニューアルプロジェクトの一環として実施する「床版取替」など、長期間（半月程度以上）にわたり休日を含み対面通行規制・車線規制・通行止めなどのもと実施する工事
集中工事など：点検や舗装補修・ガードレールの取り換えなど、複数の工事や作業を数週間にわたり昼夜連続規制などのもと集中的に実施する工事

※1 今回公表した計画以外に災害発生時や緊急補修時に長期間の工事規制を実施する場合があります。
※2 今回公表した計画のうち、「※交通混雑期も工事規制を実施します。」の記載があるものを除き、交通混雑期（GW、お盆、年末年始）は工事規制を実施しません。

長期にわたる交通規制を行う大規模な工事計画 (2023年度) (2023年4月～2023年8月)



※3月22日発表済み

北陸道リニューアル工事
⑨米原IC～木之本IC
5月8日～12月15日

④小松IC～美川IC(上り線)
5月8日～通年
※交通混雑期も実施

①富山IC～立山IC(下り線)
②金沢森本IC～小矢部IC(上り線)
③金沢西IC～金沢東IC(上り線)
⑤加賀IC～片山津IC(上り線)
⑥今庄IC～武生IC(下り線)
5月8日～8月9日

①富山IC～立山IC(上り線)
②金沢森本IC～小矢部IC(下り線)
③金沢西IC～金沢東IC(上り線)
⑤加賀IC～片山津IC(上り線)
⑥鯖江～福井IC(下り線)
⑦武生IC～鯖江IC(上下線)
⑧今庄IC～武生IC(上り線)
8月17日～12月1日

【お願い】

リニューアル工事・集中工事は、昼夜連続対面通行規制や昼夜連続車線規制などにより実施します。渋滞の発生が見込まれますので、ご予定の変更・迂回にご協力をお願いします。

2023年3月29日時点の当社の計画に基づく予定であり、計画が変更となる場合があります。

工事中
長野道リニューアル工事
松本IC～塩尻北IC
'21年7月～'23年11月

※2月22日発表済み
中央道リニューアル工事
岡谷JCT～諏訪南IC
5月8日～8月5日

※2月8日発表済み
中央道リニューアル工事
韭崎IC～須玉IC
5月8日～8月5日

工事中
中央道リニューアル工事
八王子IC～国立府中IC
'21年6月～通年

※2月7日発表済み
中央道集中工事
八王子IC～高井戸IC
5月8日～5月26日

※2月3日発表済み
中央道リニューアル工事
多治見IC～土岐JCT(上り線)
中津川IC～飯田山本IC
5月8日～12月16日

工事中
東名道リニューアル工事
東京IC～東名川崎IC
'21年11月～通年

※3月1日発表済み
名神集中工事
大垣IC～小牧IC
5月28日～6月17日

※1月18日発表済み
名二環集中工事:
名古屋西JCT～上社南IC
名古屋西IC～千音寺出口
4月9日～4月27日
名古屋西JCT～上社南IC
5月8日～5月27日

名神集中工事
大垣IC～小牧IC
豊中IC～関ヶ原IC
8月下旬～9月中旬

工事中
東名道リニューアル工事
長島IC～蟹江IC(下り線)
'22年1月～'23年12月
※交通混雑期も実施

※2月3日発表済み
新名神集中工事
草津JCT～四日市JCT
4月10日～4月22日

※1月27日発表済み
東名道集中工事
伊勢関IC～名古屋西IC
5月8日～5月21日

※3月20日発表済み
伊勢湾岸道リニューアル工事
豊明IC～豊田東JCT(下り線)
豊田JCT～豊田東JCT(上り線)
四日市JCT～湾岸弥富IC(上り線)
6月20日～7月15日

工事中
東名道リニューアル工事
袋井IC～掛川IC
'22年10月～通年

※3月28日発表済み
東名道リニューアル工事
吉田IC～焼津IC
5月28日～通年

凡例 (表示内容)

- 工事名
- 予定区間
- 予定時期※
(※西暦は2桁表記とする)

凡例 (表示カラー)

- リニューアル工事
- 集中工事など

リニューアル工事：高速道路リニューアルプロジェクトの一環として実施する「床版取替」など、長期間（半月程度以上）にわたり休日を含み対面通行規制・車線規制・通行止めなどのもと実施する工事
集中工事など：点検や舗装補修・ガードレールの取り換えなど、複数の工事や作業を数週間にわたり昼夜連続規制などのもと集中的に実施する工事

※1 今回公表した計画以外に災害発生時や緊急補修時に長期間の工事規制を実施する場合があります。

※2 今回公表した計画のうち、「※交通混雑期も工事規制を実施します。」の記載があるものを除き、交通混雑期（GW、お盆、年末年始）は工事規制を実施しません。

長期にわたる交通規制を行う大規模な工事計画（2023年度） （2023年9月～2024年3月）



※3月22日発表済み

北陸道リニューアル工事
⑨米原IC～木之本IC
5月8日～12月15日

④小松IC～美川IC(上り線)
5月8日～通年
※交通混雑期も実施

①富山IC～立山IC(上り線)
②金沢森本IC～小矢部IC(下り線)
③金沢西IC～金沢東IC(上り線)
⑤加賀IC～片山津IC(上り線)
⑥鯖江～福井IC(下り線)
⑦武生IC～鯖江IC(上下線)
⑧今庄IC～武生IC(上り線)
8月17日～12月1日

【お願い】

リニューアル工事・集中工事は、昼夜連続対面通行規制や昼夜連続車線規制などにより実施します。渋滞の発生が見込まれますので、ご予定の変更・迂回にご協力をお願いします。

2023年3月29日時点の当社の計画に基づく予定であり、計画が変更となる場合があります。

工事中

長野道リニューアル工事
松本IC～塩尻北IC
'21年7月～'23年11月

工事中

名神道リニューアル工事
大垣IC～岐阜羽島IC
'21年8月～通年

工事中

中央道リニューアル工事
八王子IC～国立府中IC
'21年6月～通年

中央道リニューアル工事
韭崎IC～須玉IC
8月下旬～12月上旬

工事中

東名道リニューアル工事
東名川崎IC～東京IC
'21年11月～通年

中央道リニューアル工事
小牧東IC～土岐JCT
'24年2月下旬～通年

※2月3日発表済み
中央道リニューアル工事
多治見IC～土岐JCT(上り線)
中津川IC～飯田山本IC
5月8日～12月16日

東名集中工事(首都圏)
大井松田IC～東京IC
10月下旬～11月中旬

名神集中工事
大垣IC～小牧IC
豊中IC～関ヶ原IC
8月下旬～9月中旬

新東名道リニューアル工事
岡崎東IC～新城IC(下り線)
'24年1月中旬～'24年2月中旬
岡崎東IC～新城IC(上り線)
'24年2月中旬～'24年3月中旬

小田原厚木道路リニューアル工事
(準備工事)
二宮IC～小田原東IC
12月上旬～12月中旬

凡例 (表示内容)
工事名
予定区間
予定時期※
(※西暦は2桁表記とする)

工事中
東名阪道リニューアル工事
長島IC～磐江IC(下り線)
'22年1月～'23年12月
※交通混雑期も実施

東名集中工事(愛知)
名古屋IC～岡崎IC
9月下旬～10月上旬

東名道リニューアル工事
大井松田IC～清水JCT
9月上旬～12月下旬
'24年1月上旬～通年

凡例 (表示カラー)
リニューアル工事
集中工事など

※3月27日発表済み
東名道リニューアル工事
吉田IC～焼津IC
5月28日～通年

伊勢湾岸道リニューアル工事
四日市JCT～飛島IC(下り線)
'24年2月中旬～'24年3月中旬

伊勢湾岸道リニューアル工事
豊明IC～豊田東JCT(上り線)
四日市JCT～清岸長島IC(下り線)
11月中旬～12月中旬

工事中
東名道リニューアル工事
袋井IC～掛川IC
'22年10月～通年

リニューアル工事：高速道路リニューアルプロジェクトの一環として実施する「床版取替」など、長期間（半月程度以上）にわたり休日を含み対面通行規制・車線規制・通行止めなどのもと実施する工事
集中工事など：点検や舗装補修・ガードレールの取り換えなど、複数の工事や作業を数週間にわたり昼夜連続規制などのもと集中的に実施する工事

※1 今回公表した計画以外に災害発生時や緊急補修時に長期間の工事規制を実施する場合があります。

※2 今回公表した計画のうち、「※交通混雑期も工事規制を実施します。」の記載があるものを除き、交通混雑期（GW、お盆、年末年始）は工事規制を実施しません。