

# 長期にわたる交通規制を行う大規模な工事計画（2023年度） （2023年9月～2024年3月）

2023年11月21日  
中日本高速道路株式会社  
定例記者会見 資料7-1

## 工事中

北陸道リニューアル工事  
⑨米原IC～木之本IC  
5月8日～12月15日

④小松IC～美川IC(上り線)  
5月8日～通年  
※交通混雑期も実施

①富山IC～立山IC(上り線)  
②金沢森本IC～小矢部IC(下り線)  
③金沢西IC～金沢東IC(上り線)  
⑤加賀IC～片山津IC(上り線)  
⑥鯖江～福井IC(下り線)  
⑦武生IC～鯖江IC(上下線)  
⑧今庄IC～武生IC(上り線)  
8月17日～12月1日

## 工事終了

名神集中工事  
大垣IC～小牧JCT  
豊中IC～関ヶ原IC  
8月26日～9月16日

## 工事中

東名阪道リニューアル工事  
長島IC～磐江IC(下り線)  
'22年1月～'23年12月  
※交通混雑期も実施

## ※11月17日公表済み

伊勢湾岸道リニューアル工事  
四日市JCT～飛鳥IC(下り線)  
'24年2月17日～'24年3月11日

## 工事中

伊勢湾岸道リニューアル工事  
豊明IC～豊田東JCT(上り線)  
四日市JCT～湾岸長島IC(下り線)  
11月8日～12月18日

## 工事中

東名リニューアル工事  
袋井IC～掛川IC  
'22年10月～通年

## 【お願い】

リニューアル工事・集中工事は、昼夜連続対面通行規制や昼夜連続車線規制などにより実施します。渋滞の発生が見込まれますので、ご予定の変更・迂回にご協力をお願いします。

2023年11月21日時点の当社の計画に基づく予定であり、計画が変更となる場合があります。

## 工事中

長野リニューアル工事  
松本IC～塩尻北IC  
'21年7月～'23年11月

## 工事中

中央道リニューアル工事  
韭崎IC～須玉IC  
8月21日～12月7日

## 工事中

中央道リニューアル工事  
八王子IC～国立府中IC  
'21年6月～通年

## 工事中

東名リニューアル工事  
東名川崎IC～東京IC  
'21年11月～通年

## 工事中

中央道リニューアル工事  
多治見IC～土岐JCT(上り線)  
中津川IC～飯田山本IC  
5月8日～12月16日

## 工事終了

東名集中工事(首都圏)  
大井松田IC～東京IC  
10月30日～11月18日

※10月13日公表済み  
新東名昼夜連続・車線規制  
新城IC～岡崎東IC(下り線)  
'24年1月15日～'24年2月16日  
岡崎東IC～新城IC(上り線)  
'24年2月13日～'24年3月22日

## 凡例（表示内容）

工事名  
予定区間  
予定時期※  
(※西暦は2桁表記とする)

## 凡例（表示カラー）

リニューアル工事  
集中工事など

リニューアル工事：高速道路リニューアルプロジェクトの一環として実施する「床版取替」など、長期間（半月程度以上）にわたり休日を含み対面通行規制・車線規制・通行止めなどのもと実施する工事  
集中工事など：点検や舗装補修・ガードレールの取り換えなど、複数の工事や作業を数週間にわたり昼夜連続規制などのもと集中的に実施する工事

※1 今回公表した計画以外に災害発生時や緊急補修時に長期間の工事規制を実施する場合があります。

※2 今回公表した計画のうち、「※交通混雑期も工事規制を実施します。」の記載があるものを除き、交通混雑期（GW、お盆、年末年始）は工事規制を実施しません。