

長期にわたる交通規制を伴う大規模な工事計画（2024年度） （2024年9月～2025年3月）

2024年9月18日
中日本高速道路株式会社
定例記者会見 資料2-1

工事中

北陸道リニューアル工事
①黒部IC～朝日IC(下り線)
③富山西IC～立山IC(下り線)
5月7日～11月30日

②滑川IC～黒部IC(下り線)
8月19日～11月30日

④金沢森本IC～小矢部IC(下り線)
5月7日～12月2日

⑤金沢西IC～金沢東IC(上り線)
5月7日～11月29日

⑥加賀IC～片山津IC(下り線)
⑧木之本IC～敦賀IC(上り線)
8月19日～11月29日

⑦鯖江IC～福井IC(下り線)
⑨今庄IC～武生IC(上り線)
5月7日～12月6日

⑩米原IC～木之本IC
5月7日～12月13日

※終了

名神集中工事
吹田IC～小牧IC
8月24日～9月14日

東名阪リニューアル工事
弥富IC～名古屋西IC(下り線)
'25年1月下旬～通年
※交通混雑期も実施

※8月9日発表済み

伊勢湾岸道集中工事
四日市JCT～海岸線IC(上り線)
名古屋南JCT～豊田南IC(上り線)
11月11日～12月4日

※6月24日発表済み

東名集中工事(愛知)
小牧IC～岡崎IC
9月24日～10月19日

今回説明

工事中

北陸道リニューアル工事
小松IC～美川IC
'23年5月～12月下旬
※交通混雑期も実施

工事中

名神リニューアル工事
大垣IC～岐阜羽島IC
'21年8月～通年

工事中

名神リニューアル工事
岐阜羽島IC～宮JCT
5月27日～通年

伊勢湾岸道集中工事
飛鳥JCT～名港中央IC(下り線)
飛鳥IC～東海IC(上下線)
3月上旬～3月下旬

工事中

東名リニューアル工事
音羽蒲郡IC～三ヶ日JCT
5月13日～通年

工事中

東名リニューアル工事
袋井IC～掛川IC
'22年10月～通年

工事中

東名リニューアル工事
吉田IC～焼津IC
'23年5月～通年

【お願い】

リニューアル工事・集中工事などは、昼夜連続対面通行規制や昼夜連続車線規制などにより実施します。渋滞の発生が見込まれますので、ご予定の変更・迂回にご協力をお願いします。

工事中

長野道・中央道リニューアル工事
長野道 岡谷IC～岡谷JCT
5月7日～11月29日
中央道 岡谷JCT～諏訪IC
8月19日～11月29日

工事中

中央道リニューアル工事
蕨崎IC～須玉IC
5月7日～12月3日

工事中

中央道リニューアル工事
小牧東IC～土岐JCT
中津川IC～松川IC
5月7日～12月16日

※6月20日発表済み

東名リニューアル工事
清水IC～大井松田IC
9月2日～'25年4月18日

東名リニューアル工事
吉田IC～静岡IC
11月上旬～通年

工事中

中央道リニューアル工事
八王子IC～国立府中IC
'21年5月～通年

工事中

東名リニューアル工事
東名川崎IC～東京IC
'21年11月～11月上旬

※7月26日発表済み

東名集中工事(首都圏)
大井松田IC～東京IC
10月21日～11月9日

※7月26日発表済み

東名昼夜連続車線規制
(渋滞対策工事)
海老名JCT～横浜町田IC
11月9日～通年

凡例（表示内容）

工事名
予定区間
予定時期※
(※西暦は2桁表記とする)

凡例（表示カラー）

リニューアル工事

集中工事など

2024年9月18日時点の当社の
計画に基づく予定であり、計画
が変更となる場合があります。

リニューアル工事：高速道路リニューアルプロジェクトの一環として実施する「床版取替」など、長期間（半月程度以上）にわたり休日を含み対面通行規制・車線規制・通行止めなどのもと実施する工事
集中工事など：点検や舗装補修・ガードレールの取り換えや点検など、複数の工事や作業を数週間にわたり昼夜連続規制などのもと集中的に実施する工事

※1 今回公表した計画以外に災害発生時や緊急補修時に長期間の工事規制を実施する場合があります。

※2 今回公表した計画のうち、「※交通混雑期も実施」の記載があるものを除き、交通混雑期（GW、お盆、年末年始）は工事規制を実施しません。

長期にわたる交通規制を伴う大規模な工事計画（2024年度）

（2024年4月～2024年8月）

参考資料

工事中

北陸道リニューアル工事
⑥金沢森本IC～小矢部IC(下り線)
5月7日～12月2日

⑫米原IC～木之本IC
5月7日～12月13日

①黒部IC～朝日IC(下り線)
④富山西IC～立山IC(下り線)
5月7日～11月30日

⑦金沢西IC～金沢東IC(上り線)
5月7日～11月29日

⑨鯖江IC～福井IC(下り線)
⑩今庄IC～武生IC(上り線)
5月7日～12月6日

※終了

②滑川IC～魚津IC(下り線)
⑤砺波IC～富山西IC(上り線)
⑧加賀IC～片山津IC(上り線)
5月7日～8月7日

③滑川IC～黒部IC(下り線)
8月19日～11月30日

⑥加賀IC～片山津IC(下り線)
⑪木之本IC～敦賀IC(上り線)
8月19日～11月29日

※終了

名神集中工事
吹田IC～小牧IC
8月24日～9月14日

※終了

新名神集中工事
草津JCT～菟野IC
5月7日～5月18日

※終了

東名阪集中工事
伊勢岡IC～名古屋西IC
4月1日～4月25日

工事中

北陸道リニューアル工事
小松IC～美川IC
'23年5月～12月下旬
※交通混雑期も実施

工事中

名神リニューアル工事
大垣IC～岐阜羽島IC
'21年8月～通年

工事中

名神リニューアル工事
岐阜羽島IC～一宮JCT
5月27日～通年

※終了

名神集中工事
八日市IC～小牧IC
5月18日～6月9日

※終了

名二環集中工事
名古屋西JCT～有松IC
4月2日～4月18日

※終了

伊勢湾岸道集中工事
四日市JCT～飛鳥IC(下り線)
6月12日～7月17日

工事中

東名リニューアル工事
音羽蒲郡IC～三ヶ日JCT
5月13日～通年

工事中

東名リニューアル工事
袋井IC～掛川IC
'22年10月～通年

【お願い】

リニューアル工事・集中工事などは、昼夜連続対面通行規制や昼夜連続車線規制などにより実施します。渋滞の発生が見込まれますので、ご予定の変更・迂回にご協力をお願いします。

※終了

長野道リニューアル工事
松本IC～塩尻北IC
'21年7月～7月4日

工事中

長野道・中央道リニューアル工事
長野道 岡谷IC～岡谷JCT
5月7日～11月29日
中央道 岡谷JCT～諏訪IC
8月19日～11月29日

工事中

中央道リニューアル工事
韭崎IC～須玉IC
5月7日～12月3日

工事中

中央道リニューアル工事
八王子IC～国立府中IC
'21年5月～通年

※終了

中央道集中工事
八王子IC～高井戸IC
5月7日～5月24日

工事中

東名リニューアル工事
東名川崎IC～東京IC
'21年11月～11月上旬

工事中

中央道リニューアル工事
小牧東IC～土岐JCT
中津川IC～松川IC
5月7日～12月16日

※終了

小田原厚木道路
リニューアル工事
小田原東IC～二宮IC
4月8日～8月9日

工事中

東名リニューアル工事
吉田IC～焼津IC
'23年5月～通年

凡例（表示内容）

工事名
予定区間
予定時期※
（※西暦は2桁表記とする）

凡例（表示カラー）

リニューアル工事

集中工事など

リニューアル工事：高速道路リニューアルプロジェクトの一環として実施する「床版取替」など、長期間（半月程度以上）にわたり休日を含み対面通行規制・車線規制・通行止めなどのもと実施する工事
集中工事など：点検や舗装補修・ガードレールの取り換えや点検など、複数の工事や作業を数週間にわたり昼夜連続規制などのもと集中的に実施する工事

※1 今回公表した計画以外に災害発生時や緊急補修時に長期間の工事規制を実施する場合があります。

※2 今回公表した計画のうち、「※交通混雑期も実施」の記載があるものを除き、交通混雑期（GW、お盆、年末年始）は工事規制を実施しません。