

長期にわたる交通規制を行う大規模な工事計画（2025年度） （2025年4月～2025年8月）

2025年4月9日
中日本高速道路株式会社
定例記者会見 資料3-1

2025年4月9日時点の当社の計画に基づく予定であり、計画が変更となる場合があります。


- ※3月17日発表済み
- 北陸道リニューアル工事
- ① 魚津IC～朝日IC
 - ② 立山IC～滑川IC
 - ③ 富山IC～立山IC
 - 5月7日～8月6日
- ④ 金沢森本IC～小矢部IC
 - ⑤ 金沢西IC～金沢森本IC
 - 5月7日～8月7日
- ⑥ 小松IC～美川IC
 - 5月9日～通年
 - ※交通混雑期も実施
- ⑦ 加賀IC～片山津IC
 - 5月12日～8月7日
- ⑧ 今庄IC～武生IC
 - 5月7日～12月5日
- ⑨ 木之本IC～敦賀IC
 - 5月7日～11月30日
- ⑩ 米原IC～敦賀JCT
 - 5月7日～12月12日

- ※3月7日発表済み
- 名神集中工事
- 米原JCT～米原IC
 - 関ヶ原IC～八日市IC
 - 6月7日～6月28日

- 工事中
- 名二環・東名阪道集中工事
- 植田IC～名古屋西JCT
 - 名古屋西IC～亀山IC
 - 4月1日～4月24日

- 工事中
- 東名阪リニューアル工事
- 名古屋西IC～弥富IC（下り線）
 - '25年1月27日～通年
 - ※交通混雑期も実施

- ※2月12日発表済み
- 伊勢湾岸道・新名神集中工事
- 亀山西JCT～甲賀土山IC
 - 東海JCT～飛鳥JCT
 - 5月8日～6月6日



【お願い】
リニューアル工事・集中工事などは、昼夜連続対面通行規制や昼夜連続車線規制などにより実施します。渋滞の発生が見込まれますので、ご予定の変更・迂回にご協力をお願いします。

- ※3月7日発表済み
- 中央道集中工事
- 高井戸IC～八王子IC
 - 5月12日～5月30日

- 工事中
- 東名昼夜連続車線規制
（渋滞対策工事）
- 横浜町田IC～海老名JCT
 - '24年11月～通年

凡例（表示内容）

工事名
予定区間
予定時期※
（※西暦は2桁表記とする）

凡例（表示カラー）

リニューアル工事
集中工事
工事終了

リニューアル工事：高速道路リニューアルプロジェクトの一環として実施する「床版取替」など、長期間（半月程度以上）にわたり休日を含み対面通行規制・車線規制・通行止めなどのもと実施する工事
集中工事など：点検や舗装補修・ガードレールの取り換えや点検など、複数の工事や作業を数週間にわたり昼夜連続規制などのもと集中的に実施する工事

※1 今回公表した計画以外に災害発生時や緊急補修時に長期間の工事規制を実施する場合があります。
※2 今回公表した計画のうち、「※交通混雑期も実施」の記載があるものを除き、交通混雑期（GW、お盆、年末年始）は工事規制を実施しません。

長期にわたる交通規制を行う大規模な工事計画（2025年度） （2025年9月～2026年3月）



2025年4月9日時点の当社の計画に基づく予定であり、計画が変更となる場合があります。

※3月17日発表済み

北陸道リニューアル工事
①黒部IC～朝日IC
③高山IC～滑川IC
8月18日～11月30日

②滑川IC～黒部IC
8月18日～12月10日

④金沢西IC～小矢部IC
⑥加賀IC～片山津IC
8月18日～12月1日

⑤小松IC～美川IC
5月9日～通年
※交通混雑期も実施

⑦今庄IC～武生IC
5月7日～12月5日

⑧敦賀IC～今庄IC
8月18日～11月28日

⑨木之本IC～敦賀IC
5月7日～11月30日

⑩米原IC～敦賀JCT
5月7日～12月12日

東名・名神集中工事
一宮IC～養老JCT
関ヶ原IC～吹田IC
11月中旬～11月下旬
※西日本版に記載の規制と同規制

※1月16日発表済み

名神リニューアル工事
彦根IC～八日市IC
4月16日～通年

伊勢湾岸集中工事
豊明IC～飛鳥JCT（下り線）
3月上旬～3月下旬


東名リニューアル工事
名古屋西IC～弥富IC（下り線）
'25年1月27日～通年
※交通混雑期も実施

東名リニューアル工事
三ヶ日JCT～羽音蒲郡IC
'24年5月～通年

東名リニューアル工事
掛川IC～袋井IC
'22年10月～通年

新東名 昼夜連続・車線規制
島田金谷IC～森掛川IC
（下り線）
'26年1月中旬～下旬

東名リニューアル工事
吉田IC～焼津IC
'23年5月～通年



【お願い】
リニューアル工事・集中工事などは、昼夜連続対面通行規制や昼夜連続車線規制などにより実施します。渋滞の発生が見込まれますので、ご予定の変更・迂回にご協力をお願いします。

※1月10日発表済み

中央道リニューアル工事
諏訪IC～岡谷JCT
8月18日～11月28日

※1月10日発表済み

中央道リニューアル工事
小淵沢IC～諏訪南IC
8月18日～11月28日

※1月10日発表済み

中央道リニューアル工事
八王子IC～八王子JCT
4月上旬～通年

中央道リニューアル工事
韮崎IC～須玉IC
5月上旬～11月下旬

工事中

中央道リニューアル工事
国立府中IC～八王子IC
'21年5月～通年

中央道リニューアル工事
上野原IC～大月IC（下り線）
'26年1月上旬～'26年10月

東名集中工事（首都圏）
東京IC～大井松田IC
10月下旬～11月中旬

※2月18日発表済み

中央道リニューアル工事
松川IC～中津川IC
5月7日～12月19日

工事中

東名昼夜連続車線規制
（渋滞対策工事）
横浜町田IC～海老名JCT
'24年11月～通年

※2月18日発表済み

中央道リニューアル工事
土岐JCT～小牧東IC
5月7日～12月19日

東名リニューアル工事
大井松田IC～足柄SIC
9月上旬～12月中旬（右ルート）
'26年1月下旬～'26年4月中旬（左ルート）

東名リニューアル工事
富士川SIC～清水JCT
9月上旬～12月中旬
'26年1月下旬～'26年4月中旬

凡例（表示内容）

工事名
予定区間
予定時期※
（※西暦は2桁表記とする）

凡例（表示カラー）

リニューアル工事
集中工事
工事終了

リニューアル工事：高速道路リニューアルプロジェクトの一環として実施する「床版取替」など、長期間（半月程度以上）にわたり休日を含み対面通行規制・車線規制・通行止めなどのもと実施する工事
集中工事など：点検や舗装補修・ガードレールの取り換えや点検など、複数の工事や作業を数週間にわたり昼夜連続規制などのもと集中的に実施する工事

※1 今回公表した計画以外に災害発生時や緊急補修時に長期間の工事規制を実施する場合があります。
※2 今回公表した計画のうち、「※交通混雑期も実施」の記載があるものを除き、交通混雑期（GW、お盆、年末年始）は工事規制を実施しません。