

# 福島県相馬郡新地町(しんちまち)復興支援計画 [1]




## (1)新地町復興支援

### 1)復興支援の経緯

- ① 新地町長よりNEXCO中日本への支援要請
- ② 津波浸水域での町道・農道や生活道路部の草刈り、側溝清掃などの要望を踏まえ協力願いたい。
- ③ 作業内容
  - ・新地町内の町道や農道周辺部の除草作業を先行
  - ・側溝清掃や路面補修は状況をもつつ判断
  - ・除草作業延長;約31km  
(浸水域の国道6号から東側)
- ④ 作業期間：9月5日～10月20日(約1.5ヶ月)

### 2)作業人員及び作業機械等

- ・6日サイクルの11班体制、現在第3班が活動中
- 作業人員： NEXCO社員 3名  
                  グループ社員他 6名      計9名
- 作業機械等 ダンプトラック 2台他 草刈機等



# 福島県新地町(しんちまち)復興支援状況(第1班報告)〔1〕



## ■支援状況

- 1)支援期間 : 9月5日～9月10日(作業9/6～9/9 4日間 9/10第2班へ引継ぎ)
- 2)支援班人員 : 本社2名 東京支社1名、メンテ東名6名 計9名
- 3)支援内容 : ①沿道草刈 約2.7km〔予定総延長 約31km(1班当たり2.8km)〕  
②ガレキ撤去(土のう袋又は2tダンプ直積み)

側溝周辺の刈草撤去



草刈状況(かなり草丈が高い)



側溝周辺の人力作業



土砂堆積状況(草刈後確認)



ガレキ(ゴミ)散乱状況



ガレキ運搬先

