

長期にわたる交通規制をおこなう大規模な工事計画（2020年度）



（2020年 8月下旬～2021年3月）

※7月15日発表済み

北陸道リニューアル工事
・魚津IC～黒部IC
・富山IC～立山IC
・砺波IC～小杉IC
・丸岡IC～福井北IC
8月17日～11月23日
昼夜連続対面通行規制

※7月20日発表済み

中央道リニューアル工事
諏訪IC～諏訪南IC
9月7日～12月18日
昼夜連続対面通行規制

※7月22日発表済み

中央道リニューアル工事
中津川IC～園原IC
9月23日～12月1日
昼夜連続対面通行規制

中央道リニューアル工事
大月IC～談合坂SA
2021年1月～4月

東名集中工事（首都圏）
大井松田IC～東京
11月～12月（15日間程度）

※6月18日発表済み

東名集中工事（愛知県）
春日井IC～小牧JCT
音羽蒲郡IC～豊田JCT
9月5日20時～19日6時

名二環集中工事
名古屋西IC～名古屋IC
11月（20日間程度）

伊勢湾岸道・新名神集中工事
・豊明IC～豊田JCT①
・みえ川越IC①出口夜間閉鎖
・草津JCT～四日市JCT
10月（20日間程度）

伊勢湾岸道集中工事
・名古屋南JCT～豊田南IC①
・3月（20日間程度）

※7月14日発表済み

東名リニューアル工事
大井松田IC～清水JCT
9月7日～12月24日昼夜
連続対面通行規制

【お願い】
リニューアル工事・集中工事などは、昼夜連続対面通行規制や昼夜連続車線規制などにより実施します。渋滞の発生が見込まれますので、ご予定の変更・迂回などにご協力をお願いします。

2020年8月3日時点の当社の計画に基づく予定であり、計画が変更となる場合があります

凡例（表示内容）

工事名
予定区間
予定時期
規制内容

凡例（表示カラー）

リニューアル工事
集中工事など
工事終了

リニューアル工事： 高速道路リニューアルプロジェクトの一環として実施する「床版取替」や「インバート設置」など、長期間（半月程度以上）にわたり休日を含む対面通行規制・車線規制などをおこなう工事
集中工事など： 渋滞が予想される昼夜連続車線規制などで、点検や舗装補修・ガードレールの取替など、複数の工事を集約化させ実施する工事