


長期にわたる交通規制を行う大規模な工事計画 (2023年度) (2023年4月～2023年8月)

2023年7月26日
中日本高速道路株式会社
定例記者会見 資料2-1

- 工事中**
- 北陸道リニューアル工事
⑨米原IC～木之本IC
5月8日～12月15日
 - ④小松IC～美川IC(上り線)
5月8日～通年
※交通混雑期も実施
 - ①富山IC～立山IC(下り線)
②金沢森本IC～小矢部IC(上り線)
③金沢西IC～金沢東IC(上り線)
⑤加賀IC～片山津IC(上り線)
⑥今庄IC～武生IC(下り線)
5月8日～8月9日
 - ①富山IC～立山IC(上り線)
②金沢森本IC～小矢部IC(下り線)
③金沢西IC～金沢東IC(上り線)
⑤加賀IC～片山津IC(上り線)
⑥鯖江～福井IC(下り線)
⑦武生IC～鯖江IC(上下線)
⑧今庄IC～武生IC(上り線)
8月17日～12月1日

【お願い】
リニューアル工事・集中工事は、昼夜連続対面通行規制や昼夜連続車線規制などにより実施します。渋滞の発生が見込まれますので、ご予約の変更・迂回にご協力をお願いします。

2023年7月26日時点の当社の計画に基づく予定であり、計画が変更となる場合があります。



※6月1日発表済み
名神集中工事
大垣IC～小牧JCT
豊中IC～関ヶ原IC
8月26日～9月16日

工事中
東名阪道リニューアル工事
長島IC～磐江IC(下り線)
'22年1月～'23年12月
※交通混雑期も実施

工事終了
新名神集中工事
草津JCT～四日市JCT
4月10日～4月22日

工事終了
東名阪道集中工事
伊勢関IC～名古屋西IC
5月8日～5月21日

工事終了
伊勢湾岸道リニューアル工事
豊明IC～豊田東JCT(下り線)
豊田JCT～豊田東JCT(上り線)
四日市JCT～湾岸弥富IC(上り線)
6月20日～7月15日

工事終了
名神集中工事
大垣IC～小牧IC
5月28日～6月17日

工事終了
名二環集中工事
名古屋西JCT～上社南IC
名古屋西IC～千音寺出口
4月9日～4月27日
名古屋西JCT～上社南IC
5月8日～5月27日

工事中
東名リニューアル工事
袋井IC～掛川IC
'22年10月～通年

工事中
長野リニューアル工事
松本IC～塩尻北IC
'21年7月～'23年11月

工事中
中央道リニューアル工事
岡谷JCT～諏訪南IC
5月8日～8月5日

工事中
中央道リニューアル工事
韭崎IC～須玉IC
5月8日～8月5日

※5月22日発表済み
中央道リニューアル工事
韭崎IC～須玉IC
8月21日～12月7日

工事中
中央道リニューアル工事
多治見IC～土岐JCT(上り線)
中津川IC～飯田山本IC
5月8日～12月16日

工事中
中央道リニューアル工事
八王子IC～国立府中IC
'21年6月～通年

工事終了
中央道集中工事
八王子IC～高井戸IC
5月8日～5月26日

工事中
東名リニューアル工事
東京IC～東名川崎IC
'21年11月～通年

凡例 (表示内容)

工事名
予定区間
予定時期※
(※西暦は2桁表記とする)

凡例 (表示カラー)

リニューアル工事
集中工事など

リニューアル工事：高速道路リニューアルプロジェクトの一環として実施する「床版取替」など、長期間（半月程度以上）にわたり休日を含み対面通行規制・車線規制・通行止めなどのもと実施する工事
集中工事など：点検や舗装補修・ガードレールの取り換えなど、複数の工事や作業を数週間にわたり昼夜連続規制などのもと集中的に実施する工事

※1 今回公表した計画以外に災害発生時や緊急補修時に長期間の工事規制を実施する場合があります。
※2 今回公表した計画のうち、「※交通混雑期も工事規制を実施します。」の記載があるものを除き、交通混雑期（GW、お盆、年末年始）は工事規制を実施しません。

長期にわたる交通規制を行う大規模な工事計画 (2023年度) (2023年9月～2024年3月)



工事中

北陸道リニューアル工事
⑨米原IC～木之本IC
5月8日～12月15日

④小松IC～美川IC(上り線)
5月8日～通年
※交通混雑期も実施

①富山IC～立山IC(上り線)
②金沢森本IC～小矢部IC(下り線)
③金沢西IC～金沢東IC(上り線)
⑤加賀IC～片山津IC(上り線)
⑥鯖江～福井IC(下り線)
⑦武生IC～鯖江IC(上下線)
⑧今庄IC～武生IC(上り線)
8月17日～12月1日

※6月1日発表済み

名神集中工事
大垣IC～小牧JCT
豊中IC～関ヶ原IC
8月26日～9月16日

工事中

東名阪道リニューアル工事
長島IC～磐江IC(下り線)
'22年1月～'23年12月
※交通混雑期も実施

伊勢湾岸道リニューアル工事
四日市JCT～飛島IC(下り線)
'24年2月中旬～'24年3月中旬

伊勢湾岸道リニューアル工事
豊明IC～豊田東JCT(上り線)
四日市JCT～湾岸長島IC(下り線)
11月中旬～12月中旬

工事中

東名リニューアル工事
袋井IC～掛川IC
'22年10月～通年

※6月12日発表済み
東名集中工事(愛知)
名古屋IC～岡崎IC
9月22日～10月12日

新東名リニューアル工事
岡崎東IC～新城IC(下り線)
'24年1月中旬～'24年2月中旬
岡崎東IC～新城IC(上り線)
'24年2月中旬～'24年3月中旬

工事中
中央道リニューアル工事
多治見IC～土岐JCT(上り線)
中津川IC～飯田山本IC
5月8日～12月16日

工事中
名神リニューアル工事
大垣IC～岐阜羽島IC
'21年8月～通年

中央道リニューアル工事
小牧東IC～土岐JCT
'24年2月下旬～通年

工事中

長野リニューアル工事
松本IC～塩尻北IC
'21年7月～'23年11月

※5月22日発表済み

中央道リニューアル工事
韭崎IC～須玉IC
8月21日～12月7日

工事中

中央道リニューアル工事
八王子IC～国立府中IC
'21年6月～通年

工事中

東名リニューアル工事
東名川崎IC～東京IC
'21年11月～通年

東名集中工事(首都圏)
大井松田IC～東京IC
10月下旬～11月中旬

※6月12日発表済み

東名リニューアル工事
大井松田IC～清水JCT
9月4日～12月22日
'24年1月9日～3月29日

工事中

東名リニューアル工事
吉田IC～焼津IC
5月28日～通年

【お願い】

リニューアル工事・集中工事は、昼夜連続対面通行規制や昼夜連続車線規制などにより実施します。渋滞の発生が見込まれますので、ご予定の変更・迂回にご協力をお願いします。

2023年7月26日時点の当社の計画に基づく予定であり、計画が変更となる場合があります。

凡例 (表示内容)

工事名
予定区間
予定時期※
(※西暦は2桁表記とする)

凡例 (表示カラー)

リニューアル工事

集中工事など

リニューアル工事：高速道路リニューアルプロジェクトの一環として実施する「床版取替」など、長期間（半月程度以上）にわたり休日を含み対面通行規制・車線規制・通行止めなどのもと実施する工事
集中工事など：点検や舗装補修・ガードレールの取り換えなど、複数の工事や作業を数週間にわたり昼夜連続規制などのもと集中的に実施する工事

※1 今回公表した計画以外に災害発生時や緊急補修時に長期間の工事規制を実施する場合があります。

※2 今回公表した計画のうち、「※交通混雑期も工事規制を実施します。」の記載があるものを除き、交通混雑期（GW、お盆、年末年始）は工事規制を実施しません。