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◆橋梁の耐震補強の設計状況・工事状況 （2022年6月時点）

道路名 橋梁名 上下別 梁形式 橋長(m) 設計状況 工事状況
東名高速 東京 東名川崎 世田谷延伸橋 上り線 3径間PC箱桁 222 完了 工事完了
東名高速 東京 東名川崎 砧高架橋 上り線 4+3+5径間RC中空床版、単純PCT]桁 237 完了 契約済
東名高速 東京 東名川崎 東京高架橋 上り線 5×8+4+3×4+2径間RC中空床版、2+3+3径間RC箱桁 1,178 完了 契約済
東名高速 東京 東名川崎 東名多摩川橋 上り線 3+3+3径間鈑桁 495 完了 契約済

東名高速 東京 東名川崎 川崎高架橋 上り線 2×2+3×2径間鈑桁、4+5×5+6+6径間RC中空床版、単純
PC中空床版

1,210 契約済 未契約

東名高速 東京 東名川崎 長尾高架橋 上り線 5+4+3径間RC中空床版、単純鈑桁、2径間鈑桁 340 完了 契約済

東名高速 東京 東名川崎 土橋高架橋 上り線 単純PC中空床版、3+4+4+5径間RC中空床版、単純PCT桁 319 完了 契約済

東名高速 東名川崎 横浜青葉 元石川高架橋 上り線 5+5+5+5+3径間RC中空床版 391 完了 契約済
東名高速 横浜青葉 横浜青葉 横浜青葉IC̲Aランプ橋 上り線 鋼5径間箱桁 259 完了 契約済
東名高速 横浜青葉 横浜青葉 横浜青葉IC̲Bランプ橋 下り線 鋼3・7径間箱桁 424 完了 契約済
東名高速 横浜青葉 横浜青葉 横浜青葉IC̲Cランプ橋 上り線 鋼3・7・3径間箱桁 659 完了 契約済
東名高速 横浜青葉 横浜青葉 横浜青葉IC̲Dランプ橋 下り線 鋼7・3径間箱桁 552 完了 契約済
東名高速 横浜青葉 横浜青葉 横浜青葉IC̲料金所橋 上下線 鋼4径間箱桁 280 完了 契約済
東名高速 横浜青葉 横浜青葉 横浜青葉IC̲Eランプ橋 上下線 鋼3・5径間箱桁 427 完了 契約済
東名高速 横浜青葉 横浜青葉 横浜青葉IC̲Fランプ橋 上下線 鋼3・4・4径間箱桁 552 完了 契約済
東名高速 横浜青葉 横浜青葉 横浜青葉IC̲Gランプ橋 上下線 鋼3・3径間箱桁 249 完了 契約済
東名高速 横浜青葉 横浜青葉 横浜青葉IC̲Hランプ橋 上下線 鋼3・2径間箱桁 260 完了 契約済
東名高速 横浜青葉 横浜青葉 横浜青葉IC̲Iランプ橋 上下線 鋼3・2径間箱桁 175 完了 契約済
東名高速 横浜青葉 横浜青葉 横浜青葉IC̲Jランプ橋 上下線 鋼3・2径間箱桁 175 完了 契約済
東名高速 横浜青葉 横浜青葉 横浜青葉IC̲車重計橋 上下線 2径間RC中空床版 33 完了 完了
東名高速 横浜青葉 横浜青葉 谷本第一高架橋 上り線 5+6径間RC中空床版 165 完了 完了
東名高速 横浜青葉 横浜町田 恩田川高架橋 上り線 4+5+5+6径間RC中空床版、単純鈑桁 339 完了 契約済
東名高速 横浜青葉 横浜町田 岡部谷戸高架橋 上り線 5径間RC中空床版 85 完了 完了
東名高速 横浜町田 厚木 大和高架橋 上り線 5径間RC中空床版、単純PC中空床版 105 完了 完了
東名高速 横浜町田 厚木 小田急高架橋 上り線 3+3+5+5+5+5径間RC中空床版、単純PCT桁 430 完了 契約済
東名高速 横浜町田 厚木 早川高架橋 上り線 単純PCT桁、単純RC中空床版、6径間RC中空床版 148 完了 契約済
東名高速 横浜町田 厚木 今里高架橋 上り線 3径間RC中空床版 46 完了 工事完了
東名高速 横浜町田 厚木 社家高架橋 上り線 単純PCT桁、4径間RC中空床版 77 完了 完了

東名高速 横浜町田 厚木 相模川橋 上り線 2径間PC箱桁、3+3+3径間鈑桁、鋼10径間鈑桁、8径間箱
桁、単純PC箱桁

588 完了 工事完了

東名高速 横浜町田 厚木 岡田高架橋 上り線 6径間RC中空床版 100 完了 完了
東名高速 厚木 秦野中井 辻高架橋 上り線 2+5径間RC中空床版、単純PC中空床版、単純PCT桁 172 契約済 未契約

東名高速 厚木 秦野中井 船子高架橋 上り線 3+3+4+4径間RC中空床版、単純PCT桁、単純RC中空床版 281 契約済 未契約

東名高速 厚木 秦野中井 東名玉川橋 上り線 単純RC中空床版、単純PCT桁、4径間鈑桁 237 完了 契約済
東名高速 厚木 秦野中井 渋田川橋 上り線 単純鈑桁 36 契約済 未契約
東名高速 厚木 秦野中井 鈴川橋 上り線 単純鈑桁 42 契約済 未契約
東名高速 厚木 秦野中井 桜坂橋 上り線 2径間鈑桁 52 契約済 未契約
東名高速 厚木 秦野中井 南矢名高架橋 上り線 単純RC中空床版、3+4径間RC中空床版、単純鈑桁 187 完了 契約済
東名高速 厚木 秦野中井 秦野高架橋 上り線 2×2+3径間PCT桁 556 完了 契約済
東名高速 秦野中井 大井松田 藤沢川橋 上り線 3径間トラス 157 完了 契約済
東名高速 秦野中井 大井松田 柳橋 上り線 2径間トラス 121 完了 契約済
東名高速 大井松田 御殿場 惣領橋 上り線 PC2径間箱桁 94 完了 契約済
東名高速 大井松田 御殿場 延命寺橋 上り線 6径間RC中空床版 105 完了 契約済
東名高速 大井松田 御殿場 張間田橋 上り線 3径間PC箱桁 102 完了 契約済
東名高速 大井松田 御殿場 大沢橋 上り線 単純PCT桁、4径間RC中空床版 73 完了 契約済
東名高速 大井松田 御殿場 鳶ノ子沢橋 上り線 3径間PC箱桁 97 完了 契約済
東名高速 大井松田 御殿場 滝沢川橋 上り線 5径間PC箱桁 353 完了 完了
東名高速 大井松田 御殿場 成就院橋 上り線 4径間PC箱桁 176 完了 契約済
東名高速 大井松田 御殿場 皆瀬川橋 上り線 鋼5径間アーチ 332 完了 工事完了
東名高速 大井松田 御殿場 新鍛冶屋敷橋 上り線 PC3径間箱桁 264 完了 契約済
東名高速 大井松田 御殿場 新酒匂川橋 上り線 PC3径間箱桁 281 完了 完了
東名高速 大井松田 御殿場 畑沢橋 上り線 鋼2径間トラス 107 完了 契約済
東名高速 大井松田 御殿場 犬の平橋 上り線 PC2径間箱桁 75 完了 契約済
東名高速 大井松田 御殿場 入山沢橋 上り線 PC3径間箱桁 113 完了 契約済
東名高速 大井松田 御殿場 東名足柄橋 上り線 PC3径間斜張、PC5径間箱桁 785 完了 契約済
東名高速 大井松田 御殿場 尺里川橋 上り線 5+7径間RC中空床版、単純PCT桁 256 完了 契約済
東名高速 大井松田 御殿場 新駒沢橋 上り線 3+3+4+7径間鈑桁 529 完了 契約済
東名高速 大井松田 御殿場 深沢橋 上り線 4径間鈑桁 133 完了 完了
東名高速 御殿場 裾野 永原橋 上り線 単純鈑桁、2径間鈑桁、2径間RC中空床版 72 完了 工事完了
東名高速 御殿場 裾野 搗木橋 上り線 2径間RC中空床版、単純PCT桁 62 完了 契約済
東名高速 裾野 沼津 佐野川橋 上り線 3径間鈑桁 110 完了 契約済
東名高速 裾野 沼津 下長窪橋 上り線 4径間鈑桁 111 完了 契約済
東名高速 沼津 富士 根古屋橋 上り線 2径間鈑桁、4径間トラス 242 完了 工事完了
東名高速 沼津 富士 荒久橋 上り線 4径間鈑桁 177 完了 契約済
東名高速 沼津 富士 春山川橋 上り線 2径間RC中空床版、3+3+3径間鈑桁 251 完了 契約済
東名高速 沼津 富士 赤渕川橋 上り線 1+2+3径間鈑桁 180 完了 工事完了
東名高速 沼津 富士 滝川橋 上り線 単純PCT桁 36 完了 契約済
東名高速 富士 清水 潤井川橋 上り線 2+3+3+5径間RC中空床版、2径間PCT桁 249 完了 契約済
東名高速 富士 清水 富士川橋 上り線 2+2+3+3径間箱桁、単純鈑桁 783 契約済 未契約
東名高速 富士 清水 八坂橋 上り線 単純箱桁、単純RC中空床版 59 完了 契約済
東名高速 富士 清水 山居沢橋 上り線 2径間鈑桁 74 完了 契約済
東名高速 富士 清水 向田川橋 上り線 単純トラス、3径間RC中空床版 111 完了 工事完了
東名高速 富士 清水 蛭沢橋 上り線 3径間鈑桁 100 完了 契約済
東名高速 富士 清水 中村高架橋 上り線 単純鈑桁、3径間RC中空床版 157 完了 契約済
東名高速 富士 清水 八木沢橋 上り線 2径間鈑桁 53 完了 契約済
東名高速 富士 清水 神沢高架橋 上り線 3+3径間PCI桁、5+5+6径間RC中空床版、1+4径間鈑桁 548 契約済 未契約
東名高速 富士 清水 薩垂高架橋 上り線 ポステンT桁 484 完了 契約済
東名高速 富士 清水 八木間高架橋 上り線 4+5+5径間RC中空床版 227 契約済 未契約
東名高速 富士 清水 波多打川橋 上り線 4径間箱桁 123 契約済 未契約
東名高速 富士 清水 草ヶ谷高架橋 上り線 2+3×4径間RC中空床版、単純PCT桁 254 完了 契約済
東名高速 富士 清水 原高架橋 上り線 5径間RC中空床版、単純PCT桁 99 完了 工事完了

東名高速 清水 静岡 中吉田高架橋 上り線 2+3×2+4×3+5×2径間RC中空床版、1+2×3+3×6+4径
間鈑桁

1,326 完了 契約済

東名高速 清水 静岡 片山高架橋 上り線 1+3×2+5×2径間RC中空床版、単純鈑桁 303 完了 契約済

区間
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◆橋梁の耐震補強の設計状況・工事状況 （2022年6月時点）

道路名 橋梁名 上下別 梁形式 橋長(m) 設計状況 工事状況区間
東名高速 清水 静岡 西脇高架橋 上り線 3×2+5×2径間RC中空床版、単純PCT桁 256 完了 契約済
東名高速 静岡 焼津 広野橋 上り線 2径間鈑桁 83 完了 契約済
東名高速 静岡 焼津 小坂川橋 上り線 3×3+4径間鈑桁 432 完了 契約済
東名高速 焼津 吉田 瀬戸川橋 上り線 3径間RC中空床版、4径間鈑桁 175 完了 契約済

東名高速 焼津 吉田 小柳津高架橋 上り線 2+3×2+4×3+5×6径間RC中空床版、単純鈑桁、単純PCT
桁

959 完了 契約済

東名高速 焼津 吉田 大井川橋 上り線 2+3×4径間鈑桁 850 完了 契約済
東名高速 吉田 相良牧之原 坂部高架橋 上り線 2+3×9+4径間鈑桁 831 完了 契約済
東名高速 吉田 相良牧之原 外ノ久保高架橋 上り線 4径間RC中空床版 68 完了 契約済
東名高速 吉田 相良牧之原 勝間田高架橋 上り線 3×3径間鈑桁 230 完了 契約済
東名高速 相良牧之原 菊川 菊川橋 上り線 3径間鈑桁 80 完了 契約済
東名高速 菊川 菊川 西方川橋 上り線 3径間RC中空床版、単純PCT桁 92 完了 契約済
東名高速 掛川 袋井 高御所橋 上り線 単純鈑桁、2径間RC中空床版 82 完了 契約済
東名高速 掛川 袋井 逆川橋 上り線 5径間RC中空床版、3径間鈑桁 146 完了 契約済
東名高速 掛川 袋井 垂木川橋 上り線 3径間鈑桁、2径間RC中空床版 129 完了 契約済
東名高速 掛川 袋井 西岡津高架橋 上り線 5径間RC中空床版、単純PCT桁 101 完了 契約済
東名高速 掛川 袋井 菅ヶ谷高架橋 上り線 3×3径間鈑桁 270 完了 契約済
東名高速 磐田 浜松 北浦高架橋 上り線 単純箱桁、6径間RC中空床版 136 完了 契約済
東名高速 磐田 浜松 天竜川橋 上り線 2+3×5径間鈑桁 1,071 完了 契約済
東名高速 浜松西 三ケ日 浜名湖橋 上り線 2+4径間箱桁 603 完了 契約済
東名高速 浜松西 三ケ日 佐久米高架橋 上り線 2+3×4径間鈑桁 407 完了 契約済
東名高速 三ケ日 豊川 釣橋川橋 上り線 2径間RC中空床版、単純PCT桁 68 完了 契約済
東名高速 三ケ日 豊川 豊川橋 上り線 3径間鈑桁、2+3径間箱桁 500 完了 契約済
東名高速 音羽蒲郡 音羽蒲郡 音羽蒲郡IC橋 ランプ橋 鋼単純鈑桁 82 完了 契約済
東名高速 東名三好 東名三好 三好インター橋 ランプ橋 鋼単純箱桁 62 完了 完了
東名高速 東名三好 東名三好 インター福谷橋 ランプ橋 RC中空床版 36 完了 完了
東名高速 名古屋 名古屋 名古屋IC̲D2ランプ橋 ランプ橋 2径間鋼箱桁 78 完了 契約済
東名高速 名古屋 名古屋 名古屋IC̲Gランプ橋 ランプ橋 2径間鋼箱桁 65 完了 契約済
東名高速 名古屋 春日井 旭高架橋 上り線 4+6+6径間RC中空床版、単純PCＩ桁床版 301 完了 完了
東名高速 名古屋 春日井 志段味高架橋 上り線 3+3+3径間鋼鈑桁、２+6径間PC中空床版 369 完了 契約済
東名高速 名古屋 春日井 長戸川橋 上り線 単純PC(ポステン)Ｔ桁  、２径間RCラーメン 50 完了 完了
東名高速 名古屋 春日井 神領第1高架橋 上り線 ５+5+5径間RC中空床版 228 完了 契約済
東名高速 春日井 小牧ＪＣＴ 下原高架橋 上り線 単純RCＴ桁、3径間PC箱桁、4径間RC中空床版 150 完了 未契約
小田原厚木道路 小田原西 荻窪 舞鶴高架橋 上り線 単純PCT桁、4径間RC中空床版 100 契約済 未契約
小田原厚木道路 荻窪 小田原東 石原高架橋 上り線 単純PCT桁、4+4径間RC中空床版 185 契約済 未契約
小田原厚木道路 荻窪 小田原東 川端高架橋 上り線 単純PCT桁、単純鈑桁、4＋5×4径間RC中空床版 880 契約済 未契約
小田原厚木道路 荻窪 小田原東 穴部高架橋 上り線 単純PCT桁、5×3径間RC中空床版 454 契約済 未契約
小田原厚木道路 荻窪 小田原東 蓮正寺高架橋 上り線 4×3+5×4径間RC中空床版、単純鈑桁 559 契約済 未契約
小田原厚木道路 小田原東 二宮 矢作高架橋 上り線 単純鈑桁、5×6+6+6径間RC中空床版 1,295 完了 未契約
小田原厚木道路 小田原東 二宮 森戸高架橋 上り線 単純鈑桁、5×6+6径間RC中空床版 1,326 完了 契約済
小田原厚木道路 平塚 伊勢原 鈴川橋 上り線 単純PCT桁、4径間RC中空床版 42 契約済 未契約
西湘バイパス 早川 早川 早川Aランプ橋 上り線 4径間PC箱桁、単純箱桁、4径間鈑桁 367 完了 契約済
西湘バイパス 早川 早川 早川Bランプ橋 上り線 4径間鈑桁、2径間箱桁、4径間PC箱桁 410 完了 契約済
西湘バイパス 石橋 石橋 西湘早川橋 上下線 4径間PC中空床版、4径間PC箱桁 306 完了 工事完了
西湘バイパス 石橋 石橋 小田原港橋 上下線 3径間ﾗｰﾒﾝ、3径間ｴｸｽﾄﾗﾄﾞｰｽﾞﾄﾞ箱桁、3径間ﾗｰﾒﾝ 568 完了 契約済
西湘バイパス 石橋 石橋 小田原高架橋 上下線 9・8・5径間PC箱桁 831 完了 契約済
西湘バイパス 石橋 石橋 横磯橋 上下線 2径間PC箱桁 76 完了 契約済
西湘バイパス 橘 酒匂 滄浪橋 上り線 ポステンT桁 2,680 契約済 未契約
西湘バイパス 酒匂 小田原 西湘大橋 上り線 単純PCT桁、単純鈑桁 626 完了 未契約
西湘バイパス 小田原 早川 萬丈橋 上り線 単純PCT桁、1+4径間鈑桁、4+4径間RC中空床版 1,073 契約済 未契約
西湘バイパス 小田原 早川 千仭橋 上り線 単純鈑桁、4+4径間RC中空床版 325 完了 未契約
西湘バイパス 箱根口 箱根口 八里橋 上下線 単純鈑桁、3径間鈑桁 109 完了 工事完了
新湘南バイパス 藤沢 藤沢 城南高架橋 上り線 鋼2径間箱桁、鋼3・3・3・2径間鈑桁 424 未契約 未契約
新湘南バイパス 藤沢 藤沢 城南高架橋 下り線 鋼3径間鈑桁、鋼2径間箱桁、鋼3・3・3・2径間鈑桁 514 未契約 未契約
新湘南バイパス 藤沢 藤沢 城南高架橋OFFランプ橋 上り線 鋼2・3径間箱桁 150 完了 完了
新湘南バイパス 藤沢 藤沢 城南高架橋ONランプ橋 下り線 鋼2・3径間箱桁 150 完了 完了
新湘南バイパス 藤沢 茅ヶ崎中央 赤羽根高架橋 上り線 鋼鈑桁+PCT桁、PC箱桁 2,973 未契約 未契約
新湘南バイパス 藤沢 茅ヶ崎中央 赤羽根高架橋 下り線 鋼鈑桁+PCT桁、PC箱桁 2,973 未契約 未契約
新湘南バイパス 藤沢 茅ヶ崎中央 香川高架橋 上り線 鋼鈑桁+PCT桁 918 契約済 未契約
新湘南バイパス 藤沢 茅ヶ崎中央 香川高架橋 下り線 鋼鈑桁+PCT桁 918 契約済 未契約
新湘南バイパス 茅ヶ崎中央 茅ヶ崎西 西久保高架橋 上り線 鋼鈑桁+鋼単純鈑桁、RC中空床版 1,702 完了 契約済
新湘南バイパス 茅ヶ崎中央 茅ヶ崎西 西久保高架橋 下り線 鋼鈑桁+鋼単純鈑桁、RC中空床版 1,702 完了 契約済
新湘南バイパス 茅ヶ崎中央 茅ヶ崎西 西久保高架橋(Aランプ) 上り線 鋼4径間鈑桁 124 完了 完了
新湘南バイパス 茅ヶ崎中央 茅ヶ崎西 西久保高架橋(Bランプ) 上り線 鋼3・2・3径間鈑桁 276 完了 契約済
新湘南バイパス 茅ヶ崎中央 茅ヶ崎西 西久保高架橋(Cランプ) 下り線 鋼3径間鈑桁 93 完了 契約済
新湘南バイパス 茅ヶ崎中央 茅ヶ崎西 西久保高架橋(Dランプ) 下り線 鋼単純鈑桁、鋼3径間鈑桁 138 完了 完了
新湘南バイパス 茅ヶ崎中央 茅ヶ崎西 下町屋高架橋 上り線 鋼4・3・3・3・3・3・3・3・2・3・3径間鈑桁 1,219 完了 工事完了
新湘南バイパス 茅ヶ崎中央 茅ヶ崎西 下町屋高架橋 下り線 鋼4・3・3・3・3・3・3・4・4・3・3径間鈑桁 1,219 完了 工事完了
新湘南バイパス 茅ヶ崎中央 茅ヶ崎西 下町屋高架橋 ONランプ橋 鋼3+2径間鈑桁 150 完了 契約済
新湘南バイパス 茅ヶ崎中央 茅ヶ崎西 下町屋高架橋 OFFランプ橋鋼3+2径間鈑桁 149 完了 契約済
新湘南バイパス 茅ヶ崎西 茅ヶ崎海岸 茅ヶ崎高架橋 上り線 鋼鈑桁＋PC中空床版 938 完了 工事完了
新湘南バイパス 茅ヶ崎西 茅ヶ崎海岸 茅ヶ崎高架橋 下り線 鋼鈑桁＋PC中空床版 938 完了 工事完了
新湘南バイパス 茅ヶ崎西 茅ヶ崎海岸 湘南ベルブリッジ 上下線 鋼単弦ローゼアーチ支持式3径間鋼床版箱桁 247 完了 契約済
新湘南バイパス 茅ヶ崎海岸 茅ヶ崎海岸 柳島高架橋ONランプ 上り線 5・4・4径間PC中空床版 311 完了 契約済
新湘南バイパス 茅ヶ崎海岸 茅ヶ崎海岸 柳島高架橋OFFランプ 下り線 5・4径間PC中空床版 209 完了 契約済
中央道 高井戸 調布 仙川高架橋 上り線 RC単純中空床版、鋼単純鈑桁 1,296 契約済 未契約
中央道 高井戸 調布 池の谷高架橋 上り線 RC5径間中空床版 76 完了 契約済
中央道 高井戸 調布 深大寺橋 上り線 RC単純中空床版、鋼単純鈑桁 50 完了 契約済
中央道 高井戸 調布 深大寺橋 上下線 RC単純中空床版、鋼単純鈑桁 50 完了 契約済
中央道 高井戸 稲城 調布高架橋 上り線 鋼単純箱桁、鋼単純鈑桁、RC1～6径間中空床版 2,875 設計未了 未契約
中央道 稲城 国立府中 調布IC̲Aランプ 上下線 中空床板 480 完了 契約済
中央道 調布 調布 調布IC̲Gランプ橋 上下線 中空床版 171 完了 契約済
中央道 調布 調布 調布IC̲Hランプ橋 上下線 中空床版 75 完了 契約済

中央道 調布 調布 府中高架橋 上り線 PC単純ﾌﾟﾚﾃﾝI桁、鋼単純鈑桁,鋼3径間鈑桁、RC単純中空床
版,RC2径間中空床版、RC3･4･5径間ﾗｰﾒﾝ

3,154 完了 未契約

中央道 国立府中 八王子 多摩川橋 上り線 PC単純ﾎﾟｽﾃﾝT桁、鋼3径間鈑桁 428 完了 契約済
中央道 国立府中 八王子 日野跨線橋 上り線 鋼単純鈑桁、PC単純ﾌﾟﾚﾃﾝT桁、RC4径間中空床版 106 完了 契約済
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道路名 橋梁名 上下別 梁形式 橋長(m) 設計状況 工事状況区間
中央道 国立府中 八王子 小宮跨線橋 上り線 鋼単純鈑桁、鋼単純箱桁 76 完了 契約済
中央道 八王子 八王子 新左入橋 上下線 鋼5径間鈑桁 156 完了 契約済

中央道 八王子 八王子JCT 楢原高架橋 上り線 PC単純中空床版、PC3径間連結ﾎﾟｽﾃﾝT桁、RC4径間中空床
版

424 完了 契約済

中央道 八王子JCT 相模湖東出口 底沢大橋 上り線 鋼2･3径間ﾄﾗｽ 328 完了 契約済
中央道 八王子JCT 相模湖東出口 小原第一橋 上り線 鋼2径間ﾄﾗｽ 180 完了 契約済
中央道 八王子JCT 相模湖東出口 小原第二橋 上り線 鋼2径間ﾄﾗｽ 193 完了 契約済
中央道 相模湖東出口 相模湖 与瀬第一橋 上り線 鋼3径間鈑桁 118 契約済 未契約
中央道 相模湖東出口 相模湖 与瀬第二橋 上り線 鋼2径間鈑桁 61 完了 未契約
中央道 相模湖東出口 相模湖 新奥の沢橋 上り線 鋼3径間鈑桁 73 完了 未契約
中央道 相模湖 上野原 新吉野橋 上り線 鋼3径間ﾄﾗｽ、鋼単純鈑桁、RC3径間中空床版 388 完了 契約済
中央道 相模湖 上野原 関野橋 上り線 RC2･4径間ﾗｰﾒﾝ,鋼3径間桁 256 完了 未契約
中央道 相模湖 上野原 小渕橋 上り線 RC3径間ﾗｰﾒﾝ,RC単純ﾗｰﾒﾝ、鋼3径間鈑桁 199 完了 未契約
中央道 相模湖 上野原 新境川橋 上り線 PC3径間中空床版、鋼3径間ﾄﾗｽ 227 完了 契約済
中央道 上野原 大月 上野原橋 上り線 鋼単純鈑桁、鋼単純ﾄﾗｽ 113 完了 未契約
中央道 上野原 大月 鶴川大橋 上り線 鋼3径間トラス、鋼単純鈑桁,鋼4径間鈑桁 484 完了 契約済
中央道 上野原 大月 新道橋 上り線 鋼単純トラス、RC2径間中空床版、鋼3径間鈑桁 280 完了 未契約
中央道 上野原 大月 葛野川橋 上り線 鋼2径間トラス、RC2･3径間ﾗｰﾒﾝ(A1,A2) 393 完了 契約済
中央道 大月 大月 大月IC橋 上下線 中空床版 67 完了 契約済
中央道 大月JCT 勝沼 藤沢川橋 上り線 PC2径間桁 157 完了 契約済
中央道 大月JCT 勝沼 駒飼橋 上り線 鋼2径間トラス 188 完了 未契約
中央道 大月JCT 勝沼 日川橋 上り線 単純鈑桁 630 完了 契約済
中央道 大月JCT 勝沼 長垣第1橋 上り線 鋼2径間ﾄﾗｽ 322 完了 未契約
中央道 大月JCT 勝沼 横吹橋 上り線 鋼2径間鈑桁 80 完了 契約済
中央道 大月JCT 勝沼 祝橋 上り線 鋼3径間鈑桁 210 完了 契約済
中央道 大月JCT 大月JCT 花咲高架橋 上り線 RC3径間中空床版 110 完了 契約済
中央道 都留 河口湖 小明見橋 上り線 鋼単純鈑桁 41 完了 契約済
中央道 勝沼 一宮御坂 大石川橋 上り線 PC単純ﾌﾟﾚﾃﾝT桁、RC3径間中空床版 67 完了 契約済
中央道 勝沼 一宮御坂 金川橋 上り線 RC1+2径間中空床版,鋼3径間鈑桁,鋼単純鈑桁 234 完了 契約済
中央道 一宮御坂 甲府南 狐川橋 上り線 PC2径間中空床版 47 完了 工事完了
中央道 一宮御坂 甲府南 溜井橋 上り線 鋼単純鈑桁 40 完了 工事完了
中央道 一宮御坂 甲府南 境川橋 上り線 鋼単純鈑桁 48 完了 契約済
中央道 甲府南 甲府昭和 笛吹川橋 上り線 鋼単純鈑桁、鋼3･4径間鈑桁 345 完了 契約済
中央道 甲府昭和 双葉JCT 甲府高架橋 上り線 単純箱桁 195 完了 契約済
中央道 甲府昭和 双葉JCT 竜王高架橋 上り線 RC3･5径間中空床版、鋼単純鈑桁 175 完了 契約済
中央道 韮崎 須玉 日之城橋 上り線 鋼3径間トラス 205 完了 契約済
中央道 韮崎 須玉 正楽寺川橋 上り線 鋼3径間鈑桁 130 完了 契約済
中央道 韮崎 須玉 南沢橋 上り線 鋼単純鈑桁 44 完了 契約済
中央道 須玉 長坂 甲川橋 上り線 ポステンＩ桁 91 完了 契約済
中央道 小淵沢 諏訪南 立場川橋 上り線 鋼単純箱桁、鋼3径間鈑桁 537 完了 契約済
中央道 諏訪南 諏訪 取飜川橋 上り線 鋼4径間鈑桁 166 完了 契約済
中央道 諏訪南 諏訪 中河原高架橋 上り線 RC3･5･6径間中空床版、PC単純ﾎﾟｽﾃﾝI桁 360 完了 契約済
中央道 諏訪南 諏訪 茅野高架橋 上り線 ポステンT桁 752 完了 契約済
中央道 諏訪南 諏訪 弓振川橋 上り線 RC4･6径間中空床版、鋼単純鈑桁 204 完了 契約済
中央道 諏訪南 諏訪 大早川橋 上り線 PC単純ﾎﾟｽﾃﾝI桁、RC2径間中空床版 77 完了 契約済
中央道 岡谷JCT 伊北 天竜川橋 上り線 鋼4径間鈑桁 1,071 完了 契約済
中央道 伊那 駒ヶ根 小黒川橋 上り線 PC3径間箱桁 187 完了 契約済
中央道 伊那 駒ヶ根 藤沢川橋 上り線 PC2径間桁 157 完了 契約済
中央道 伊那 駒ヶ根 太田切川橋 上り線 RC2+5径間中空床版、PC3径間箱桁 296 完了 契約済
中央道 駒ヶ根 松川 中田切川橋 上り線 PC3径間箱桁 214 完了 契約済
中央道 駒ヶ根 松川 与田切川橋 上り線 PC3径間箱桁 277 完了 契約済
中央道 駒ヶ根 松川 前沢川橋 上り線 PC3径間桁 108 完了 契約済
中央道 駒ヶ根 松川 片桐松川橋 上り線 PC5径間箱桁 256 完了 契約済
中央道 松川 飯田 南大島橋 上り線 PC2径間桁 81 完了 契約済
中央道 飯田山本 園原 岩の沢橋 上り線 鋼3径間桁 96 完了 契約済
中央道 飯田山本 園原 阿知川橋 上り線 鋼3径間トラス、鋼3+4径間桁 367 未契約 未契約
中央道 飯田山本 園原 本谷川第1橋 上り線 PC3径間ラーメン箱桁 147 未契約 未契約
中央道 飯田山本 園原 本谷川第2橋 上り線 PC2径間ラーメン箱桁 164 未契約 未契約
中央道 飯田山本 園原 本谷川第3橋 上り線 PC3径間ラーメン箱桁 165 未契約 未契約
中央道 園原 園原 園原IC橋 ランプ橋 鋼2径間箱桁、RC4径間中空床版 142 完了 契約済
中央道 園原 中津川 池ヶ谷川橋 上り線 RC2径間中空床版+鋼3径間トラス 202 完了 未契約
中央道 園原 中津川 松ヶ平第2橋 上り線 RC3径間中空床橋+鋼2径間桁 136 完了 契約済
中央道 園原 中津川 新茶屋橋 上り線 鋼4径間桁 129 未契約 未契約
中央道 園原 中津川 落合川橋 上り線 単純鋼鈑桁、3径間鋼逆ローゼ桁 283 完了 未契約
中央道 園原 中津川 中津川橋 上り線 PC4径間桁 130 完了 契約済
中央道 中津川 恵那 阿木川橋 上り線 RC(5+4)径間中空床版橋+鋼2径間鈑桁橋 223 未契約 未契約
中央道 中津川 恵那 田違川橋 上り線 鋼3径間鈑桁 78 未契約 未契約
中央道 恵那 瑞浪 恵那高架橋 上り線 鋼単純鈑桁橋×4+RC4径間中空床版橋 190 未契約 未契約
中央道 恵那 瑞浪 大久後川橋 上り線 RC2径間中空床版橋 37 未契約 未契約
中央道 瑞浪 土岐 日吉川橋 上り線 鋼3径間方杖ﾗｰﾒﾝ 84 完了 未契約
中央道 瑞浪 土岐 賤洞川橋 上り線 RC(1×2+5)径間中空床版橋+PC単純T桁橋×2 163 未契約 未契約
中央道 瑞浪 土岐 大洞川橋 上り線 PC単純T桁橋×4 96 未契約 未契約
中央道 土岐 土岐 織部橋 上り線 PC3径間中空床版 68 完了 工事完了
中央道 土岐JCT 多治見 深沢橋 上り線 鋼2径間鈑桁橋+鋼単純トラス橋+鋼単純鈑桁橋 143 完了 契約済
中央道 土岐JCT 多治見 欠梁橋 上り線 鋼3径間鈑桁橋 80 未契約 未契約
中央道 土岐JCT 多治見 高田川橋 上り線 鋼3径間鈑桁,RC3+3径間中空床版 193 未契約 未契約
中央道 土岐JCT 多治見 北市場高架橋 上り線 鋼3+2径間鈑桁橋 156 未契約 未契約
中央道 多治見 小牧東 多治見高架橋 上り線 PC単純T桁,RC1+2+3+3中空床版 233 未契約 未契約
中央道 多治見 小牧東 美山橋 上り線 6径間PC箱桁、2+3径間中空床版 38 未契約 未契約
中央道 大月JCT 大月JCT 坂田橋 上り線 鋼3径間鈑桁 129 完了 契約済
中央道 大月JCT 大月JCT 新小泉橋 下り線 鋼4径間箱桁 190 完了 契約済
中央道 大月JCT 都留 小形山高架橋 上り線 RC5径間中空床版、鋼3径間鈑桁 263 完了 契約済
中央道 大月JCT 都留 古川渡橋 上り線 RC単純中空床版、鋼2･3径間鈑桁 222 完了 契約済
中央道 大月JCT 都留 禾生高架橋 上り線 RC5径間中空床版 243 完了 契約済
中央道 都留 河口湖 谷村橋 上り線 鋼3･5径間鈑桁 297 完了 契約済
中央道 都留 河口湖 柄杓流川橋 上り線 鋼単純ﾄﾗｽ、鋼単純鈑桁 104 完了 未契約
中央道 都留 河口湖 夏狩高架橋 上り線 RC4径間中空床版、PC単純ﾎﾟｽﾃﾝT桁 260 完了 契約済
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◆橋梁の耐震補強の設計状況・工事状況 （2022年6月時点）

道路名 橋梁名 上下別 梁形式 橋長(m) 設計状況 工事状況区間
中央道 都留 河口湖 東桂第一高架橋 上り線 PC2･3径間連結ﾎﾟｽﾃﾝI桁 240 完了 契約済
中央道 都留 河口湖 東桂第二高架橋 上り線 RC6径間中空床版 124 完了 契約済
中央道 都留 河口湖 小沼跨線橋 上り線 鋼3径間鈑桁 74 完了 契約済
中央道 都留 河口湖 西桂高架橋 上り線 RC3･4径間中空床版、鋼単純鈑桁、鋼単純鈑桁 265 完了 契約済
中央道 都留 河口湖 倉見高架橋 上り線 鋼4径間鈑桁 205 完了 契約済
中央道 都留 河口湖 洞谷橋 上り線 RC4径間中空床版、鋼単純鈑桁 142 完了 契約済
中央道 都留 河口湖 宮川高架橋 上り線 PC2･3径間連結ﾎﾟｽﾃﾝI桁、PC2径間ﾎﾟｽﾃﾝI桁 347 完了 契約済
中央道 都留 河口湖 富士見高架橋(新田橋) 上り線 RC3･4径間中空床版、鋼単純鈑桁、鋼単純鈑桁 234 完了 契約済

中央道 都留 河口湖 浅間高架橋(新倉高架橋) 上り線 RC3･4･5･7径間中空床版、PC単純ﾎﾟｽﾃﾝT・I桁、鋼単純鈑桁 1,341 完了 契約済

中央道 都留 河口湖 赤坂高架橋 上り線 RC2･4径間中空床版、鋼単純鈑桁、PC単純ﾎﾟｽﾃﾝT・I桁 328 完了 契約済
東富士五湖道 富士吉田 山中湖 与兵衛流橋 上下線 PC2径間中空床版 44 完了 契約済
東富士五湖道 山中湖 須走 山中湖IC̲第一橋 上り線 RC2径間中空床版 29 完了 契約済
東富士五湖道 山中湖 須走 山中湖IC̲第一橋 下り線 RC2径間中空床版 29 完了 契約済
東富士五湖道 山中湖 須走 篭坂橋 上下線 鋼3径間鈑桁 170 完了 契約済
東富士五湖道 須走 須走 須走高架橋 上下線 RC3径間中空床版 100 完了 契約済
長野道 岡谷JCT 岡谷JCT 水神第一橋 上り線 PC4径間ﾗｰﾒﾝ箱桁 200 完了 未契約
長野道 岡谷JCT 岡谷JCT 水神第二橋 上り線 PC4径間ﾗｰﾒﾝ箱桁 214 完了 未契約
長野道 岡谷JCT 岡谷JCT 水神第三橋 下り線 PC2径間ﾗｰﾒﾝ箱桁 99 完了 未契約
長野道 岡谷JCT 岡谷JCT 水神第四橋 下り線 PC2径間ﾗｰﾒﾝ箱桁 125 完了 未契約
長野道 岡谷JCT 岡谷JCT 岡谷ジャンクション橋 下り線 鋼2径間箱桁 79 完了 未契約
長野道 岡谷JCT 岡谷 岡谷高架橋 上り線 PC3･5径間ﾗｰﾒﾝ箱桁 708 完了 未契約
長野道 岡谷JCT 岡谷 岡谷高架橋 下り線 PC3･5径間ﾗｰﾒﾝ箱桁 722 完了 未契約
長野道 塩尻 塩尻北 田川橋 上り線 RC単純中空床版、鋼単純鈑桁 81 完了 契約済
長野道 塩尻 塩尻北 田川橋 下り線 RC単純中空床版、鋼単純鈑桁 81 完了 契約済
長野道 塩尻 塩尻北 吉田第2橋 上り線 PC単純ﾎﾟｽﾃﾝI桁 45 完了 契約済
長野道 塩尻北 塩尻北 吉田第3橋 上り線 RC2径間中空床版、PC単純ﾎﾟｽﾃﾝI桁 42 完了 工事完了
長野道 塩尻北 塩尻北 吉田第3橋 下り線 RC2径間中空床版、PC単純ﾎﾟｽﾃﾝI桁 42 完了 工事完了
長野道 塩尻北 塩尻北 下吉田第一跨線橋 上り線 PC単純ﾎﾟｽﾃﾝI桁、PC単純中空床版 62 完了 工事完了
長野道 塩尻北 松本 塩尻北IC橋 上り線 RC2径間中空床版 29 完了 契約済
長野道 塩尻北 松本 塩尻北IC橋 下り線 RC2径間中空床版 29 完了 契約済
長野道 塩尻北 松本 奈良井川橋 上り線 鋼単純鈑桁、鋼3径間鈑桁 188 完了 契約済
長野道 塩尻北 松本 奈良井川橋 下り線 鋼単純鈑桁、鋼3径間鈑桁 188 完了 契約済
長野道 塩尻北 松本 鎖川橋 上り線 RC単純中空床版、鋼2径間鈑桁、鋼単純鈑桁 151 完了 契約済
長野道 塩尻北 松本 鎖川橋 下り線 RC単純中空床版、鋼2径間鈑桁、鋼単純鈑桁 146 完了 契約済
長野道 松本 松本 堀米橋 上り線 鋼3径間箱桁 95 完了 契約済
長野道 松本 安曇野 梓川橋 上り線 鋼単純箱桁、鋼3径間箱桁 388 完了 契約済
長野道 松本 安曇野 梓川橋 下り線 鋼単純箱桁、鋼3径間箱桁 388 完了 契約済
長野道 松本 安曇野 拾ケ堰橋 上り線 PC2径間中空床版 46 完了 契約済
長野道 松本 安曇野 拾ケ堰橋 下り線 PC2径間中空床版 46 完了 契約済
名神高速 一宮JCT 岐阜羽島 木曽川橋 上り線 3径間桁 1,014 完了 契約済
名神高速 岐阜羽島 大垣 長良川橋 上り線 3径間桁 630 完了 工事完了
名神高速 大垣 養老JCT 杭瀬川橋 上り線 中路鋼箱桁 129 完了 工事完了
名神高速 彦根 湖東三山SIC 芹川橋 上り線 3径間鈑桁橋 117 完了 未契約
東海北陸道 一宮JCT 一宮JCT 一宮JCT̲Bランプ橋 ランプ橋 RC中空床版、RC単純桁、鋼中空床版 406 完了 契約済
東海北陸道 一宮JCT 一宮JCT 一宮JCT̲Cランプ橋 ランプ橋 鋼桁、鋼箱桁、RC中空床版 707 完了 契約済
東海北陸道 一宮JCT 一宮JCT 一宮JCT̲Dランプ橋 ランプ橋 鋼桁、鋼箱桁、RC中空床版 746 完了 契約済
東海北陸道 尾西 尾西 尾西IC̲ONランプ橋 ランプ橋 RC中空床版、PCﾗｰﾒﾝ中空床版 252 完了 契約済
東海北陸道 尾西 尾西 尾西IC̲OFFランプ橋 ランプ橋 RC中空床版、PCﾗｰﾒﾝ中空床版 252 完了 契約済
東海北陸道 一宮木曽川 一宮木曽川 一宮木曽川IC̲Bランプ橋 ランプ橋 PC5径間中空床版 137 完了 契約済
東海北陸道 一宮木曽川 岐阜各務原 光明寺公園橋 上り線 PC4径間箱桁 300 完了 契約済
東海北陸道 一宮木曽川 岐阜各務原 光明寺公園橋 下り線 PC4径間箱桁 300 完了 契約済
東海北陸道 岐阜各務原 岐阜各務原 岐阜各務原IC橋 上下線 RC3径間中空床版 36 完了 契約済
東海北陸道 岐阜各務原 岐阜各務原 岐阜各務原IC橋 上り線 RC3径間中空床版 36 完了 契約済
東海北陸道 岐阜各務原 岐阜各務原 岐阜各務原IC橋 下り線 RC3径間中空床版 36 完了 契約済
東海北陸道 岐阜各務原 関 大野第一橋 上り線 RC3径間中空床版 33 完了 契約済
東海北陸道 岐阜各務原 関 大野第一橋 下り線 RC3径間中空床版 33 完了 契約済
東海北陸道 岐阜各務原 関 大野第二橋 上り線 RC3径間中空床版 33 完了 契約済
東海北陸道 岐阜各務原 関 大野第二橋 下り線 RC3径間中空床版 33 完了 契約済
東海北陸道 岐阜各務原 関 緑橋 上り線 RC5径間中空床版 94 完了 契約済
東海北陸道 岐阜各務原 関 緑橋 下り線 RC5径間中空床版 94 完了 契約済
東海北陸道 岐阜各務原 関 大門高架橋 上り線 PC単純Ｔ桁、RC中空床版 245 完了 契約済
東海北陸道 岐阜各務原 関 大門高架橋 下り線 PC単純Ｔ桁、RC中空床版 245 完了 契約済
東海北陸道 岐阜各務原 関 境川橋 上り線 RC3径間中空床版、鋼単純箱桁、RC単純中空床版 134 完了 契約済
東海北陸道 岐阜各務原 関 境川橋 下り線 RC2径間中空床版、鋼単純箱桁、RC単純中空床版 119 完了 契約済
東海北陸道 岐阜各務原 関 山後高架橋 上り線 RC中空床版、鋼単純桁、PC単純Ｔ桁 395 完了 契約済
東海北陸道 岐阜各務原 関 山後高架橋 下り線 RC中空床版、鋼単純桁、PC単純Ｔ桁 392 完了 契約済
東海北陸道 岐阜各務原 関 西市場第一橋 上り線 RC3径間中空床版 53 完了 契約済
東海北陸道 岐阜各務原 関 西市場第一橋 下り線 PC単純中空床版 33 完了 契約済
東海北陸道 岐阜各務原 関 西市場第二橋 上り線 RC4径間中空床版 75 完了 契約済
東海北陸道 岐阜各務原 関 西市場第二橋 下り線 PC2径間中空床版 59 完了 契約済

東海北陸道 岐阜各務原 関 西市場高架橋 上り線 RC単純中空床版、鋼単純箱桁、RC2径間中空床版、PC単純
桁

123 完了 契約済

東海北陸道 岐阜各務原 関 西市場高架橋 下り線 鋼単純箱桁、RC6径間中空床版、PC単純桁 152 完了 契約済
東海北陸道 岐阜各務原 関 間無下川高架橋 上り線 鋼単純箱桁、RC3径間、RC5径間、RC5径間中空床版 277 完了 契約済
東海北陸道 岐阜各務原 関 間無下川高架橋 下り線 鋼単純箱桁＋RC4径間、RC5径間、RC5径間中空床版 301 完了 契約済
東海北陸道 岐阜各務原 関 岩滝橋 上り線 RC2径間中空床版 36 完了 契約済
東海北陸道 岐阜各務原 関 岩滝橋 下り線 RC2径間中空床版 37 完了 契約済
東海北陸道 関 関 関IC橋 下り線 PC3径間中空床版 67 完了 契約済
東海北陸道 関 美濃関ＪＣＴ 津保川橋 下り線 鋼単純桁橋+鋼3径間桁橋 154 完了 未契約
東海北陸道 関 美濃関ＪＣＴ 新田高架橋 下り線 PC単純Ｔ桁、RC3+4×2+5径間中空床版 258 契約済 未契約
東海北陸道 関 美濃関ＪＣＴ 関IC橋 上り線 PC3径間中空床版 67 完了 契約済
東海北陸道 関 美濃関ＪＣＴ 津保川橋 上り線 鋼単純桁橋+鋼3径間桁 154 完了 未契約
東海北陸道 関 美濃関ＪＣＴ 新田高架橋 上り線 PC単純Ｔ桁、RC3+4+4+5径間中空床版 258 契約済 未契約
東海北陸道 美濃 美並 美濃IC橋 上り線 RC3径間中空床版橋 39 契約済 未契約

東海北陸道 美濃 美並 松森高架橋 下り線 PC単純プレテンＴ桁、PC1+２+3+3+7+8径間中空床版、鋼
単純箱桁

550 契約済 未契約
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◆橋梁の耐震補強の設計状況・工事状況 （2022年6月時点）

道路名 橋梁名 上下別 梁形式 橋長(m) 設計状況 工事状況区間
東海北陸道 美濃 美並 吉川高架橋 下り線 RC5径間床版桁橋+RC6径間中空床版橋 152 契約済 未契約
東海北陸道 美濃 美並 余取川橋 下り線 鋼2径間桁橋 104 契約済 未契約
東海北陸道 美濃 美並 口野々高架橋 下り線 PC単純桁橋×2+PC4径間中空床版橋×4 272 契約済 未契約
東海北陸道 美濃 美並 保木脇橋 下り線 PC4径間中空床版橋+PC単純桁橋 145 契約済 未契約
東海北陸道 美濃 美並 立花橋 下り線 4径間PCラーメン箱桁 352 契約済 未契約
東海北陸道 美濃 美並 下須原橋 下り線 RC5+6径間中空床版橋 188 契約済 未契約
東海北陸道 美濃 美並 上河和橋 下り線 3径間PCラーメン箱桁 250 契約済 未契約
東海北陸道 美濃 美並 板山橋 下り線 2径間PCラーメン箱桁橋 155 契約済 未契約
東海北陸道 美濃 美並 戸谷川橋 下り線 鋼4径間桁橋 186 契約済 未契約
東海北陸道 美濃 美並 刈安高架橋 上り線 PC5径間箱桁橋 42 契約済 未契約
東海北陸道 美濃 美並 刈安高架橋 下り線 RC(1+3+5)径間中空床版橋+鋼単純桁橋 197 契約済 未契約
東海北陸道 美濃 美並 美濃IC橋 下り線 PC2径間中空床版橋 39 契約済 未契約
東海北陸道 美並 郡上八幡 上苅安高架橋 下り線 PC単純桁、PC２+3径間中空床版 161 契約済 未契約
東海北陸道 美並 郡上八幡 野首橋 下り線 4径間PCラーメン箱桁橋 370 契約済 未契約
東海北陸道 美並 郡上八幡 杉原橋 上り線 RC4径間中空床版橋+PC3径間中空床版橋 162 契約済 未契約
東海北陸道 美並 郡上八幡 杉原橋 下り線 RC5径間中空床版橋+PC3径間中空床版橋 162 契約済 未契約
東海北陸道 美並 郡上八幡 深戸橋 上り線 鋼4径間アーチ 206 契約済 未契約
東海北陸道 美並 郡上八幡 貝付橋 上り線 PC3径間箱桁 257 契約済 未契約
東海北陸道 美並 郡上八幡 赤谷橋 上り線 PC2径間箱桁橋 93 契約済 未契約
東海北陸道 美並 郡上八幡 亀尾島川橋 上り線 PC２+3径間中空床版、PC3径間箱桁 271 契約済 未契約
東海北陸道 美並 郡上八幡 稲成高架橋 上り線 PC4径間中空床版橋×3 310 契約済 未契約
東海北陸道 美並 郡上八幡 勝更高架橋 上り線 PC4+4+2径間中空床版橋 260 契約済 未契約
東海北陸道 郡上八幡 ぎふ大和 坪佐橋 下り線 PC3径間ラーメン箱桁、PC3+3+3径間ラーメン中空床版 508 契約済 未契約
東海北陸道 郡上八幡 ぎふ大和 大瀬子橋 下り線 2径間PC中空床版橋 52 契約済 未契約
東海北陸道 郡上八幡 ぎふ大和 霧洞橋 下り線 2径間PC箱桁橋 74 契約済 未契約
東海北陸道 郡上八幡 ぎふ大和 野座橋 下り線 RC5径間中空箱桁橋+単純PC箱桁橋 120 契約済 未契約
東海北陸道 郡上八幡 ぎふ大和 神路橋 下り線 鋼3径間鈑桁 128 契約済 未契約

東海北陸道 郡上八幡 ぎふ大和 大和橋 下り線 PC単純中空床版、鋼２径間箱桁、PC単純桁、
RC3+4+4+5+8径間中空床版

601 契約済 未契約

東海北陸道 ぎふ大和 白鳥 天神橋 下り線 RC5径間中空床版橋+鋼単純箱桁橋+RC単純中空床版橋 174 契約済 未契約
東海北陸道 ぎふ大和 白鳥 洞口向橋 下り線 RC5+3径間中空床版桁橋+鋼単純箱桁橋 201 契約済 未契約
東海北陸道 ぎふ大和 白鳥 洞口大平橋 下り線 RC7+2径間中空床版橋+鋼単純鈑桁橋 210 契約済 未契約
東海北陸道 ぎふ大和 白鳥 猪鹿会津橋 下り線 RC4+5径間中空床版橋 161 契約済 未契約

東海北陸道 ぎふ大和 白鳥 中津屋橋 下り線 PC3×4径間箱桁、PC3径間中空床版、PC2+3径間ラーメン箱
桁、RC７径間中空床版

1,006 契約済 未契約

東海北陸道 五箇山 福光 五箇山橋 下り線 4径間PCﾗｰﾒﾝ箱桁 309 未契約 未契約
東海北陸道 五箇山 福光 上平第二橋 ランプ橋 単純PC中空床版橋 20 未契約 未契約
東海北陸道 五箇山 福光 城端ＳA橋 ONランプ橋 2径間PCﾌﾟﾚﾃﾝ中空床版 42 未契約 未契約
東海北陸道 五箇山 福光 城端ＳA橋 OFFランプ橋 2径間PCﾌﾟﾚﾃﾝ中空床版 42 未契約 未契約
東海北陸道 五箇山 福光 上見橋 下り線 (3+4)径間PC連結桁橋 229 未契約 未契約
東海北陸道 五箇山 福光 上原橋 下り線 6径間PCﾗｰﾒﾝ箱桁橋 349 未契約 未契約
東海北陸道 五箇山 福光 田下高架橋 下り線 11径間RC中空床版橋 194 未契約 未契約
東海北陸道 五箇山 福光 上中田高架橋 上り線 1+5径間PCﾌﾟﾚﾃﾝ中空床版、2径間鋼桁 234 未契約 未契約
東海北陸道 五箇山 福光 上中田高架橋 下り線 1+5径間PCﾌﾟﾚﾃﾝ中空床版、2径間鋼桁、単純鋼桁 272 未契約 未契約
東海北陸道 福光 南砺SIC 山田川橋 上り線 鋼単純鈑桁橋×2+3径間鋼桁橋 352 未契約 未契約
東海北陸道 福光 南砺SIC 梅ケ島橋 上り線 3径間PC中空床版橋 60 完了 未契約
東海北陸道 福光 南砺SIC 田尻橋 上り線 4+4径間RC中空床版、単純PCﾌﾟﾚﾃﾝT桁 148 契約済 未契約
東海北陸道 福光 南砺SIC 吐川橋 上り線 3径間鋼桁橋 123 完了 未契約
東海北陸道 福光 南砺SIC 田尻高架橋 上り線 (3+4)径間RC中空床版橋 66 契約済 未契約
東海北陸道 福光 南砺SIC 竹林高架橋 上り線 3径間RC中空床版橋+2径間鋼桁橋 101 完了 未契約
東海北陸道 南砺SIC 小矢部砺波JCT 鷹栖高架橋 上り線 2径間鋼桁橋 54 未契約 未契約
東海北陸道 南砺SIC 小矢部砺波JCT 鷹栖高架橋 下り線 2径間鋼桁 54 未契約 未契約
東海北陸道 南砺SIC 小矢部砺波JCT 清水高架橋 上り線 2径間鋼桁橋 70 未契約 未契約

東海北陸道 南砺SIC 小矢部砺波JCT 旅川橋 上り線 (7+7+6+5+5+5+3)径間RC中空床版橋+単純鋼桁橋+2
径間鋼桁橋

797 未契約 未契約

東海北陸道 南砺SIC 小矢部砺波JCT 水島橋 上り線 単純RC中空床板、鋼桁 81 未契約 未契約
東海北陸道 南砺SIC 小矢部砺波JCT 水島橋 下り線 単純RC中空床板、鋼桁 81 未契約 未契約
伊勢湾岸道 名古屋南JCT 名古屋南JCT 名古屋南Mランプ橋 ランプ橋 鋼3径間箱桁 157 完了 契約済
伊勢湾岸道 名古屋南JCT 大府 東海大府高架橋 上り線 鋼4・5・11径間鈑桁 975 完了 契約済
伊勢湾岸道 大府 大府 大府IC̲Bランプ橋 ランプ橋 鋼3径間鈑桁 122 設計未了 契約済
伊勢湾岸道 大府 大府 大府IC̲Cランプ橋 ランプ橋 鋼3径間鈑桁 124 設計未了 契約済
伊勢湾岸道 大府 東海JCT 名和高架橋 上り線 鋼5・4・3・11径間鈑桁 1,162 完了 契約済
伊勢湾岸道 大府 東海JCT 名和高架橋 下り線 鋼5・4・3・11径間鈑桁 1,162 完了 契約済
伊勢湾岸道 大府 東海JCT 名和跨線橋 上り線 鋼5・4・3径間鈑桁 652 契約済 契約済
伊勢湾岸道 大府 東海JCT 名和跨線橋 下り線 鋼5・4・3径間鈑桁 652 契約済 契約済
伊勢湾岸道 大府 東海JCT 新宝跨線橋 上り線 鋼5径間鈑桁、鋼3径間箱桁 403 契約済 契約済
伊勢湾岸道 大府 東海JCT 新宝跨線橋 下り線 鋼5径間鈑桁、鋼3径間箱桁 403 契約済 契約済
伊勢湾岸道 大府 東海JCT 新宝高架橋 上り線 鋼14径間鈑桁 700 契約済 契約済
伊勢湾岸道 大府 東海JCT 新宝高架橋 上り線2 鋼4・5・3・3径間鈑桁 890 契約済 契約済
伊勢湾岸道 大府 東海JCT 新宝高架橋 下り線 鋼15径間鈑桁 745 契約済 契約済
伊勢湾岸道 大府 東海JCT 新宝高架橋 下り線2 鋼5・5・3・3径間鈑桁 890 契約済 契約済
伊勢湾岸道 東海 東海 東海IC̲Aランプ橋 ランプ橋 鋼3径間鈑桁 61 契約済 契約済
伊勢湾岸道 東海 東海 東海IC̲Dランプ橋 ランプ橋 鋼2・2径間鈑桁 174 契約済 契約済
伊勢湾岸道 東海 東海 東海IC̲Bランプ橋 ランプ橋 鋼2・3径間鈑桁 193 契約済 契約済
伊勢湾岸道 東海 東海 東海IC̲Cランプ橋 ランプ橋 鋼2・3径間鈑桁 210 契約済 契約済
伊勢湾岸道 東海JCT 名港潮見 潮見高架橋 上り線 鋼2・4径間箱桁、鋼3径間鋼床版箱桁 738 完了 契約済
伊勢湾岸道 東海JCT 名港潮見 潮見高架橋 下り線 鋼単純箱桁、鋼4径間箱桁、鋼3径間鋼床版箱桁 738 完了 契約済
伊勢湾岸道 東海JCT 名港潮見 名港東大橋 上下線 鋼3径間斜張 700 完了 契約済
伊勢湾岸道 東海JCT 名港潮見 名港中央大橋 上下線 3径間斜張 1,170 完了 契約済
伊勢湾岸道 名港中央 名港中央 名港中央IC̲Aランプ橋 ランプ橋 鋼3径間RC床版鈑桁、鋼単純曲線箱桁、鋼2径間箱桁 793 完了 契約済
伊勢湾岸道 名港中央 名港中央 名港中央IC̲Bランプ橋 ランプ橋 単純鋼鈑桁、鋼3径間箱桁 494 完了 契約済
伊勢湾岸道 名港中央 名港中央 名港中央IC̲Cランプ橋 ランプ橋 鋼2・2径間箱桁 225 完了 契約済
伊勢湾岸道 名港中央 名港中央 名港中央IC̲Dランプ橋 ランプ橋 鋼3径間曲線箱桁、鋼2・3径間箱桁 400 完了 契約済
伊勢湾岸道 名港潮見 飛島 金城高架橋 上り線 鋼床版箱桁、RC床版箱桁、箱桁 1,406 完了 契約済
伊勢湾岸道 名港潮見 飛島 金城高架橋 下り線 鋼5・9径間RC床版箱桁、鋼3・3径間箱桁 1,410 完了 契約済
伊勢湾岸道 名港中央 飛島 名港西大橋 下り線 3径間鋼斜張 758 契約済 未契約
伊勢湾岸道 名港中央 飛島 名港西大橋 上り線 3径間鋼斜張 758 完了 工事完了
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道路名 橋梁名 上下別 梁形式 橋長(m) 設計状況 工事状況区間
伊勢湾岸道 名港中央 飛島 飛島高架橋 上り線 鋼11・9・10・5・4径間鈑桁 1,846 完了 契約済
伊勢湾岸道 名港中央 飛島 飛島高架橋 下り線 鋼11・10・5・4径間鈑桁 1,846 完了 契約済
伊勢湾岸道 飛島 飛島 飛島IC̲Fランプ橋 ランプ橋 単純PCＴ桁、鋼単純鈑桁、鋼3径間鈑桁 278 完了 契約済
名二環 名古屋 本郷 名古屋IC̲E1ランプ橋 ランプ橋 3・3・3径間鈑桁 291 完了 契約済
名二環 名古屋 本郷 名古屋IC̲F1ランプ橋 ランプ橋 3・3・3径間鈑桁 304 完了 契約済
名二環 本郷 本郷 本郷インターＪランプ橋 ランプ橋 2・2径間箱桁 155 完了 契約済
名二環 本郷 本郷 本郷インターＫランプ橋 ランプ橋 5径間鈑桁 175 完了 契約済
名二環 本郷 上社JCT 上社高架橋 上り線 鋼床版鋼鈑桁、RC床版鋼鈑桁、鋼桁 1,008 完了 契約済
名二環 本郷 上社JCT 上社高架橋 下り線 鋼床版鈑桁、RC床版鈑桁、鈑桁 929 完了 契約済
名二環 上社JCT 上社JCT 上社JCT̲Cランプ橋 ランプ橋 3・3径間鋼箱桁 208 設計未了 契約済
名二環 上社JCT 上社JCT 上社JCT̲Dランプ橋 ランプ橋 単純鋼箱桁、鈑桁、鋼箱桁 479 設計未了 契約済
名二環 引山 引山 引山IC̲OFFランプ橋(下) ランプ橋 2径間鋼鈑桁 70 完了 契約済
名二環 引山 引山 引山IC̲ONランプ橋(上) ランプ橋 2・2径間鋼鈑桁 190 完了 契約済
名二環 小幡 松河戸 松河戸IC̲ONランプ橋(下) ランプ橋 PCﾗｰﾒﾝ中空床版、PCﾗｰﾒﾝ箱桁 304 設計未了 契約済
名二環 小幡 松河戸 松河戸IC̲OFFランプ橋(上) ランプ橋 3径間PCﾗｰﾒﾝ箱桁、2径間PCﾗｰﾒﾝ中空床版 179 設計未了 契約済
名二環 小幡 松河戸 東名阪庄内川橋 上り線 3径間鋼箱桁(中央径間単弦ﾛ-ｾﾞ) 280 完了 未契約
名二環 小幡 松河戸 東名阪庄内川橋 下り線 3径間鋼箱桁(中央径間単弦ﾛ-ｾﾞ) 280 完了 未契約
名二環 小幡 松河戸 松河戸高架橋 上り線 鋼鈑桁、PCﾗｰﾒﾝ中空床版、PCﾗｰﾒﾝ箱桁 1,357 設計未了 契約済
名二環 小幡 松河戸 松河戸高架橋 下り線 鋼鈑桁、PCﾗｰﾒﾝ中空床版、PCﾗｰﾒﾝ箱桁 1,357 設計未了 契約済
名二環 松河戸 勝川 細木高架橋 上り線 PCﾗｰﾒﾝ箱桁、PCﾗｰﾒﾝ中空床版、鋼鈑桁 552 完了 完了
名二環 松河戸 勝川 細木高架橋 下り線 PCﾗｰﾒﾝ箱桁、PCﾗｰﾒﾝ中空床版、鋼鈑桁 552 完了 完了
名二環 勝川 勝川 勝川高架橋 上り線 3・2径間鋼鈑桁 1,120 設計未了 契約済
名二環 勝川 勝川 勝川高架橋 下り線 3・2径間鋼鈑桁 1,120 設計未了 契約済
名二環 勝川 勝川 勝川(A)IC̲ONランプ橋(上) ランプ橋 3径間RC中空床版、2・2径間鋼箱桁 283 完了 完了

名二環 勝川 勝川 勝川(A)IC̲OFFランプ橋(下) ランプ橋 3・3径間鋼鈑桁、3径間RC中空床版 293 完了 完了

名二環 勝川 勝川 勝川ONランプ橋(下) ランプ橋 3・3径間鋼鈑桁 269 完了 完了
名二環 勝川 勝川 勝川OFFランプ橋(上) ランプ橋 単純RC中空床版、3・3径間鋼鈑桁 289 完了 完了
名二環 勝川 楠 八田川高架橋 上り線 3・2径間鋼鈑桁 672 設計未了 契約済
名二環 勝川 楠 八田川高架橋 下り線 3・2径間鋼鈑桁 672 設計未了 契約済
名二環 勝川 楠 味美高架橋 上り線 PCﾗｰﾒﾝ箱桁、PCﾗｰﾒﾝ中空床版 1,026 設計未了 契約済
名二環 勝川 楠 味美高架橋 下り線 PCﾗｰﾒﾝ箱桁、PCﾗｰﾒﾝ中空床版 1,036 設計未了 契約済
名二環 勝川 楠JCT 楠高架橋 上り線 3・3・3・3・3・3・2径間鋼鈑桁 745 完了 契約済
名二環 勝川 楠JCT 楠高架橋 下り線 3・3・3・3・3・3・2径間鋼鈑桁 745 完了 契約済

名二環 楠 楠JCT 楠西高架橋 上り線 4・3・4・3・4径間PCﾗｰﾒﾝ中空床版、3・3・3径間PCﾗｰﾒﾝ箱桁 801 設計未了 契約済

名二環 楠 楠JCT 楠西高架橋 下り線 4・3・4・3・4径間PCﾗｰﾒﾝ中空床版、3・3・3径間PCﾗｰﾒﾝ箱桁 801 設計未了 契約済

名二環 楠 楠 楠ONランプ橋(上) ランプ橋 3径間PC箱桁、3径間PCﾗｰﾒﾝ中空床版 154 設計未了 契約済
名二環 楠 楠 楠OFFランプ橋(下) ランプ橋 2・3径間PCﾗｰﾒﾝ中空床版 140 設計未了 契約済
名二環 山田東 平田 比良高架橋 上り線 3径間PCﾗｰﾒﾝ中空床版、3径間PCﾗｰﾒﾝ箱桁 1,028 設計未了 契約済
名二環 山田東 山田西 比良高架橋 下り線 3径間PCﾗｰﾒﾝ中空床版、3径間PCﾗｰﾒﾝ箱桁 1,028 設計未了 契約済
名二環 山田東 平田 山田高架橋 下り線 PCﾗｰﾒﾝ中空床版、PCﾗｰﾒﾝ箱桁 1,079 完了 契約済
名二環 山田西 平田 山田高架橋 上り線 PCﾗｰﾒﾝ中空床版、PCﾗｰﾒﾝ箱桁 1,079 完了 契約済
名二環 山田東 山田東 山田東OFFランプ橋(上) ランプ橋 3・3径間PCﾗｰﾒﾝ中空床版 128 設計未了 契約済
名二環 山田東 山田東 山田東OFFランプ橋(下) ランプ橋 3径間PCﾗｰﾒﾝ中空床版、3径間PCﾗｰﾒﾝ箱桁 195 設計未了 契約済
名二環 山田東 山田西 新地蔵川高架橋 上り線 鋼床版鈑桁＋鋼鈑桁、単純鋼床版鈑桁 644 契約済 契約済
名二環 山田西 山田西 山田西ONランプ橋(下) ランプ橋 3径間PC箱桁、3径間PC中空床版 192 完了 契約済
名二環 山田西 山田西 山田西ONランプ橋(上) ランプ橋 2・2・4径間PC中空床版 196 完了 契約済
名二環 山田西 清州東 新川高架橋 上り線 鋼鈑桁、単純鋼鈑桁 764 完了 契約済
名二環 山田西 平田 新川高架橋 下り線 鋼鈑桁、単純鋼鈑桁 764 完了 契約済
名二環 山田西 清州東 平田高架橋 上り線 4・2・3径間鋼鈑桁 836 設計未了 契約済
名二環 山田西 清州東 平田高架橋 下り線 4・2・3径間鋼鈑桁 836 設計未了 契約済
名二環 平田 平田 平田OFFランプ橋(上) ランプ橋 2径間鋼箱桁、単純鋼鈑桁 145 設計未了 契約済
名二環 平田 平田 平田ONランプ橋(下) ランプ橋 2・3径間鋼箱桁 207 設計未了 契約済
名二環 清州東 清州東 浮野高架橋 上り線 鋼鈑桁、単純鋼箱桁 446 設計未了 契約済
名二環 清州東 清州東 浮野高架橋 下り線 鋼鈑桁、単純鋼箱桁 446 設計未了 契約済
名二環 清州東 清洲西 朝日高架橋 上り線 4・3・3径間鋼鈑桁 984 完了 契約済
名二環 清州東 清洲西 朝日高架橋 下り線 4・3径間鋼鈑桁 984 完了 契約済
名二環 清州東 清洲西 五条川高架橋 上り線 3・3径間鋼鈑桁 214 完了 契約済
名二環 清州東 清洲西 五条川高架橋 下り線 3・3径間鋼鈑桁 214 完了 契約済
名二環 清州東 清洲西 清洲高架橋 上り線 3・3・4・3径間鋼鈑桁 538 設計未了 契約済
名二環 清州東 清洲西 清洲高架橋 下り線 3・3・4・3径間鋼鈑桁 538 設計未了 契約済
名二環 清州東 清洲西 西市場高架橋 上り線 PCﾗｰﾒﾝ箱桁、PCﾗｰﾒﾝ中空床版 900 設計未了 契約済
名二環 清州東 清洲西 西市場高架橋 下り線 PCﾗｰﾒﾝ箱桁、PCﾗｰﾒﾝ中空床版 900 設計未了 契約済
名二環 清州東 清州東 清洲東(A)ONランプ橋(上) ランプ橋 3・2径間鋼鈑桁 246 設計未了 契約済
名二環 清州東 清州東 清洲東(A)OFFランプ橋(下) ランプ橋 3・2径間鋼鈑桁 247 設計未了 契約済
名二環 清州東 清州東 清洲東ONランプ橋 ランプ橋 5径間鋼鈑桁 200 設計未了 契約済
名二環 清州東 清州東 清洲東OFFランプ橋 ランプ橋 3径間鋼鈑桁＋桁 336 完了 契約済
名二環 清州東 甚目寺北 土田高架橋 上り線 PCﾗｰﾒﾝ中空床版、PCﾗｰﾒﾝ箱桁 949 契約済 契約済
名二環 清州東 甚目寺北 土田高架橋 下り線 PCﾗｰﾒﾝ中空床版、PCﾗｰﾒﾝ箱桁 949 契約済 契約済
名二環 清洲西 甚目寺北 石作高架橋 上り線 PCﾗｰﾒﾝ箱桁、PCﾗｰﾒﾝ中空床版 604 設計未了 契約済
名二環 清洲西 甚目寺北 石作高架橋 下り線 PCﾗｰﾒﾝ箱桁、PCﾗｰﾒﾝ中空床版 604 設計未了 契約済
名二環 清洲西 清洲西 清洲西ONランプ橋 ランプ橋 3・3径間PCﾗｰﾒﾝ中空床版 152 契約済 契約済
名二環 清洲西 清洲西 清洲西OFFランプ橋 ランプ橋 3・3径間PCﾗｰﾒﾝ中空床版 148 契約済 契約済
名二環 清洲西 甚目寺南 新居屋高架橋 上り線 PCﾗｰﾒﾝ中空床版、PCﾗｰﾒﾝ箱桁 797 完了 契約済
名二環 清洲西 甚目寺南 新居屋高架橋 下り線 PCﾗｰﾒﾝ中空床版、PCﾗｰﾒﾝ箱桁 797 完了 契約済
名二環 甚目寺北 甚目寺南 甚目寺高架橋 上り線 PCﾗｰﾒﾝ箱桁、PCﾗｰﾒﾝ中空床版、PC中空床版 1,045 完了 契約済
名二環 甚目寺北 甚目寺北 甚目寺北ONランプ橋 ランプ橋 3径間PCﾗｰﾒﾝ箱桁、4径間PCﾗｰﾒﾝ中空床版 219 完了 契約済
名二環 甚目寺北 甚目寺北 甚目寺北OFFランプ橋 ランプ橋 3径間PCﾗｰﾒﾝ箱桁。4径間PCﾗｰﾒﾝ中空床版 203 完了 契約済
名二環 甚目寺南 甚目寺南 甚目寺南ONランプ橋 ランプ橋 3径間PCﾗｰﾒﾝ箱桁、3径間PCﾗｰﾒﾝ中空床版 203 設計未了 契約済
名二環 甚目寺南 甚目寺南 甚目寺南OFFランプ橋 ランプ橋 3径間PCﾗｰﾒﾝ箱桁。3径間PCﾗｰﾒﾝ中空床版 203 設計未了 契約済
名二環 甚目寺南 大治北 西篠高架橋 上り線 PCﾗｰﾒﾝ箱桁、PCﾗｰﾒﾝ中空床版 1,473 設計未了 契約済
名二環 甚目寺南 大治北 西篠高架橋 下り線 PCﾗｰﾒﾝ箱桁、PCﾗｰﾒﾝ中空床版 1,473 設計未了 契約済
名二環 大治北 大治北 大治北ONランプ橋 ランプ橋 3・3径間PCﾗｰﾒﾝ中空床版 150 設計未了 契約済
名二環 大治北 大治北 大治北OFFランプ橋 ランプ橋 3・3径間PCﾗｰﾒﾝ中空床版 150 設計未了 契約済
名二環 大治北 大治南 三本木高架橋 上り線 PCﾗｰﾒﾝ中空床版、PCﾗｰﾒﾝ箱桁 983 完了 契約済
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道路名 橋梁名 上下別 梁形式 橋長(m) 設計状況 工事状況区間
名二環 大治北 大治南 三本木高架橋 下り線 PCﾗｰﾒﾝ中空床版、PCﾗｰﾒﾝ箱桁 983 完了 契約済
名二環 大治南 大治南 大治南ONランプ橋 ランプ橋 単純鋼鈑桁、3径間鋼鈑桁 162 完了 契約済
名二環 大治南 大治南 大治南OFFランプ橋 ランプ橋 単純鋼鈑桁、3径間鋼鈑桁 162 完了 契約済
名二環 大治北 名古屋西JCT 六反畑高架橋 上り線 鋼鈑桁、単純鋼箱桁 583 完了 契約済
名二環 大治北 名古屋西JCT 六反畑高架橋 下り線 鋼鈑桁、単純鋼箱桁 583 完了 契約済
名二環 名古屋西JCT 名古屋西JCT 名古屋西JCT̲Eランプ橋 ランプ橋 4・3・4径間鋼箱桁 405 完了 契約済
名二環 名古屋西JCT 名古屋西JCT 名古屋西JCT̲Aランプ橋 ランプ橋 4・3・3・3径間鋼箱桁 413 設計未了 契約済
名二環 名古屋西JCT 名古屋西JCT 名古屋西JCT̲Gランプ橋 ランプ橋 PC桁、鋼鈑桁 726 完了 契約済
東名阪 名古屋西 蟹江 七宝第1高架橋 上り線 鋼単純箱桁、鋼4+4径間桁 252 完了 契約済
東名阪 名古屋西 蟹江 七宝第2高架橋 上り線 鋼3×13+4径間桁 1,306 完了 契約済
東名阪 名古屋西 蟹江 福田川橋 上り線 鋼3径間桁 99 完了 契約済
東名阪 名古屋西 蟹江 蟹江第1高架橋 上り線 鋼3×3径間桁 269 完了 契約済
東名阪 蟹江 弥富 蟹江第2高架橋 上り線 RC単純中空床版、鋼3×8径間桁 844 完了 契約済
東名阪 蟹江 弥富 日光佐屋川橋 上り線 鋼3径間桁 219 完了 契約済
東名阪 蟹江 弥富 津島高架橋 上り線 鋼3×13径間桁 1,180 完了 契約済
東名阪 蟹江 弥富 佐屋高架橋 上り線 鋼3×27径間桁 2,452 完了 契約済
東名阪 弥富 長島 弥富高架橋 上り線 鋼3×19+4×2径間桁 1,950 完了 契約済
東名阪 弥富 長島 木曽川橋 上り線 下路式単純トラス 1,014 完了 契約済
東名阪 長島 桑名東 千倉高架橋 上り線 RC単純中空床版、鋼3径間鈑桁、鋼単純鈑桁 217 完了 契約済
東名阪 長島 桑名東 揖斐長良川橋 上り線 下路式単純トラス 924 完了 契約済
東名阪 桑名東 桑名 大山田川ランプ橋 ランプ橋 PC単純床版＋鋼単純箱桁 88 完了 完了
東名阪 桑名 四日市JCT 在良高架橋 上り線 RC５+5+3径間中空床版、鋼単純鈑桁 238 完了 契約済
伊勢道 津 久居 野田北高架橋 上り線 3径間鋼桁 97 完了 契約済
伊勢道 久居 一志嬉野 雲出第一高架橋 上り線 9径間＋9径間RC中空床版 322 完了 契約済
伊勢道 久居 一志嬉野 雲出第一高架橋 下り線 9・9径間RC中空床版 322 完了 契約済
伊勢道 久居 一志嬉野 雲出川橋 上り線 鋼単純桁＋3径間、3径間鋼桁、鋼単純桁 427 完了 契約済
伊勢道 久居 一志嬉野 雲出川橋 下り線 鋼単純桁、6径間鋼桁、鋼単純桁 427 完了 契約済
伊勢道 久居 一志嬉野 雲出第二高架橋 上り線 10・10径間RC中空床版 348 完了 契約済
伊勢道 久居 一志嬉野 雲出第二高架橋 下り線 10・10径間RC中空床版 337 完了 契約済
伊勢道 久居 一志嬉野 雲出第三高架橋 上り線 8・8・8・8径間RC中空床版 575 完了 契約済
伊勢道 久居 一志嬉野 雲出第三高架橋 下り線 17・16径間RC中空床版 586 完了 契約済
伊勢道 久居 一志嬉野 波瀬川橋 上り線 PC単純中空床版、PC単純桁 108 完了 契約済
伊勢道 久居 一志嬉野 波瀬川橋 下り線 PC単純中空床版、PC単純桁 108 完了 契約済
伊勢道 久居 一志嬉野 八太第一高架橋 上り線 9・9・9径間RC中空床版 476 完了 契約済
伊勢道 久居 一志嬉野 八太第一高架橋 下り線 15・13径間RC中空床版 484 完了 契約済
伊勢道 久居 一志嬉野 八太第二高架橋 上り線 7・7・7・8径間RC中空床版 512 完了 契約済
伊勢道 久居 一志嬉野 八太第二高架橋 下り線 14・14径間RC中空床版 507 完了 契約済
伊勢道 久居 一志嬉野 名松高架橋 上り線 7・8径間RC中空床版 258 完了 契約済
伊勢道 久居 一志嬉野 名松高架橋 下り線 14径間RC中空床版 250 完了 契約済
伊勢道 一志嬉野 松阪 焼野橋 上り線 2径間RC中空床版 37 完了 契約済
伊勢道 一志嬉野 松阪 焼野橋 下り線 2径間RC中空床版 37 完了 契約済
伊勢道 一志嬉野 松阪 中村川橋 上り線 3径間鋼桁 118 完了 契約済
伊勢道 一志嬉野 松阪 中村川橋 下り線 3径間鋼桁 118 完了 契約済
伊勢道 一志嬉野 松阪 堀之内第一高架橋 上り線 4径間RC中空床版 68 完了 契約済
伊勢道 一志嬉野 松阪 堀之内第一高架橋 下り線 4径間RC中空床版 71 完了 契約済
伊勢道 一志嬉野 松阪 堀之内第二高架橋 上り線 10＋10径間RC中空床版 340 完了 契約済
伊勢道 一志嬉野 松阪 堀之内第二高架橋 下り線 10・10径間RC中空床版 342 完了 契約済
伊勢道 一志嬉野 松阪 岩倉高架橋 上り線 10＋10径間RC中空床版 368 完了 契約済
伊勢道 一志嬉野 松阪 岩倉高架橋 下り線 10・10径間RC中空床版 368 完了 契約済
伊勢道 一志嬉野 松阪 棒鎌池橋 上り線 3径間RC中空床版 53 完了 契約済
伊勢道 一志嬉野 松阪 棒鎌池橋 下り線 4径間RC中空床版 63 完了 契約済
伊勢道 一志嬉野 松阪 坊谷池橋 上り線 3径間鋼桁、3径間RC中空床版 166 完了 契約済
伊勢道 一志嬉野 松阪 坊谷池橋 下り線 3径間鋼桁、4径間RC中空床版 176 完了 契約済
伊勢道 松阪 松阪 松阪IC橋 上り線 3径間RC中空床版 38 完了 契約済
伊勢道 松阪 松阪 松阪IC橋 下り線 3径間RC中空床版 38 完了 契約済
伊勢道 松阪 勢和多気 岩内川橋 上り線 2径間RC中空床版 46 完了 契約済
伊勢道 松阪 勢和多気 岩内川橋 下り線 2径間RC中空床版 36 完了 契約済
伊勢道 松阪 勢和多気 堀坂川橋 上り線 鋼単純桁、RC単純中空床版 64 完了 契約済
伊勢道 松阪 勢和多気 堀坂川橋 下り線 鋼単純桁RC単純中空床版 68 完了 契約済
伊勢道 松阪 勢和多気 法浄寺川橋 上り線 PC単純桁、3径間RC中空床版 94 完了 契約済
伊勢道 松阪 勢和多気 法浄寺川橋 下り線 PRC単純中空床版、4径間RC中空床版 94 完了 契約済
伊勢道 松阪 勢和多気 矢津川橋 上り線 3径間RC中空床版、PC単純桁 89 完了 契約済
伊勢道 松阪 勢和多気 矢津川橋 下り線 3径間RC中空床版、PC単純桁 89 完了 契約済
伊勢道 松阪 勢和多気 阪内川橋 上り線 2径間鋼桁、8径間RC中空床版 238 完了 契約済
伊勢道 松阪 勢和多気 阪内川橋 下り線 2径間鋼桁、8径間ﾗｰﾒﾝRC中空床版 247 完了 契約済
伊勢道 松阪 勢和多気 櫛田川橋 上り線 4径間鋼桁 197 完了 契約済
伊勢道 松阪 勢和多気 櫛田川橋 下り線 4径間鋼桁 197 完了 契約済
伊勢道 松阪 勢和多気 多気高架橋 上り線 7径間PRC中空床版 191 完了 契約済
伊勢道 松阪 勢和多気 多気高架橋 下り線 3径間鋼桁 95 完了 契約済
伊勢道 勢和多気 玉城 勢和多気IC橋 上り線 3径間RC中空床版 40 契約済 未契約
伊勢道 勢和多気 玉城 勢和多気IC橋 下り線 3径間RC中空床版 40 契約済 未契約
伊勢道 勢和多気 玉城 前村橋 上り線 3径間RC中空床版 173 未契約 未契約
伊勢道 勢和多気 玉城 前村橋 下り線 3径間RC中空床版、3径間鋼箱桁 227 未契約 未契約
伊勢道 勢和多気 玉城 井戸谷高架橋 下り線 6径間RC中空床版 108 契約済 未契約
伊勢道 勢和多気 玉城 桃谷高架橋 下り線 5径間RC中空床版 89 契約済 未契約
伊勢道 勢和多気 玉城 原高架橋 上り線 5+6+2径間RC中空床版 252 契約済 未契約
伊勢道 勢和多気 玉城 原高架橋 下り線 2+4+7径間RC中空床版 252 契約済 未契約
伊勢道 玉城 伊勢西 宮古高架橋 上り線 7＋4径間RC中空床版 198 完了 契約済
伊勢道 玉城 伊勢西 宮古高架橋 下り線 7・4径間RC中空床版 196 完了 契約済
伊勢道 玉城 伊勢西 宮川橋 下り線 RC中空床版、鋼箱桁、鋼桁、RC単純中空床版 578 完了 契約済
伊勢道 玉城 伊勢西 佐八高架橋 下り線 5径間RC中空床版 198 完了 契約済
伊勢道 玉城 伊勢西 赤坂橋 下り線 2径間RC中空床版 35 完了 契約済
伊勢道 玉城 伊勢西 落合橋 下り線 6・5径間RC中空床版 475 完了 契約済
伊勢道 玉城 伊勢西 大谷橋 下り線 4径間RC中空床版 70 完了 契約済
伊勢道 玉城 伊勢西 前山橋 下り線 4径間RC中空床版 56 完了 契約済
伊勢道 玉城 伊勢西 藤里橋 下り線 5径間PC中空床版 156 完了 契約済
伊勢道 玉城 伊勢西 伊勢橋 下り線 6径間RC充腹式アーチ 142 完了 工事完了



8 / 8 ページ

◆橋梁の耐震補強の設計状況・工事状況 （2022年6月時点）

道路名 橋梁名 上下別 梁形式 橋長(m) 設計状況 工事状況区間
伊勢道 伊勢西 伊勢 勢田橋 上下線 3径間RC中空床版、鋼単純桁 92 完了 契約済
伊勢道 伊勢西 伊勢 五十鈴高架橋 上下線 3・4・5・4RC中空床版、PC単純桁 311 完了 契約済
伊勢道 伊勢西 伊勢 北広橋 上下線 PC中空床版 32 完了 契約済
北陸道 朝日 入善SIC 青島高架橋 上り線 2径間RC中空床版橋+単純PCI桁橋 63 未契約 未契約
北陸道 朝日 入善SIC 舟川橋 上り線 単純鋼箱桁橋+2径間RC中空床版橋 92 未契約 未契約

北陸道 入善SIC 黒部 一宿高架橋 上り線 単純PCﾎﾟｽﾃﾝI桁、単純鋼桁、3+3+4+5+5径間RC中空床
版

395 未契約 未契約

北陸道 入善SIC 黒部 神林高架橋 上り線 単純PCﾎﾟｽﾃﾝT桁、(5×3+4+3)径間RC中空床版 403 未契約 未契約
北陸道 入善SIC 黒部 黒部川橋 上り線 (2+3+3+4+3)径間鋼桁橋 771 未契約 未契約
北陸道 黒部 魚津 片貝川橋 上り線 2径間RC中空床版橋+(2+3)径間鋼桁橋+単純鋼桁橋 245 未契約 未契約
北陸道 黒部 魚津 舌山高架橋 上り線 単純PCﾎﾟｽﾃﾝI桁、5径間RC中空床版 123 未契約 未契約
北陸道 黒部 魚津 布施川橋 上り線 単純鋼箱桁橋+(3+4)径間RC中空床版橋 175 未契約 未契約
北陸道 黒部 魚津 蛇田高架橋 上り線 単純PCI桁橋+(3+4)径間RC中空床版橋 143 未契約 未契約
北陸道 魚津 滑川 早月川橋 上り線 4径間RC中空床版橋+単純鋼桁橋+4径間鋼桁橋 299 未契約 未契約
北陸道 滑川 立山 正印新高架橋 上り線 単純PCﾎﾟｽﾃﾝI桁、3+4+5径間RC中空床版 291 未契約 未契約
北陸道 立山 流杉SIC 常願寺川橋 上り線 (5+5)径間RC中空床版、(4+2+3+2+4)径間鋼桁 849 未契約 未契約
北陸道 立山 流杉SIC 田添高架橋 上り線 単純PCT桁橋+(4+3)径間RC中空床版橋+単純鋼桁橋 178 未契約 未契約
北陸道 立山 流杉SIC 日置橋 上り線 単純鋼箱桁、3径間RC中空床版 116 未契約 未契約
北陸道 流杉SIC 富山 黒崎橋 上り線 3径間RC中空床版、単純PCﾎﾟｽﾃﾝT桁 92 未契約 未契約
北陸道 流杉SIC 富山 布市橋 上り線 単純PCﾌﾟﾚﾃﾝT桁、2径間鋼桁、3径間RC中空床版 115 未契約 未契約
北陸道 富山 富山西 井田川橋 上り線 (3+2)径間鋼桁橋 247 未契約 未契約
北陸道 富山 富山西 上田島高架橋 上り線 4径間RC中空床版橋+単純PCT桁橋+単純RC中空床版橋 98 未契約 未契約
北陸道 富山 富山西 熊野川橋 上り線 3径間鋼桁橋+5径間RC中空床版橋 199 未契約 未契約
北陸道 富山 富山西 神通川橋 上り線 7径間PCﾗｰﾒﾝ箱桁、単純PCﾎﾟｽﾃﾝT桁 589 未契約 未契約
北陸道 富山 富山西 塚原高架橋 上り線 単純PCﾎﾟｽﾃﾝT桁、3+3径間RC中空床版 130 未契約 未契約
北陸道 富山 富山西 西田島高架橋 上り線 単純PCT桁橋+(3+3)径間RC中空床版橋 115 未契約 未契約
北陸道 富山 富山西 西本郷橋 上り線 単純PCT桁橋+3径間RC中空床版橋 60 未契約 未契約
北陸道 小杉 高岡砺波SIC 下条川橋 上り線 3径間RC中空床版橋×2+単純鋼桁橋 141 未契約 未契約
北陸道 小杉 高岡砺波SIC 和田川橋 上り線 単純PCT桁橋+2径間鋼桁橋 98 未契約 未契約
北陸道 小矢部砺波JCT 小矢部 小矢部川橋 上り線 2径間RC中空床版橋+(2+2)径間PC連結桁橋 168 未契約 未契約
北陸道 小矢部砺波JCT 小矢部 高木高架橋 上り線 (3+3)径間RC中空床版橋+単純PCﾌﾟﾚﾃﾝT桁橋 110 未契約 未契約
北陸道 小矢部 金沢森本 欅谷橋 上り線 3径間鋼ローゼ橋 95 契約済 未契約
北陸道 小矢部 金沢森本 清水谷橋 上り線 2径間鋼トラス橋+単純PC桁橋 158 契約済 未契約
北陸道 金沢森本 金沢東 百坂橋 上り線 単純PCﾎﾟｽﾃﾝI桁、単純鋼桁、3+4径間RC中空床版 164 契約済 未契約
北陸道 金沢東 金沢西 金沢高架橋 上り線 RC中空床版、間鋼桁 8,582 契約済 未契約
北陸道 小松 片山津 梯川橋 上り線 3径間鋼桁橋×3+単純鋼桁橋×6 551 契約済 未契約
北陸道 片山津 加賀 大聖寺川橋 上り線 (3+2)径間鋼桁、単純PCﾎﾟｽﾃﾝT桁 220 契約済 未契約
北陸道 福井北 福井 栂野高架橋 上り線 単純PCﾎﾟｽﾃﾝT桁、2径間RC中空床版 53 契約済 未契約
北陸道 福井 鯖江 足羽川橋 上り線 (2+3)径間鋼桁橋 204 契約済 未契約
北陸道 福井 鯖江 浅水川第1橋 上り線 2径間鋼桁橋 122 契約済 未契約
北陸道 福井 鯖江 太田高架橋 上り線 単純PCI桁橋+(2＋3)径間鋼桁橋 188 契約済 未契約
北陸道 福井 鯖江 上河北高架橋 上り線 単純PCﾎﾟｽﾃﾝT桁、3+3+4径間RC中空床版 148 契約済 未契約
北陸道 福井 鯖江 天王第1高架橋 上り線 2径間PC連結桁+5径間RC中空床版橋+単純PCI桁橋 124 契約済 未契約
北陸道 鯖江 武生 北高架橋 上り線 単純PCﾌﾟﾚﾃﾝT桁、(3+3)径間RC中空床版 111 契約済 未契約
北陸道 鯖江 武生 横越高架橋 上り線 単純PCﾌﾟﾚﾃﾝT桁、4+5径間RC中空床版 150 契約済 未契約
北陸道 今庄 敦賀 樫曲高架橋 上り線 (3×5)径間鋼桁、(5×3)径間RC中空床版 702 完了 未契約
北陸道 敦賀JCT 木之本 麻生口橋 上り線 単純RC中空床版橋+単純鋼桁橋+3径間RC中空床版橋 107 未契約 未契約

北陸道 敦賀JCT 木之本 黒田高架橋 上り線 (5+3+2+5+3+5+5+2)径間RC中空床版橋+単純鋼桁橋
+単純鋼桁橋

575 未契約 未契約


