


対面通行規制概略図

別添



工事概要

下り線側の老朽化した渋江川橋コンクリート床版を補修するため対面通行規制を実施して作業を行います。



工事全体写真（他の類似工事施工模様）

切断した床版を、クレーンで吊り上げて撤去し、新たにプレキャスト床版を設置します。



プレキャスト床版設置状況（他の類似工事施工模様）

準備工
(車線規制)

対面通行規制開始
(8月26日)

既設床版撤去・プレキャスト床版設置

舗装復旧

対面通行規制終了
(9月15日)

片付工
(車線規制)

※対面通行規制期間の前後数日は、
準備等のため終日車線規制になります。